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Compliment del CTE 
 

El present Pla de Control ( document de procediments de condicions i mesures pel

control dels materials i processos constructius ) es redacta en compliment de l’Artícle 6e

Condicions del Projecte, Artícle 7e Condicions en l’Execució de les Obres i Annex II

Documentació del Seguiment d’Obra de la Part I del CTE, segons Reial Decret 314/2006,

de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

 

Condicions generals 
 

El control i seguiment de la qualitat del que es previst executar en obra es troba regulat a

través del Plec de condicions del present projecte. Concretament a l’especificar les

prescripcions sobre els materials (característiques dels materials, segells de qualitat,

control de recepció en obra, criteris d’acceptació i rebuig, condicions de suministre,

proves, toleràncies, control d’execució, verificacions, etc.) 

 

Pel que fa al Pla de Control de Qualitat que cita l’annex I de la Part I del CTE, a l’apartat

corresponent als Annexes de la Memòria, fa referència a la relació d’assajos a realitzar,

amb anotació dels materials, quantitat o nombre de provetes per cada cas. Es podrà

elaborar, atenent a les prescripcions de la normativa d’aplicació vigent, a les

característiques del projecte i al que estipula el seu Plec de condicions, el Projectista, el

Director d’Obra o el Director d’Execució. En aquest últim cas es realitzarà, a més, seguint

les indicacions del Director d’Obra. 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumera i defineix dintre del plec de

condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta

execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de 

compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos

per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més

estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs

i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris

particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la

Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre

de les prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de

qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor. 

 

En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que

cal controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i 

  



l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

 

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves

complementàries en funció del contingut del projecte. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes

per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant 

obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu

acreditament. 

 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció

Facultativa el mateix dia en que se’n obté el resultat. A tal efecte el promotor/propietari

es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li

corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres

persones contractades a l’efecte. 

 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels

resultats serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la

Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs 

d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats,

pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en

compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per

rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la

Direcció Facultativa. 

 

 

Procediments generals 
 

1. En quant a la recepció en obra: 

 

El control de recepció inclourà assajos de comprovació sobre els productes als que així

s’exigeixi en la reglamentació vigent, en el document de projecte o per indicació de la

Direcció Facultativa. Aquest control s’efectuarà sobre un mostreig del producte,

sotmetent-lo a criteris d’acceptació o rebuig, i prenent en conseqüència les decisions

determinades en el Pla o, en el seu cas, per la Direcció Facultativa. 

 

El Director d’Execució de l’obra cursarà instruccions al constructor per a que aporti:

certificats de qualitat i el marcatge CE per a productes, equips i sistemes que

s’incorporen a la obra. 

 

2. En quant al control de qualitat durant l’execució: 

 

Dels elements que formen part de l’estructura, fonaments i contencions, caldrà disposar

del vist i plau de l’arquitecte Director d’Obra, a qui es mantindrà informat de qualsevol

resultat anòmal per a prendre les mesures pertinents per a la seva correcció. 

 



En concret, per a: 

 

El formigó estructural es durà a terme segons control estadístic, la planificació del qual

s’establirà necessariament abans de l’inici de l’obra. 

L’acer per a formigó armat es durà a terme segons control Normal, la planificació del

qual s’establirà necessariament abans de l’inici de l’obra. 

Per altres maetrials el Director d’Execució de l’obra establirà, de conformitat amb el 

Director de l’Obra, la relació d’assajos i l’abast del control necessari.. 

 

3. En quant al control de recepció de l’obra acabada: 

 

Es realitzaran les proves de posta en servei prescrites per la legislació aplicable,

programades dins del Pla de control així com les especificades la Plec de condicions,

així com aquelles ordenades per la direcció Facultativa  

De la acreditació del control de recepció en obra, del control de qualitat i del control de

recepció de l’obra acabada, es deixarà constància en la documentació final de l’obra. 

 

Prescripcions principals 
 

AIGUA PER PASTAR 

ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

ADDITIUS PER A FORMIGÓ 

ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE  

FORMIGÓ FET A L’OBRA 

FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 

MATERIALS UTILITZAT COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 

 

 

AIGUA PER A PASTAR 
 

− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la

pràctica i complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de

Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció

i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls

següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 



 

DOCUMENTALS: 

 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les

condicions exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de 

laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les

propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a

l’article 81.2 de l’EHE. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els

criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 

 

− Determinació del pH (UNE 7234/71) 

− Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 

− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 

− Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 

− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 

− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 

 

 

ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions

indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en

la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

 

− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació,

segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions

físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3

de l’EHE. 

− Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva

segregació i contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques

granulomètriques fins la seva incorporació a la mescla. 

− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable 

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls

següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 



 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament

mitjançant la comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada

d’un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra

i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de

l’EHE. 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions

exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència

prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les propietats

exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 

81.3.3 de l’EHE. 

− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats

inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions

posteriors. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer

parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 

 

− Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 

− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 

− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 

− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 

− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 

− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 

− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 

− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 

− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 

− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX)

(EHE, art. 28.3.1) 

− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 

− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 

− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 

− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

 



 

CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord

amb els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) 

i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 

 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 

Distintiu de qualitat: 

Altres característiques: 

 

− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de 

garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 

− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o a definir per 

l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable 

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls

següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està 

fabricat i comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament

mitjançant la comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals

contindran totes les dades indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 

 

Operatius: 

 

− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de

l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE. 

− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les

indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 

− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, 

abans de començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de

subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de 

recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions

Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs

(EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es 

comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final

d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum. 

− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els 

assaigs de recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat,

segons s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la 



direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització

dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la

determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals

esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació

d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; 

EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles

81.1.2 de l’EHE i 10.c de la RC-97. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els

criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en 

el segon parèntesi: 

 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 

− Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 

− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 

− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 

− Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 

− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 

− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 

− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 

− Alúmina (UNE 80217/91) 

− Àlcalis (UNE 80217/91) 

− Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 

− Pes específic (UNE 80103/86) 

− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 

− Humitat (UNE 80220/85) 

− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 

− Titani (UNE 80228/88 EX) 

− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 

− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar

(UNE 80303/96) 

− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 

− Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE

80306/96) 

− Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 

− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 

− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 

 

 

ADITIUS PER A FORMIGÓ 
 



− Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una 

proporció no superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i

tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,

pressupost i plànols. És a dir: 

 

Tipus d’additiu: 

Proporció: 

 

− Esta prohibida l’utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o

altres components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les

armadures. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls

següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a

l’article 29.1 de l’EHE. 

− Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons

que s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE. 

− Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per

a cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons 

els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

− Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos

químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu

diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 

Operatius: 

 

− En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament,

segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions

posteriors. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 

− Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 

− Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 

− Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 

− Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 

− Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 



− Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 

− Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 

− Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 

− Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 

− Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 

− Determinació del pH (UNE 83227/86) 

− Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 

− Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 

 

En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan

segons la UNE 480-1/98. 

 

 

ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 

− L’utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del

formigó i l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es

compliran les condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 

Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: 

Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: 

 

− En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre

ciment del tipus CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres 

volants no excedirà del 35% i la de fum de sílice del 10% del pes del ciment. 

− Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH,

accelerant la carbonatació si no es protegeix el formigó. 

− Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les

característiques de qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori

homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es

tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat

resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el previst per executar

l’obra. 

− Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres

mesos, es determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la 

pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls

següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat,



conforme l’addició no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat 

del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les

especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres

volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions

posteriors. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els 

criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de

cendres volants o fum de sílice: 

 

− Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 

− Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

− Finor (UNE EN 451-2/95) 

− Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 

− Expansió (UNE EN 196-3/96) 

− Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 

 

 

FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 

− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà

les condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 

Element a construir: 

Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art.  39.2): 

Resistència (EHE, art. 39.2): 

Consistència (EHE, art. 30.6): 

Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 

Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 

Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 

Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 

Altres característiques: 

 

− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 

− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art.  88): 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte

tècnic): 

 



En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls

següents: 

 

CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 

 

− En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol

classe específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de

formigonat caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la

durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, 

validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant

l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica

a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

− Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que

el formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions

exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons el que s’indica 

a l’article 68 de l’EHE. 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del

formigó que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament

acceptades per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

 

Operatius: 

 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en

l’article 83 de l’EHE. 

− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb

el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de

resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions

posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la

seva col·locació en obra. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat,

amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de 

tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE: 

 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 

− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 



En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 

 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2) 

− Ió-clorur total (EHE, art.  30.1) 

− Densitat (UNE 83317/91) 

− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.  85) 

 

 

FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central

formigonera, complirà les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,

pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art.  69.2.8) 

 

Element a construir: 

 

Designació del formigó per propietats: 

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): 

Resistència (EHE, art.  39.2): 

Consistència (EHE, art.  30.6): 

Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 

Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): 

 

Designació del formigó per dosificació: 

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): 

Consistència (EHE, art.  30.6): 

Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 

Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): 

Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): 

 

Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 

 

Altres característiques: 

− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 

− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art.  88): 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte

tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable 

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls

següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 



 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament 

mitjançant la comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà

totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un

distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 

 

Operatius:  

 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en

l’article 83 de l’EHE. 

− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb

el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de

resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions

posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 

− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu

oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de 

recepció en obra dels components del formigó, segons que s’indica a l’article 81

de l’EHE. 

− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en

el nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3

de l’annex al Decret 375/88. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la

seva col·locació en obra. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat,

amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de

toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 

 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 

− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 

 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 

− Densitat (UNE 83317/91) 

− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

 

 

RODONS D’ACER PER AL FORMIGÓ 
 



− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions

indicades a l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

 

Designació (EHE, art. 31): 

Diàmetres: 

Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 

Altres característiques: 

 

− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de

garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 

− Nivell de control (EHE, art. 90): 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte

tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable

de l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els

controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la

comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte. 

− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment

reconegut o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació

d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs

corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les

exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada 

subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que

s’indica al article 31 de l’EHE. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3

de l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les

especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot,

segons l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques

dels ressalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el

certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE

(control normal). 

− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions

necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques

d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que



s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos

d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de

l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control

a nivell normal). 

− En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge

segons l’article 90.4 de l’EHE. 

− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega

de trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre,

tipus i subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre

dos assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de

resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de

posteriors assaigs de comprovació. 

− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o

un certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà 

deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al

Decret 375/88. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva

col·locació en obra. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat,

amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats

en el segon: 

 

− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

− Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

− Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

− Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 

− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer

parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

 

− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 

− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 

 

 

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 

− L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord

amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Estructuras de



acero en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 

 

Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 

Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 

Tipus i ubicació indicats als plànols. 

 

− Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 

− Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o a definir per l’aparellador o

arquitecte tècnic): 

 

S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls

següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament 

mitjançant la comprovació de l’albarà. 

− Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que

s’indica a l’article 2.1.5.1 de la NBE-EA-95. 

 

Operatius: 

 

− Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a 

l’article 2.1.6.2 de la NBE-EA-95. 

− Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al

que s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 

− Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al 

que s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les 

normes referenciades entre parèntesi: 

 

− Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 

− Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 

− Allargament fins trencament (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 

− Doblegat sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 

− Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 

− Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 

− Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE

7349/76) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 



− Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 

2.1.5) 

− Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 

2.1.5) 

− Contingut de nitrogen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 

i 2.1.5) 

− Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7)

− Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 

2.1.5.7) 

− Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 

 

 

MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 

− Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord

amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes 

de fábrica de ladrillo” (NBE-FL-90) i en el “Pliego General de Condiciones para la

recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en 

resum, són els següents: 

 

Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 

Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 

Dimensions (RL-88, apt. 4): 

Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 

Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 

Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no 

es demani, indicació expressa en aquest sentit 

 

− La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la

RL-88, identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls

següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la 

comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de

l’apartat 5.2 de la RL-88. 

− Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia

del fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de 

la RL-88. 

− Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada

subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori,



segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

− Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada

subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 

 

Operatius: 

 

− Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida

subministrada, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

− Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la

RL-88. 

− Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

− Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la 

RL-88. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer

parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

 

− Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 

− Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 

− Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 

− Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 

− Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 

− Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

 

 

SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 

− Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en

l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria,

plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la

“Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de

hormigón armado o pretensado” (EF-96) i “Instrucción de Hormigón Estructural”

(EHE). És a dir: 

 

Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): 

Forma (semibigueta, ...): 

Cantell: 

Llum màxima: 

Per les peces d’entrebigat: 

Tipus (resistent o no): 

Material (ceràmic, morter de ciment, ...): 

Pel conjunt del sistema: 

Intereix: 

Distintiu de qualitat: 



 

− Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 

12): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls 

següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament

mitjançant la comprovació de l’albarà. 

− Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica 

a l’article 10.1 de l’EF-96. 

− Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del

fabricant garantitzant les característiques especificades a l’autorització d’ús,

segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la 

si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

 

Operatius: 

 

− Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus),

segons l’article 9.1 de l’EF-96. 

− Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

− Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en

l’autorització d’us del sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-

96. 

− Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva 

utilització conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents, d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris 

referenciats entre parèntesi: 

 

Per les biguetes: 

− Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 

− Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 

− Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 

− Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 

− Armadura transversal (EHE, art. 44) 

− Formigó (EHE, art. 30) 

− Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 

Per les peces d’entrebigat: 



− Càrrega (EF-96, art. 3.1). 

− Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 

− Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 

 

 

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 

− El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 

pressupost i plànols. És a dir: (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la 

NBE-CT-79) 

 

Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): 

Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila 

expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro, ...): 

Densitat aparent: 

Conductivitat tèrmica: 

Gruix: 

Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): 

Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 

− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o a 

definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls

següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò

especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves 

dimensions i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la

NBE-CT-79. 

− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la

comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en

l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que

juntament amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques

requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer 

comprovacions o assaigs, segons que s’indica a l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la

NBE-CT-79. 

 

Operatius: 

 



− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions

posteriors. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 

− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 

− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 

− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 

− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 

− Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 

 

 

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 

− El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,

pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la

Edificación. Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure 

annex 4 de la NBE-CA-88) 

 

Tipus de material (mantes, plafons, ...): 

Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): 

Densitat aparent: 

Gruix: 

Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 

Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 

 

− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a 

definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls

següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò

especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves

dimensions i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la

NBE-CA-88. 

− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la

comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en



l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que

juntament amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques 

requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer

comprovacions o assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la

CA-88. 

− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats 

dels assaigs d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la

fitxa de compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 

− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual

s’han fet tots els assaigs. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions

posteriors. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 

− Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 

− Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 

− Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 

− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 

 

 

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 

− El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra

tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,

pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la 

Edificación. Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (NBE-

CPI-96). És a dir: (veure art. 13 de la NBE-CPI-96) 

 

Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos

ignífugs, ...): 

Gruix: 

Classe de reacció al foc exigida: 

Toxicitat: 

Segell o Marca de Qualitat: 

Altres característiques: 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls 

següents: 

 



CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò

especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 

− Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques

requerides per el compliment de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que 

recullin els resultats dels assaigs necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). 

Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, 

art. 17.3.4). 

− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat

a la seva fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats

dels assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha 

estat sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la

seva classe de reacció al foc, M, segons que s’indica a l’article 17.2.2 de la NBE-

CPI-96. 

− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual 

s’han fet els assaigs. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions

posteriors. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 

− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 

− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81

1R) 

− Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 

− Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE

23802/79) 

− Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 

 

 

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 

− El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de

l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de

condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la Norma

Reglamentaria d’Edificació sobre aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a la “Norma 

Básica de la Edificación. Condiciones térmicas en los edificios” (NBE-CT-79). És a 

dir: 

 



Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79): 

Densitat aparent: 

Conductivitat tèrmica: 

Gruix: 

Situació segons Ordre de 29/7/94 (*): 

Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 

− Divisió en unitats d’inspecció (veure O. de 29/07/94 o a definir per l’aparellador o

arquitecte tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable 

de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls

següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 

Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...): 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò

especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada

pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent: 

 

Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final,

lliurat pel fabricant. 

− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels

controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 

− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que

s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per

l’aplicador. 

 

Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final,

lliurat pel fabricant. 

− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat

reconeguts, lliurat pel fabricant. 

− Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 

− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que

s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per

l’aplicador. 

 

Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 



− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final,

lliurat pel fabricant. 

− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels

controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 

− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el 

resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet

servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 

Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final,

lliurat pel fabricant. 

− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts, lliurat pel fabricant. 

− Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per

l’aplicador. 

− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el

resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet

servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 

Operatius: 

 

En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat 

següent: 

 

− Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels

assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat, segons s’indica als

articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/7/94. 

− Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes

als articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva

col·locació en obra. 

 

ASSAIG DE LABORATORI 

 

En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i segons les

indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94: 

 

− Densitat (UNE 53215/91) 

− Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs

següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 



− Resistència a compressió (UNE 53182/70) 

− Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81) 

(*) 

Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 

Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 

Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 

Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI
SANT CUGAT DEL VALLÈS

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 5: NIVELL 5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 01.05.01.01.01 Escomesa i Comptador General 325,75 497,66 152,77

NIVELL 5 01.05.01.01.02 Instal·lació Interior d'Aigua Freda 2.642,34 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.01.01.03 Sanitaris, Aixetes i Accesoris 7.265,26 0,00 0,00

Titol 4 01.05.01.01 Instal·lacions d'aigua freda 10.233,35 497,66 4,86

NIVELL 5 01.05.02.01.01 Insonoritzacio desguassos 3.866,13 0,00 0,00

Titol 4 01.05.02.01 Insonorització desguasos 3.866,13 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.02.02.04 Instal·lació 1.698,75 0,00 0,00

Titol 4 01.05.02.02 Evacuació aigües fecals 1.698,75 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.02.03.05 Instal·lació 1.722,69 0,00 0,00

Titol 4 01.05.02.03 Evacuació aigües clima 1.722,69 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.06 Producció Fred i Calor 67.831,94 497,66 0,73

NIVELL 5 01.05.03.04.07 Canonades de Distribució 21.743,14 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.08 Unitats Interiors 45.047,22 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.09 Conducte d'Aire i Elements de Difussió 38.673,20 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.0A Ventilació 30.315,75 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.0B Rack 2.210,56 0,00 0,00

Titol 4 01.05.03.04 Climatització (Calefacció, Refrigeració i Ventilac 205.821,81 497,66 0,24

NIVELL 5 01.05.04.05.0C Instal·lació 4.146,38 497,66 12,00

Titol 4 01.05.04.05 Ventilació serveis 4.146,38 497,66 12,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0D Quadre de Comptatge i Connexió Serveis 31.507,96 497,66 1,58

NIVELL 5 01.05.05.06.0E Quadre General Distribució 13.792,40 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0F Subquadre SB-1 5.729,96 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0G Subquadre SB-LIVING LAB 4.124,41 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0H Subquadre Enceses i Cortines 478,26 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0I Canalitzacions i Línies 52.494,02 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0J Mecanismes 5.874,95 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0K Xarxa de Terra 1.705,41 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0L Equip d'Energia Reactiva 1.720,37 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0M SAI 9.773,17 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0N Previsió econòmica instal·lació Living Lab 7.304,91 0,00 0,00

Titol 4 01.05.05.06 Instal·lacions elèctriques 134.505,82 497,66 0,37

NIVELL 5 01.05.06.07.0O Instal·lació 61.955,35 497,66 0,80

Titol 4 01.05.06.07 Aparells d'enllumenat 61.955,35 497,66 0,80

NIVELL 5 01.05.06.08.0P Instal·lació 1.611,28 0,00 0,00

Titol 4 01.05.06.08 Mecanismes 1.611,28 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.06.09.0Q Instal·lació 7.124,79 0,00 0,00

Titol 4 01.05.06.09 Aparells d'enllumenat i mecanismes Living Lab 7.124,79 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0R Entroncament 1.293,05 497,66 38,49

NIVELL 5 01.05.07.0A.0S Rack 5.379,12 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0T Canalitzacions i Línies 18.806,53 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0U Mecanismes i Connectors 4.047,96 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0V Terra 2.227,07 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0W Previsió econòmica instal·lació de dades Living La 6.321,74 0,00 0,00

Titol 4 01.05.07.0A Instal·lació de Veu i Dades 38.075,47 497,66 1,31

NIVELL 5 01.05.08.0B.0X Instal·lacions 4.826,66 497,66 10,31

Titol 4 01.05.08.0B Instal·lació de megafonia 4.826,66 497,66 10,31

NIVELL 5 01.05.08.0C.0Y Instal·lacions 189,69 0,00 0,00

Titol 4 01.05.08.0C Previsió instal·lacions audiovisuals sala polivale 189,69 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.09.0D.0Z Escomesa i Comptador General 1.552,12 497,66 32,06

EUR



BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI
SANT CUGAT DEL VALLÈS

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

NIVELL 5 01.05.09.0D.10 Instal·lació Interior 9.116,39 0,00 0,00

Titol 4 01.05.09.0D Extinció d'incendis 10.668,51 497,66 4,66

NIVELL 5 01.05.09.0E.11 Instal·lació 8.232,38 0,00 0,00

Titol 4 01.05.09.0E Detecció d'incendis 8.232,38 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.0A.0F.12 Instal·lació 5.457,85 0,00 0,00

Titol 4 01.05.0A.0F Protecció patrimonial 5.457,85 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.0A.0G.13 Instal·lació 1.243,26 0,00 0,00

Titol 4 01.05.0A.0G Sistema d'alarma contra confinaments 1.243,26 0,00 0,00

NIVELL 5 01.05.0A.0H.14 Instal·lació 4.304,56 0,00 0,00

Titol 4 01.05.0A.0H Circuit tancat de televisió. 4.304,56 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
505.684,73 3.981,28 0,79

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 4
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.02.02.01 Estructura d'acer 16.823,03 1.214,83 7,22

Titol 3 01.02.02 Estructura 16.823,03 1.214,83 7,22

Titol 4 01.03.03.01 Part massissa 11.195,59 0,00 0,00

Titol 4 01.03.03.02 Fusteria i serralleria exterior 113.605,03 0,00 0,00

Titol 3 01.03.03  Façanes 124.800,62 0,00 0,00

Titol 4 01.03.05.01 Part massissa 14.705,59 543,86 3,70

Titol 3 01.03.05 Cobertes 14.705,59 543,86 3,70

Titol 4 01.04.01.01 Parts massisses 74.499,56 1.225,76 1,65

Titol 4 01.04.01.02 Obertures 47.885,17 0,00 0,00

Titol 4 01.04.01.03 Acabats interiors 34.795,53 0,00 0,00

Titol 3 01.04.01 Compartimentació vertical 157.180,26 1.225,76 0,78

Titol 4 01.04.02.01 Cel rasos 65.991,69 128,25 0,19

Titol 4 01.04.02.02 Paviments 32.322,93 0,00 0,00

Titol 3 01.04.02 Compartimentació horitzontal 98.314,62 128,25 0,13

Titol 4 01.05.01.01 Instal·lacions d'aigua freda 10.233,35 497,66 4,86

Titol 3 01.05.01 Instal·lacions d'aigua 10.233,35 497,66 4,86

Titol 4 01.05.02.01 Insonorització desguasos 3.866,13 0,00 0,00

Titol 4 01.05.02.02 Evacuació aigües fecals 1.698,75 0,00 0,00

Titol 4 01.05.02.03 Evacuació aigües clima 1.722,69 0,00 0,00

Titol 3 01.05.02 Evacuació d'aigües 7.287,57 0,00 0,00

Titol 4 01.05.03.04 Climatització (Calefacció, Refrigeració i Ventilac 205.821,81 497,66 0,24

Titol 3 01.05.03 Instal·lacions tèrmiques 205.821,81 497,66 0,24

Titol 4 01.05.04.05 Ventilació serveis 4.146,38 497,66 12,00

Titol 3 01.05.04 Sistema de ventilació 4.146,38 497,66 12,00

Titol 4 01.05.05.06 Instal·lacions elèctriques 134.505,82 497,66 0,37

Titol 3 01.05.05 Instal·lacions elèctriques 134.505,82 497,66 0,37

Titol 4 01.05.06.07 Aparells d'enllumenat 61.955,35 497,66 0,80

Titol 4 01.05.06.08 Mecanismes 1.611,28 0,00 0,00

Titol 4 01.05.06.09 Aparells d'enllumenat i mecanismes Living Lab 7.124,79 0,00 0,00

Titol 3 01.05.06 Instal·lació d'il·luminació 70.691,42 497,66 0,70

Titol 4 01.05.07.0A Instal·lació de Veu i Dades 38.075,47 497,66 1,31

Titol 3 01.05.07 Telecomunicacions 38.075,47 497,66 1,31

Titol 4 01.05.08.0B Instal·lació de megafonia 4.826,66 497,66 10,31

Titol 4 01.05.08.0C Previsió instal·lacions audiovisuals sala polivale 189,69 0,00 0,00

Titol 3 01.05.08 Audiovisuals 5.016,35 497,66 9,92

Titol 4 01.05.09.0D Extinció d'incendis 10.668,51 497,66 4,66

Titol 4 01.05.09.0E Detecció d'incendis 8.232,38 0,00 0,00

EUR



BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI
SANT CUGAT DEL VALLÈS

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 3

Titol 3 01.05.09 Instal·lacions de protecció contra incendi 18.900,89 497,66 2,63

Titol 4 01.05.0A.0F Protecció patrimonial 5.457,85 0,00 0,00

Titol 4 01.05.0A.0G Sistema d'alarma contra confinaments 1.243,26 0,00 0,00

Titol 4 01.05.0A.0H Circuit tancat de televisió. 4.304,56 0,00 0,00

Titol 3 01.05.0A Altres instal·lacions de protecció i seguretat 11.005,67 0,00 0,00

Titol 4 01.SS.00.01 Seguretat i salut 8.917,99 0,00 0,00

Titol 3 01.SS.00 Seguretat i salut 8.917,99 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
926.426,84 7.093,98 0,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01 Treballs previs 3.177,76 0,00 0,00

Titol 3 01.01.02 Enderrocs 5.445,34 0,00 0,00

Capítulo 01.01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 8.623,10 0,00 0,00

Titol 3 01.02.02 Estructura 16.823,03 1.214,83 7,22

Capítulo 01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 16.823,03 1.214,83 7,22

Titol 3 01.03.03 Façanes 124.800,62 0,00 0,00

Titol 3 01.03.05 Cobertes 14.705,59 543,86 3,70

Capítulo 01.03 SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 139.506,21 543,86 0,39

Titol 3 01.04.01 Compartimentació vertical 157.180,26 1.225,76 0,78

Titol 3 01.04.02 Compartimentació horitzontal 98.314,62 128,25 0,13

Capítulo 01.04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIO 255.494,88 1.354,01 0,53

Titol 3 01.05.01 Instal·lacions d'aigua 10.233,35 497,66 4,86

Titol 3 01.05.02 Evacuació d'aigües 7.287,57 0,00 0,00

Titol 3 01.05.03 Instal·lacions tèrmiques 205.821,81 497,66 0,24

Titol 3 01.05.04 Sistema de ventilació 4.146,38 497,66 12,00

Titol 3 01.05.05 Instal·lacions elèctriques 134.505,82 497,66 0,37

Titol 3 01.05.06 Instal·lació d'il·luminació 70.691,42 497,66 0,70

Titol 3 01.05.07 Telecomunicacions 38.075,47 497,66 1,31

Titol 3 01.05.08 Audiovisuals 5.016,35 497,66 9,92

Titol 3 01.05.09 Instal·lacions de protecció contra incendi 18.900,89 497,66 2,63

Titol 3 01.05.0A Altres instal·lacions de protecció i seguretat 11.005,67 0,00 0,00

Capítulo 01.05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SE 505.684,73 3.981,28 0,79

Titol 3 01.06.01 Equipament 12.306,40 0,00 0,00

Capítulo 01.06 EQUIPAMENTS 12.306,40 0,00 0,00

Titol 3 01.07.01 Enderrocs 2.858,80 0,00 0,00

Titol 3 01.07.02 Impermeabilitzacions 11.966,07 377,96 3,16

Titol 3 01.07.03 Paviments i acabats 26.838,46 0,00 0,00

Capítulo 01.07 URBANITZACIÓ 41.663,33 377,96 0,91

Titol 3 01.GR.01 Residus de l'enderroc 4.990,03 0,00 0,00

Titol 3 01.GR.02 Residus d'obra 2.740,26 0,00 0,00

Capítulo 01.GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 7.730,29 0,00 0,00

Titol 3 01.SS.00 Seguretat i salut 8.917,99 0,00 0,00

Capítulo 01.SS PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 8.917,99 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
996.749,96 7.471,94 0,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 8.623,10 0,00 0,00

Capítulo 01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 16.823,03 1.214,83 7,22

EUR



BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI
SANT CUGAT DEL VALLÈS

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 4

Capítulo 01.03 SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 139.506,21 543,86 0,39

Capítulo 01.04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS
INTERIORS

255.494,88 1.354,01 0,53

Capítulo 01.05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I
SERVEI

505.684,73 3.981,28 0,79

Capítulo 01.06 EQUIPAMENTS 12.306,40 0,00 0,00

Capítulo 01.07 URBANITZACIÓ 41.663,33 377,96 0,91

Capítulo 01.GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 7.730,29 0,00 0,00

Capítulo 01.SS PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 8.917,99 0,00 0,00

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA SANT CUGAT 996.749,96 7.471,94 0,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
996.749,96 7.471,94 0,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost BIBLIOTECA SANT CUGAT 996.749,96 7.471,94 0,75

Obra 01 996.749,96 7.471,94 0,75

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

Titol 3 02 Estructura

Titol 4 01 Estructura d'acer

1 J3ZL1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges
d'acer (P - 1)

15,63 1,000 15,63

2 J3ZLGG00 U Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 2) 61,37 4,000 245,48

3 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO
23277 i UNE-EN ISO 23278 (P - 4)

443,40 2,000 886,80

4 J3ZLMG00 U Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 3) 38,62 1,000 38,62

5 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 9)

5,66 5,000 28,30

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 1.214,83

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 03 SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS

Titol 3 05 Cobertes

Titol 4 01 Part massissa

1 J7C1R70V U Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de
poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 6)

27,65 6,000 165,90

2 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma UNE 104400-3,
incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 5)

377,96 1,000 377,96

TOTAL Titol 4 01.03.05.01 543,86

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Titol 3 01 Compartimentació vertical

Titol 4 01 Parts massisses

1 J7VC2134 U Determinació 'in situ' del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les
divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN
ISO 140-4 (P - 7)

1.225,76 1,000 1.225,76

TOTAL Titol 4 01.04.01.01 1.225,76

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Titol 3 02 Compartimentació horitzontal

Titol 4 01 Cel rasos

1 J841U010 U Assaigs estàtic de tracció sobre la subestructura de cel ras col·locada
en base a la norma UNE-EN 13964 (P - 8)

128,25 1,000 128,25

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI

PRESSUPOST * Pàg.: 2

TOTAL Titol 4 01.04.02.01 128,25

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI

Titol 3 01 Instal·lacions d'aigua

Titol 4 01 Instal·lacions d'aigua freda

NIVELL 5 01 Escomesa i Comptador General

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 14)

497,66 1,000 497,66

TOTAL NIVELL 5 01.05.01.01.01 497,66

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI

Titol 3 03 Instal·lacions tèrmiques

Titol 4 04 Climatització (Calefacció, Refrigeració i Ventilac

NIVELL 5 06 Producció Fred i Calor

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 10)

497,66 1,000 497,66

TOTAL NIVELL 5 01.05.03.04.06 497,66

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI

Titol 3 04 Sistema de ventilació

Titol 4 05 Ventilació serveis

NIVELL 5 0C Instal·lació

1 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 11)

497,66 1,000 497,66

TOTAL NIVELL 5 01.05.04.05.0C 497,66

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI

Titol 3 05 Instal·lacions elèctriques

Titol 4 06 Instal·lacions elèctriques

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI

PRESSUPOST * Pàg.: 3

NIVELL 5 0D Quadre de Comptatge i Connexió Serveis

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 12)

497,66 1,000 497,66

TOTAL NIVELL 5 01.05.05.06.0D 497,66

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI

Titol 3 06 Instal·lació d'il·luminació

Titol 4 07 Aparells d'enllumenat

NIVELL 5 0O Instal·lació

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 13)

497,66 1,000 497,66

TOTAL NIVELL 5 01.05.06.07.0O 497,66

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI

Titol 3 07 Telecomunicacions

Titol 4 0A Instal·lació de Veu i Dades

NIVELL 5 0R Entroncament

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 17)

497,66 1,000 497,66

TOTAL NIVELL 5 01.05.07.0A.0R 497,66

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI

Titol 3 08 Audiovisuals

Titol 4 0B Instal·lació de megafonia

NIVELL 5 0X Instal·lacions

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI

PRESSUPOST * Pàg.: 4

1 JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 16)

497,66 1,000 497,66

TOTAL NIVELL 5 01.05.08.0B.0X 497,66

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI

Titol 3 09 Instal·lacions de protecció contra incendi

Titol 4 0D Extinció d'incendis

NIVELL 5 0Z Escomesa i Comptador General

1 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts
protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control
de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 15)

497,66 1,000 497,66

TOTAL NIVELL 5 01.05.09.0D.0Z 497,66

Obra 01 Pressupost PR CQ

Capítulo 07 URBANITZACIÓ

Titol 3 02 Impermeabilitzacions

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma UNE 104400-3,
incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 5)

377,96 1,000 377,96

TOTAL Titol 3 01.07.02 377,96



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: NIVELL 5 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 01.05.01.01.01  Escomesa i Comptador General 497,66

NIVELL 5 01.05.01.01.02  Instal·lació Interior d'Aigua Freda 0,00

NIVELL 5 01.05.01.01.03  Sanitaris, Aixetes i Accesoris 0,00

Titol 4 01.05.01.01  Instal·lacions d'aigua freda 497,66

NIVELL 5 01.05.02.01.01  Insonoritzacio desguassos 0,00

Titol 4 01.05.02.01  Insonorització desguasos 0,00

NIVELL 5 01.05.02.02.04  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.02.02  Evacuació aigües fecals 0,00

NIVELL 5 01.05.02.03.05  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.02.03  Evacuació aigües clima 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.06  Producció Fred i Calor 497,66

NIVELL 5 01.05.03.04.07  Canonades de Distribució 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.08  Unitats Interiors 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.09  Conducte d'Aire i Elements de Difussió 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.0A  Ventilació 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.0B  Rack 0,00

Titol 4 01.05.03.04  Climatització (Calefacció, Refrigeració i Ventilac 497,66

NIVELL 5 01.05.04.05.0C  Instal·lació 497,66

Titol 4 01.05.04.05  Ventilació serveis 497,66

NIVELL 5 01.05.05.06.0D  Quadre de Comptatge i Connexió Serveis 497,66

NIVELL 5 01.05.05.06.0E  Quadre General Distribució 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0F  Subquadre SB-1 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0G  Subquadre SB-LIVING LAB 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0H  Subquadre Enceses i Cortines 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0I  Canalitzacions i Línies 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0J  Mecanismes 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0K  Xarxa de Terra 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0L  Equip d'Energia Reactiva 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0M  SAI 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0N  Previsió econòmica instal·lació Living Lab 0,00

Titol 4 01.05.05.06  Instal·lacions elèctriques 497,66

NIVELL 5 01.05.06.07.0O  Instal·lació 497,66

Titol 4 01.05.06.07  Aparells d'enllumenat 497,66

NIVELL 5 01.05.06.08.0P  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.06.08  Mecanismes 0,00

NIVELL 5 01.05.06.09.0Q  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.06.09  Aparells d'enllumenat i mecanismes Living Lab 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0R  Entroncament 497,66

NIVELL 5 01.05.07.0A.0S  Rack 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0T  Canalitzacions i Línies 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0U  Mecanismes i Connectors 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0V  Terra 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0W  Previsió econòmica instal·lació de dades Living La 0,00

Titol 4 01.05.07.0A  Instal·lació de Veu i Dades 497,66

NIVELL 5 01.05.08.0B.0X  Instal·lacions 497,66

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 4 01.05.08.0B  Instal·lació de megafonia 497,66

NIVELL 5 01.05.08.0C.0Y  Instal·lacions 0,00

Titol 4 01.05.08.0C  Previsió instal·lacions audiovisuals sala polivale 0,00

NIVELL 5 01.05.09.0D.0Z  Escomesa i Comptador General 497,66

NIVELL 5 01.05.09.0D.10  Instal·lació Interior 0,00

Titol 4 01.05.09.0D  Extinció d'incendis 497,66

NIVELL 5 01.05.09.0E.11  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.09.0E  Detecció d'incendis 0,00

NIVELL 5 01.05.0A.0F.12  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.0A.0F  Protecció patrimonial 0,00

NIVELL 5 01.05.0A.0G.13  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.0A.0G  Sistema d'alarma contra confinaments 0,00

NIVELL 5 01.05.0A.0H.14  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.0A.0H  Circuit tancat de televisió. 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.981,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.02.02.01  Estructura d'acer 1.214,83

Titol 3 01.02.02  Estructura 1.214,83

Titol 4 01.03.03.01  Part massissa 0,00

Titol 4 01.03.03.02  Fusteria i serralleria exterior 0,00

Titol 3 01.03.03   Façanes 0,00

Titol 4 01.03.05.01  Part massissa 543,86

Titol 3 01.03.05  Cobertes 543,86

Titol 4 01.04.01.01  Parts massisses 1.225,76

Titol 4 01.04.01.02  Obertures 0,00

Titol 4 01.04.01.03  Acabats interiors 0,00

Titol 3 01.04.01  Compartimentació vertical 1.225,76

Titol 4 01.04.02.01  Cel rasos 128,25

Titol 4 01.04.02.02  Paviments 0,00

Titol 3 01.04.02  Compartimentació horitzontal 128,25

Titol 4 01.05.01.01  Instal·lacions d'aigua freda 497,66

Titol 3 01.05.01  Instal·lacions d'aigua 497,66

Titol 4 01.05.02.01  Insonorització desguasos 0,00

Titol 4 01.05.02.02  Evacuació aigües fecals 0,00

Titol 4 01.05.02.03  Evacuació aigües clima 0,00

Titol 3 01.05.02  Evacuació d'aigües 0,00

Titol 4 01.05.03.04  Climatització (Calefacció, Refrigeració i Ventilac 497,66

Titol 3 01.05.03  Instal·lacions tèrmiques 497,66

Titol 4 01.05.04.05  Ventilació serveis 497,66

Titol 3 01.05.04  Sistema de ventilació 497,66

Titol 4 01.05.05.06  Instal·lacions elèctriques 497,66

Titol 3 01.05.05  Instal·lacions elèctriques 497,66

Titol 4 01.05.06.07  Aparells d'enllumenat 497,66

Titol 4 01.05.06.08  Mecanismes 0,00

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Titol 4 01.05.06.09  Aparells d'enllumenat i mecanismes Living Lab 0,00

Titol 3 01.05.06  Instal·lació d'il·luminació 497,66

Titol 4 01.05.07.0A  Instal·lació de Veu i Dades 497,66

Titol 3 01.05.07  Telecomunicacions 497,66

Titol 4 01.05.08.0B  Instal·lació de megafonia 497,66

Titol 4 01.05.08.0C  Previsió instal·lacions audiovisuals sala polivale 0,00

Titol 3 01.05.08  Audiovisuals 497,66

Titol 4 01.05.09.0D  Extinció d'incendis 497,66

Titol 4 01.05.09.0E  Detecció d'incendis 0,00

Titol 3 01.05.09  Instal·lacions de protecció contra incendi 497,66

Titol 4 01.05.0A.0F  Protecció patrimonial 0,00

Titol 4 01.05.0A.0G  Sistema d'alarma contra confinaments 0,00

Titol 4 01.05.0A.0H  Circuit tancat de televisió. 0,00

Titol 3 01.05.0A  Altres instal·lacions de protecció i seguretat 0,00

Titol 4 01.SS.00.01  Seguretat i salut 0,00

Titol 3 01.SS.00  Seguretat i salut 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.093,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Treballs previs 0,00

Titol 3 01.01.02  Enderrocs 0,00

Capítulo 01.01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 0,00

Titol 3 01.02.02  Estructura 1.214,83

Capítulo 01.02  SISTEMA ESTRUCTURAL 1.214,83

Titol 3 01.03.03   Façanes 0,00

Titol 3 01.03.05  Cobertes 543,86

Capítulo 01.03  SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 543,86

Titol 3 01.04.01  Compartimentació vertical 1.225,76

Titol 3 01.04.02  Compartimentació horitzontal 128,25

Capítulo 01.04  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 1.354,01

Titol 3 01.05.01  Instal·lacions d'aigua 497,66

Titol 3 01.05.02  Evacuació d'aigües 0,00

Titol 3 01.05.03  Instal·lacions tèrmiques 497,66

Titol 3 01.05.04  Sistema de ventilació 497,66

Titol 3 01.05.05  Instal·lacions elèctriques 497,66

Titol 3 01.05.06  Instal·lació d'il·luminació 497,66

Titol 3 01.05.07  Telecomunicacions 497,66

Titol 3 01.05.08  Audiovisuals 497,66

Titol 3 01.05.09  Instal·lacions de protecció contra incendi 497,66

Titol 3 01.05.0A  Altres instal·lacions de protecció i seguretat 0,00

Capítulo 01.05  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI 3.981,28

Titol 3 01.06.01  Equipament 0,00

Capítulo 01.06  EQUIPAMENTS 0,00

Titol 3 01.07.01  Enderrocs 0,00

Titol 3 01.07.02  Impermeabilitzacions 377,96

Titol 3 01.07.03  Paviments i acabats 0,00

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 4

Capítulo 01.07  URBANITZACIÓ 377,96

Titol 3 01.GR.01  Residus de l'enderroc 0,00

Titol 3 01.GR.02  Residus d'obra 0,00

Capítulo 01.GR  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Titol 3 01.SS.00  Seguretat i salut 0,00

Capítulo 01.SS  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.471,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 0,00

Capítulo 01.02  SISTEMA ESTRUCTURAL 1.214,83

Capítulo 01.03  SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 543,86

Capítulo 01.04  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 1.354,01

Capítulo 01.05  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI 3.981,28

Capítulo 01.06  EQUIPAMENTS 0,00

Capítulo 01.07  URBANITZACIÓ 377,96

Capítulo 01.GR  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Capítulo 01.SS  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 0,00

Obra 01 Pressupost PR CQ 7.471,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.471,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PR CQ 7.471,94

7.471,94

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: NIVELL 5 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 01.05.01.01.01  Escomesa i Comptador General 6,66

NIVELL 5 01.05.01.01.02  Instal·lació Interior d'Aigua Freda 0,00

NIVELL 5 01.05.01.01.03  Sanitaris, Aixetes i Accesoris 0,00

Titol 4 01.05.01.01  Instal·lacions d'aigua freda 6,66

NIVELL 5 01.05.02.01.01  Insonoritzacio desguassos 0,00

Titol 4 01.05.02.01  Insonorització desguasos 0,00

NIVELL 5 01.05.02.02.04  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.02.02  Evacuació aigües fecals 0,00

NIVELL 5 01.05.02.03.05  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.02.03  Evacuació aigües clima 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.06  Producció Fred i Calor 6,66

NIVELL 5 01.05.03.04.07  Canonades de Distribució 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.08  Unitats Interiors 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.09  Conducte d'Aire i Elements de Difussió 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.0A  Ventilació 0,00

NIVELL 5 01.05.03.04.0B  Rack 0,00

Titol 4 01.05.03.04  Climatització (Calefacció, Refrigeració i Ventilac 6,66

NIVELL 5 01.05.04.05.0C  Instal·lació 6,66

Titol 4 01.05.04.05  Ventilació serveis 6,66

NIVELL 5 01.05.05.06.0D  Quadre de Comptatge i Connexió Serveis 6,66

NIVELL 5 01.05.05.06.0E  Quadre General Distribució 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0F  Subquadre SB-1 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0G  Subquadre SB-LIVING LAB 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0H  Subquadre Enceses i Cortines 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0I  Canalitzacions i Línies 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0J  Mecanismes 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0K  Xarxa de Terra 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0L  Equip d'Energia Reactiva 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0M  SAI 0,00

NIVELL 5 01.05.05.06.0N  Previsió econòmica instal·lació Living Lab 0,00

Titol 4 01.05.05.06  Instal·lacions elèctriques 6,66

NIVELL 5 01.05.06.07.0O  Instal·lació 6,66

Titol 4 01.05.06.07  Aparells d'enllumenat 6,66

NIVELL 5 01.05.06.08.0P  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.06.08  Mecanismes 0,00

NIVELL 5 01.05.06.09.0Q  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.06.09  Aparells d'enllumenat i mecanismes Living Lab 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0R  Entroncament 6,66

NIVELL 5 01.05.07.0A.0S  Rack 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0T  Canalitzacions i Línies 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0U  Mecanismes i Connectors 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0V  Terra 0,00

NIVELL 5 01.05.07.0A.0W  Previsió econòmica instal·lació de dades Living La 0,00

Titol 4 01.05.07.0A  Instal·lació de Veu i Dades 6,66

NIVELL 5 01.05.08.0B.0X  Instal·lacions 6,66

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 4 01.05.08.0B  Instal·lació de megafonia 6,66

NIVELL 5 01.05.08.0C.0Y  Instal·lacions 0,00

Titol 4 01.05.08.0C  Previsió instal·lacions audiovisuals sala polivale 0,00

NIVELL 5 01.05.09.0D.0Z  Escomesa i Comptador General 6,66

NIVELL 5 01.05.09.0D.10  Instal·lació Interior 0,00

Titol 4 01.05.09.0D  Extinció d'incendis 6,66

NIVELL 5 01.05.09.0E.11  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.09.0E  Detecció d'incendis 0,00

NIVELL 5 01.05.0A.0F.12  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.0A.0F  Protecció patrimonial 0,00

NIVELL 5 01.05.0A.0G.13  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.0A.0G  Sistema d'alarma contra confinaments 0,00

NIVELL 5 01.05.0A.0H.14  Instal·lació 0,00

Titol 4 01.05.0A.0H  Circuit tancat de televisió. 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
53,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Titol 4 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.02.02.01  Estructura d'acer 16,26

Titol 3 01.02.02  Estructura 16,26

Titol 4 01.03.03.01  Part massissa 0,00

Titol 4 01.03.03.02  Fusteria i serralleria exterior 0,00

Titol 3 01.03.03   Façanes 0,00

Titol 4 01.03.05.01  Part massissa 7,28

Titol 3 01.03.05  Cobertes 7,28

Titol 4 01.04.01.01  Parts massisses 16,40

Titol 4 01.04.01.02  Obertures 0,00

Titol 4 01.04.01.03  Acabats interiors 0,00

Titol 3 01.04.01  Compartimentació vertical 16,40

Titol 4 01.04.02.01  Cel rasos 1,72

Titol 4 01.04.02.02  Paviments 0,00

Titol 3 01.04.02  Compartimentació horitzontal 1,72

Titol 4 01.05.01.01  Instal·lacions d'aigua freda 6,66

Titol 3 01.05.01  Instal·lacions d'aigua 6,66

Titol 4 01.05.02.01  Insonorització desguasos 0,00

Titol 4 01.05.02.02  Evacuació aigües fecals 0,00

Titol 4 01.05.02.03  Evacuació aigües clima 0,00

Titol 3 01.05.02  Evacuació d'aigües 0,00

Titol 4 01.05.03.04  Climatització (Calefacció, Refrigeració i Ventilac 6,66

Titol 3 01.05.03  Instal·lacions tèrmiques 6,66

Titol 4 01.05.04.05  Ventilació serveis 6,66

Titol 3 01.05.04  Sistema de ventilació 6,66

Titol 4 01.05.05.06  Instal·lacions elèctriques 6,66

Titol 3 01.05.05  Instal·lacions elèctriques 6,66

Titol 4 01.05.06.07  Aparells d'enllumenat 6,66

Titol 4 01.05.06.08  Mecanismes 0,00

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Titol 4 01.05.06.09  Aparells d'enllumenat i mecanismes Living Lab 0,00

Titol 3 01.05.06  Instal·lació d'il·luminació 6,66

Titol 4 01.05.07.0A  Instal·lació de Veu i Dades 6,66

Titol 3 01.05.07  Telecomunicacions 6,66

Titol 4 01.05.08.0B  Instal·lació de megafonia 6,66

Titol 4 01.05.08.0C  Previsió instal·lacions audiovisuals sala polivale 0,00

Titol 3 01.05.08  Audiovisuals 6,66

Titol 4 01.05.09.0D  Extinció d'incendis 6,66

Titol 4 01.05.09.0E  Detecció d'incendis 0,00

Titol 3 01.05.09  Instal·lacions de protecció contra incendi 6,66

Titol 4 01.05.0A.0F  Protecció patrimonial 0,00

Titol 4 01.05.0A.0G  Sistema d'alarma contra confinaments 0,00

Titol 4 01.05.0A.0H  Circuit tancat de televisió. 0,00

Titol 3 01.05.0A  Altres instal·lacions de protecció i seguretat 0,00

Titol 4 01.SS.00.01  Seguretat i salut 0,00

Titol 3 01.SS.00  Seguretat i salut 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
94,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Treballs previs 0,00

Titol 3 01.01.02  Enderrocs 0,00

Capítulo 01.01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 0,00

Titol 3 01.02.02  Estructura 16,26

Capítulo 01.02  SISTEMA ESTRUCTURAL 16,26

Titol 3 01.03.03   Façanes 0,00

Titol 3 01.03.05  Cobertes 7,28

Capítulo 01.03  SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 7,28

Titol 3 01.04.01  Compartimentació vertical 16,40

Titol 3 01.04.02  Compartimentació horitzontal 1,72

Capítulo 01.04  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 18,12

Titol 3 01.05.01  Instal·lacions d'aigua 6,66

Titol 3 01.05.02  Evacuació d'aigües 0,00

Titol 3 01.05.03  Instal·lacions tèrmiques 6,66

Titol 3 01.05.04  Sistema de ventilació 6,66

Titol 3 01.05.05  Instal·lacions elèctriques 6,66

Titol 3 01.05.06  Instal·lació d'il·luminació 6,66

Titol 3 01.05.07  Telecomunicacions 6,66

Titol 3 01.05.08  Audiovisuals 6,66

Titol 3 01.05.09  Instal·lacions de protecció contra incendi 6,66

Titol 3 01.05.0A  Altres instal·lacions de protecció i seguretat 0,00

Capítulo 01.05  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI 53,28

Titol 3 01.06.01  Equipament 0,00

Capítulo 01.06  EQUIPAMENTS 0,00

Titol 3 01.07.01  Enderrocs 0,00

Titol 3 01.07.02  Impermeabilitzacions 5,06

Titol 3 01.07.03  Paviments i acabats 0,00

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 4

Capítulo 01.07  URBANITZACIÓ 5,06

Titol 3 01.GR.01  Residus de l'enderroc 0,00

Titol 3 01.GR.02  Residus d'obra 0,00

Capítulo 01.GR  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Titol 3 01.SS.00  Seguretat i salut 0,00

Capítulo 01.SS  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 0,00

Capítulo 01.02  SISTEMA ESTRUCTURAL 16,26

Capítulo 01.03  SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 7,28

Capítulo 01.04  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 18,12

Capítulo 01.05  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI 53,28

Capítulo 01.06  EQUIPAMENTS 0,00

Capítulo 01.07  URBANITZACIÓ 5,06

Capítulo 01.GR  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Capítulo 01.SS  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 0,00

Obra 01 Pressupost PR CQ 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PR CQ 100,00

100,00

EUR

 
 
 
 
 
barcelona, desembre de 2013                        glòria piferrer      |      santi orteu      |      xavier farré 

 
 
 
 
 

op | team . slp 
 
 
arquitectes 


	CQ CONTROL QUALITAT
	índex
	1 memòria
	2 pla de control de qualitat
	3 resum pla de control de qualitat
	4 pressupost CQ
	5 resum pressupost CQ 


