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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER 
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, LOCALS I APARCAMENT A L’AVINGUDA 
RIUS I TAULET NÚM. 8-12, BAIXADA SANT SEVER NÚM. 4 I CARRER ENRIC GRANADOS 
NÚM. 3 DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (Exp. 2015/34).  
 
 
QUADRE - RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
A.- PRESSUPOST CONTRACTE EDIFICACIÓ:  3.891.306,60-€ (exclòs IVA) 
      PRESSUPOST  TOTAL:  3.891.306,60 -€ (exclòs IVA)  
 
FORMA DE PAGAMENT:    Certificacions mensuals.  
 
B.- TERMINI TOTAL EXECUCIÓ EDIFICACIÓ:   21 mesos. 
       
C.- GARANTIA PROVISIONAL:   
 
- 1%  pressupost contracte edificació  
 
D.- GARANTIA DEFINITIVA: 
 
- 5% pressupost contracte edificació  
 
E.- GARANTIA ADDICIONAL: 
 
- retenció 10% de cada certificació 
 
F.- TERMINI GARANTIA  
 
- EDIFICACIÓ :  36 mesos des de recepció obres (mínim ampliable). 
 
G.- REVISIÓ DE PREUS: ............. No 
 
H.- DESPESES D’ASSAIG: El control de qualitat anirà a càrrec de l’adjudicatari fins el límit 
de 1,50% del PEM adjudicat del contracte d’edificació. 
 
I- TIPUS DE CONTRACTE:   PRIVAT 
 
J.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:       
           
EDIFICACIÓ:                Grup    C   Subgrup  2      Categoria f 
                                      Grup    C   Subgrup  4      Categoria f 
 
INSTAL·LACIONS         Grup I      Subgrup  9        Categoria e 
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Pel cas que algun licitador no tingui per si mateix la classificació de grup, que és indispensable, 
garantirà en la seva oferta que l’empresa que ho executarà disposarà de la citada classificació 
en els esmentats grups i subgrups adjuntant carta de compromís d’aquesta empresa.  
 
K.- DESPESES: Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses de publicació dels anuncis de 
licitació i adjudicació tant a diaris oficials com no oficials, les de l’acte de col·locació de la 
primera pedra. També seran a càrrec de l’adjudicatari les corresponents legalitzacions davant 
dels organismes de control de tots els projectes d’instal·lacions de la promoció, inclòs el de 
l’aparcament i Telecomunicacions (menys el de la centralització, climatització i calefacció). 
 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE I CODIFICACIÓ. 
 
L'objecte d'aquest Plec de clàusules administratives particulars és la regulació del procediment 
obert per a la preparació, adjudicació i desenvolupament per part de Promusa del contracte 
d’execució de l’obra d’edificació d’habitatges, local i aparcament de l’Avinguda Rius i Taulet 
núm. 2-8, Baixada Sant Sever núm. 4 i Carrer Enric Granados núm. 3 a Sant Cugat del Vallès. 
 
L’adjudicació del contracte d’execució d’obra d’edificació anterior suposa -com a condició 
essencial- l’assumpció sense reserves dels projectes bàsic, executiu i el corresponent Estudi de 
Seguretat redactat pels l’arquitectes Srs. Lluís Alegre Heitzmann i Lluis Lloveras (Alegre-
LLoveras Arquitectes SLP), contractats per Promusa. 
 
Els honoraris de la direcció d’obra d’edificació així com els dels Tècnics de Direcció d’Execució i 
de Coordinació de Seguretat i Salut van a càrrec de Promusa, quedant per tant exclosos del 
preu de contracte.  
 
El contracte té la següent codificació:         
 
Codi CPV   45.21.1100.0. (Treballs de construcció habitatges) .  
 
CLÀUSULA 2.- RÈGIM JURÍDIC  
 
PROMUSA està subjecta a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic relatives a 
regulació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, aplicables als poders 
adjudicadors que no tenen caràcter d’administració pública, així com a les Instruccions 
Internes de Contractació que estan a disposició dels licitadors al perfil del contractant de 
l’entitat a la següent pàgina web www.promusa.cat. 
 
El contracte té caràcter privat i es regeix, en quant a la seva preparació i adjudicació per: 
 
- El present Plec de Clàusules Administratives, juntament amb els projectes objecte de les 
obres i tots els documents que l'integren. 
 

http://www.promusa.cat/
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- Les Instruccions internes de contractació de SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS S.A. (PROMUSA) per a contractes no subjectes a regulació harmonitzada (art. 191 
del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 novembre, que aprova el Text Refós de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic). 
 
- El Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 novembre, que aprova el Text Refós de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en tot allò que sigui aplicable al contractes 
realitzats per poders adjudicadors no Administracions Públiques. 
 
- El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre), en tot allò que no contradigui el RDL anterior.  
 
- Subsidiàriament s'aplicaran les demés normes del Dret Administratiu i, per defecte, els 
preceptes del Dret Privat aplicables a aquest contracte. 
 
L’ordre jurisdiccional competent per conèixer de les qüestions litigioses relatives a la 
preparació i adjudicació d’aquest contracte serà el civil, de conformitat amb l’establert a 
l’article 21.2 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 novembre, que aprova el Text Refós de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
El present Plec, els seus annexos, així com els documents dels projectes revesteixen caràcter 
contractual. Les clàusules del plec es consideren a aquest efecte part integrant del contracte. 
 
En quant als seus efectes i extinció, el contracte queda subjecte a allò establert en el present 
Plec, a la legislació privada civil, mercantil i processal aplicable. Sense perjudici d’això, en les 
matèries relatives a l’execució de les obres es prendran en consideració, quan a la seva 
aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per l’esmentada legislació ni 
per aquest plec, contracte i documentació annexa, les normes que regeixen per la contractació 
de les Administracions Públiques, si s’escau. 
 
L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en 
relació als efectes, compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació. Les parts, 
cas d’exercitar accions judicials, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels 
Jutjats i Tribunals de la ciutat de Rubí, mentre no entrin en funcionament els de Sant Cugat del 
Vallès i en aquests últims quan existeixin, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués 
correspondre’ls. 
 
Resta entès que -en cap cas-, podrà el contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols 
sota fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol 
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o 
contenciós de qualsevol índole.  
 
Qualsevol de les parts podrà determinar l’elevació a públic del contracte, essent les despeses a 
càrrec de qui ho demani. 
 
D’igual manera el contractista està obligat al compliment de : 
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1. Totes les normes referents a la legislació laboral i de seguretat i salut en el treball, fiscal, de 
protecció de dades i de protecció del mediambient, vigent en cada moment. 
 
2. La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció, aplicable amb les especialitats derivades del RDL 3/2011 que aprova el text Refós 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
3. El contractista haurà de complir els principis d'acció preventiva prevista per la Llei de 
prevenció de riscos i les obligacions previstes en el RD. 1627/1997. 
 
4. Tota aquella normativa d’aplicació a l’activitat que realitzarà l’empresa contractista a l’obra. 
 
Promusa queda totalment alliberada de les responsabilitats que puguin derivar-se de 
l'incompliment de les esmentades obligacions pel contractista. 
 
CLÀUSULA 3.- ÒRGAN CONTRACTACIÓ 
 
El Gerent de Promusa. 
 
CLÀUSULA 4.- PROCEDIMENT CONTRACTACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT. 
 
La contractació de les obres de referència s’adjudicaran per procediment obert d'acord amb el 
que determinen les Instruccions Internes de Contractació de PROMUSA i el que disposa el 
present Plec, atès que tot empresari interessat podrà presentar oferta, restant exclosa tota 
negociació dels termes del contracte amb els licitadors, i per procediment subjecte a regulació 
no harmonitzada. La tramitació de l’expedient serà l’ordinària. 
 
L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord amb els 
criteris d’adjudicació establerts al Plec. 
 
El contracte s’ajustarà al contingut del present Plec de clàusules administratives particulars, les 
clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 
 
La licitació estarà integrada pels documents que seguidament s’especifiquen, els quals 
constitueixen les bases a què l’obra ha d’ajustar-se; revesteixen caràcter de documentació 
contractual i hauran de ser respectats en tot cas per l’adjudicatari :      
 
1.- El projecte executiu, inseparable del contracte, inclou:  
- Pressupost.  
- Memòria descriptiva.  
- Estat d’amidaments.  
- Memòria constructiva.  
- Càlcul d’estructures.  
- Plec de Condicions Tècniques.  
- Plànols del projecte i de replanteig.  
- Projecte de Telecomunicacions comuns.  
- Pla Control de Qualitat.  
- Estudi de Seguretat i Salut.  
- Estudis Geotècnics i Topogràfics. 
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- Plec de Clàusules Administratives i Annexes: 
- Annex 1: Model de presentació d’oferta. 
- Annex 2: Model d’oferta econòmica 
- Annex 3: Model de declaració responsable de plena vigència de dades. 
- Annex 4: Model de declaració responsable 
- Annex 5: Model d’Aval per a la garantia provisional i definitiva. 
- Annex 6: Model de contracte.    
 
Aquesta documentació en PDF, podrà ser consultada i adquirida al web (www.promusa.cat), 
apartat Contractacions/Licitacions, a partir de la publicació dels anuncis. Per a informació, 
Promusa  (Av. Torre Blanca núm. 2-8, Oficina 3D, de Sant Cugat del Vallès, telèfon 93 589 17 32 
 
Tots aquests documents descrits tindran caràcter contractual, motiu pel qual hauran d'estar 
signats com a prova de conformitat per l'adjudicatari en l’acte de la formalització del 
contracte, juntament amb l’oferta econòmica i el planning econòmic temporal. 
 
CLÀUSULA 5.- PRESSUPOST BASE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I PREU DEL CONTRACTE. 
 
L’import base de la present licitació -objecte del contracte- es xifra en TRES MILIONS VUIT-
CENTS NORANTA-UN MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS sense IVA 
(3.891.306,60 €). 
 
DETALL:   
 
Edificació: 
 
P.E.M. Edificació                                      3.222.151.80€ 
P.E.M. Seguretat i Salut Edificació :           47.853,75€ 
               TOTAL P.E.M.                            3.270.005,55€ 
13% Despeses generals                             425.100,72€ 
6% Benefici industrial                                196.200,33€ 
               TOTAL P.E.C.                             3.891.306,60€ 
 
10% IVA                                                         389.130,66€ 
 
TOTAL pressupost contracte                 3.891.306,60€ (sense IVA) 
 
 
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE      3.891.306,60  € 
 
Aquest import comprèn la totalitat del contracte i inclou tota mena de despeses, arbitris o 
taxes que s'originin per motiu d’aquests i l'execució de l'obra, els costos accessoris previstos a 
la legislació vigent que resultin d’aplicació així com els treballs mitjans auxiliars i materials que 
siguin necessaris per a la correcta execució i acabament de qualsevol unitat d’obra, i també 
l’import dels impostos i càrregues fiscals que siguin d’aplicació així com les despeses en 
concepte de control de qualitat i del Pla de Seguretat i Salut d’acord amb el que es determina 
en el Projecte aprovat i totes aquelles necessàries.  

http://www.promusa.cat/
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L’esmentat import té caràcter de màxim i els licitadors no el podran superar en cap cas. La 
presentació d’ofertes que superin aquest import seran desestimades automàticament. Aquest 
import no està subjecte a revisió de preus. 
 
Promusa podrà durant la seva execució, modificar el contracte, augmentant, reduint, 
substituint o suprimint contraprestacions o parts de l’obra i/o unitats d’obra; sempre que 
aquesta sigui una de les compreses en el contracte i/o en la documentació contractual, i 
sempre que l’import global de les esmentades obres no sobrepassi en més o menys 20% del 
pressupost d’execució de contracte. En qualsevol dels dos casos, l’adjudicatari resta obligat a 
executar aquest increment o deixar d’executar aquesta reducció. 
 
En cap cas la reducció aquesta donarà lloc a cap indemnització a favor de l’adjudicatari. 
 
 
CLÀUSULA 6.- DURADA DEL CONTRACTE. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES.  
 
El termini màxim per a l’aixecament de l’acta de replanteig i d’inici de les obres d’edificació és 
de 1 mes  a partir de la signatura del corresponent contracte. 
 
L’excés del termini estipulat per a la formalització de l’acta, va en detriment del termini màxim 
estipulat per a l’execució de les obres d’edificació. El transcurs del termini, en cap cas 
perllongarà el període màxim d’execució de les obres. 
 
El termini màxim per a l’execució de les obres d’edificació és de  21 mesos. Aquest termini es 
computarà des de l’endemà de l’acta de  replanteig i  d’inici d’obres.  
 
El termini d’execució d’obra inclou les possibles pèrdues de dies de treball per pluges o 
inclemències meteorològiques de caràcter ordinari.  
 
La reducció del termini com a criteri d’adjudicació ponderable s’aplica al termini total 
d’execució de les obres d’edificació (21 mesos). 
 
Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un termini 
d’execució superior al de la licitació. 
 
El dia següent a l’acta de replanteig i d’inici d’obres serà el que computi a tots els efectes del 
contracte com a començament de les obres; amb les excepcions que en el seu cas es puguin 
recollir a les actes de replanteig i d’inici d’obres corresponents. 
 
Les obres s'executaran conforme als Plannings temporals d’execució d’obres, fixats pel 
contractista en la seva oferta. 
 
L’acta de comprovació del replanteig i d’inici d’obres i els terminis aportats pel contractista en 
els Plannings temporals d’execució d’obres s'entendran integrats en el contracte als efectes de 
la seva exigibilitat. 
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L’adjudicatari assumeix el compromís que prèviament a l’acta de replanteig i d’inici d’obres, 
lliurarà a Promusa el pla de seguretat i salut en el treball de les obres d’edificació, per tal de 
que es procedeixi a la respectiva aprovació pel Coordinadors de Seguretat i Salut.  
 
L’adjudicatari assumeix el compromís que a comptar des de l’endemà de la data de l’acta de 
replanteig i inici d’obres, procedirà a iniciar l’execució de les obres objecte del present 
contracte.  
 
També s’obliga a legalitzar davant dels organismes de control, un cop finalitzades les obres i 
abans de la seva recepció, totes les instal·lacions de l’edifici (Telecomunicacions Comuns, 
Elèctriques,......), lliurant tota la documentació necessària per a la posterior contractació dels 
subministraments. 
 
L’incompliment pel contractista del termini per iniciar l’execució d’obres facultarà a Promusa 
per a imposar penalitzacions i/o al seu criteri exclusivament a resoldre el contracte. 
 
L’adjudicatari assumeix el compromís que en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a 
comptar des de la data d’adjudicació provisional lliurarà a Promusa: 
 
• El Planning temporal d’execució d’obres valorat econòmicament i ajustat al termini proposat; 
procedint-se a la seva aprovació per Promusa. 
 
• El Pla de control de qualitat de l‘obra valorat, adjuntant si s’escau 3 pressupostos d’empreses 
homologades amb preus unitaris. 
 
L’adjudicatari assumeix el compromís que mensualment mentre duri l’execució de les obres -i  
en el termini màxim de 5 dies hàbils des del requeriment de la Direcció Facultativa-, presentarà 
informe corresponent sobre l’execució temporal de l’obra.  
 
En cas que durant l’execució de les obres es produeixin incompliments de terminis parcials, 
que endarrereixin les obres per causes imputables a l’adjudicatari, es reflectiran a l’informe 
mensual corresponent que presentarà i podrà donar en el seu cas lloc a les oportunes 
penalitzacions. 
 
La manca de presentació d’aquest informe facultarà a Promusa per a resoldre el contracte, o 
per a criteri exclusivament de Promusa, a imposar en el seu cas penalitzacions. 
 
CLÀUSULA 7.- REVISIÓ PREUS 
 
Ateses les característiques tècniques de l'obra, no procedeix la revisió de preus. Per tant, el 
contractista haurà de tenir-ho en compte a l'hora de valorar els preus unitaris i de fer l'oferta 
econòmica. 
 
CLÀUSULA 8.- CONEIXEMENT DE LES OBRES. 
 
Amb caràcter previ a la licitació, el contractista haurà d'haver inspeccionat la ubicació de 
l'obra, coneixent el seu estat actual, accessos, materials, disponibilitat de serveis de les 
companyies subministradores (aigua, electricitat, ...) i equips necessaris i, en general, tots els 
factors que puguin influir en la correcta execució de les obres objecte d'aquesta licitació. 
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El contractista ha d'haver examinat detalladament els plànols, estat d'amidaments, plec de 
condicions i memòria, els documents dels Projectes bàsics d’edificació i dels projectes 
executius etc... és a dir, tota la documentació d’edificació esmentada a la clàusula 4 i que entre 
ells es complementen, acceptant-los en la seva totalitat. 

 
CLÀUSULA 9.- CONTRACTISTA: CAPACITAT, PROHIBICIONS, CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA 
ECONÒMICA-FINANCERA I TÈCNICA. 
 
Podran contractar les persones físiques o jurídiques, en ambdós casos, amb condició 
d’empresaris, espanyoles o estrangeres, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, 
que no incorrin en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la 
legislació vigent, article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; ni en el moment de 
presentació de la seva oferta ni quan es procedeixi a l’adjudicació definitiva ni hagin presentat 
sol·licitud de declaració de concurs de creditors. 
 
El contracte podrà ser adjudicat a una unió d’empresaris que es constitueixi temporalment a 
aquest efecte, no sent necessari la seva formalització en una escriptura pública fins que s’hagi 
fet l’adjudicació al seu favor. 
 
Per a l’execució d’aquest contracte és requisit indispensable que l’empresari disposi 
prèviament la següent classificació:      
 
EDIFICACIÓ:                Grup    C   Subgrup  2      Categoria f 
                                      Grup    C   Subgrup  4      Categoria f 
 
INSTAL·LACIONS         Grup    I   Subgrup   9     Categoria e  
 
Els requisits, condicions i l’acreditació documental de la personalitat, capacitat, la disponibilitat 
de contractar, la classificació i solvència econòmica-financera i tècnica serà la que es preveu i 
regula en les clàusules corresponents d’aquest Plec.  
 
CLÀUSULA 10.- PRESENTACIÓ D’OFERTES. NORMES GENERALS 
 
Les ofertes es presentaran en el Registre de Promusa, (Av. Torre Blanca núm. 2-8, oficina 3D, 
de Sant Cugat del Vallès), fins les 14 h del dia 24 d’agost de 2015. Si aquest termini canviés,  
per motius excepcionals sobrevinguts, oportunament s'indicarà mitjançant anunci en el web 
(www.promusa.cat), apartat contractacions/licitacions. 
 
La licitació es publicarà al BOP, al Diari Ara i al Perfil del Contractant de Promusa així com es 
trametrà -en el seu cas- anunci d’aquesta al DOGC.  
 
L’obertura de les ofertes econòmiques (Sobre 3) es farà a les 13 hores del dia 1 de setembre 
de 2015 a la seu de Promusa. Si aquesta data canviés, per motius excepcionals sobrevinguts, 
oportunament s'indicarà mitjançant anunci i notícia al web (www.promusa.cat), apartat 
contractacions/licitacions. 
 

http://www.promusa.cat/
http://www.promusa.cat/
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. No 
s’admetran les ofertes enviades per correu. 
 
Els licitadors hauran d’assenyalar un domicili i una adreça de correu electrònic, als efectes de 
les notificacions i comunicacions que es derivin de la licitació, en el moment de presentar llurs 
ofertes.  
 
Cada licitador podrà presentar únicament una oferta. Tampoc no es podrà subscriure cap 
proposta en unió temporal o agrupació amb d’altres, si ho ha fet individualment, ni figurar en 
més d’una unió temporal o agrupació. La contravenció d’aquest precepte produirà la 
desestimació de totes les propostes presentades per aquest. 
 
No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes de 
les circumstàncies de prohibició per a contractar previstes a la normativa. En el mateix sentit, 
no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors que hagin participat en l’elaboració 
de les especificacions tècniques de l’objecte de la present licitació. 
 
La presentació d’una oferta implica per part del licitador l'acceptació incondicionada de les 
condicions fixades per aquest plec de clàusules administratives particulars i dels documents 
enumerats a la clàusula 4 que a tots els efectes, es consideren part integrant del contracte; així 
com la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a 
contractar. 
 
Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de 6 mesos, comptats a partir de la data 
d'obertura de les proposicions econòmiques (Sobre 3). 
 
Les proposicions presentades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes 
previstos en aquest Plec. 
 
Les ofertes es presentaran juntament amb el model adjunt assenyalat com a Annex 1, en TRES 
sobres tancats i signats pel licitador o per la persona que el representi.  
 
CLÀUSULA 11.- CONTINGUT DE LES OFERTES. 
 
Les ofertes constaran de tres (3) sobres tancats i signats pel licitador o per la persona que el 
representi. 
 
A cada sobre es farà constar en full apart un índex del seu contingut i el nom del licitador i del 
signant de la proposició. 
 
El licitador podrà presentar còpia de la documentació exigida, sense legalització i legitimació. 
En el cas de resultar adjudicatari, es presentarà la documentació degudament compulsada i 
legitimada.  
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes 
que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. 
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La documentació que s’acompanyarà relacionada segons el següent ordre, haurà de ser: 
 
SOBRE 1 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 
 
1.- Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador: 
 

a) Per a persones físiques (empresaris individuals i professionals), Document Nacional 
d’Identitat (DNI) o document que el substitueixi. 

b) Per a persones jurídiques, escriptura de constitució i modificacions vigents, en el seu 
cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i NIF.  
Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà 
escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en 
què constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, 
en el Registre oficial corresponent.   

c) Per a empreses no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat Europea, o signataris 
de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, hauran d’acreditar la seva personalitat 
mitjançant la inscripció en els registres o presentació d’un certificat dels previstos en 
els annexos IX A, IX B i IXC de la Directiva 2004/18, de 31 de març, del Parlament 
Europeu i del Consell, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels 
contractes públics d’obres, de subministraments i serveis, d’acord amb les condicions 
previstes en les certificacions que s’indiquen a l’annex I del RD 1098/2001 que aprovà 
el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en 
funció dels diferents contractes. Quan la legislació de l’Estat en què estiguin 
establertes aquestes empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una 
determinada organització per poder prestar-hi el servei de què es tracti, han 
d’acreditar que compleixin aquests requisits. 

d) Per als altres empresaris estrangers, certificació expedida per l’Ambaixada espanyola a 
l’Estat corresponent, fent constar que es troben inscrits en el Registre Local 
professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment en 
l’àmbit de les activitats objecte del present contracte. A més, caldrà acompanyar 
informe de la representació diplomàtica espanyola sobre la condició d’Estat de 
procedència de l’empresa de ser signatari de l’Acord sobre contractació pública de 
l’Organització Mundial del Comerç. Així mateix, hauran d’acreditar tenir una sucursal 
oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a llurs operacions i 
estar inscrites en el Registre Mercantil. 

 
En aquests dos últims supòsits, presentaran els documents traduïts de forma oficial al castellà 
o català i a més contindrà la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, 
pugui derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que 
correspongui al licitador. 
 
Els empresaris inscrits al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, 
podran aportar en substitució de la documentació sobre la personalitat i capacitat d’obrar, la 
fitxa resum o certificat emès per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa amb una 
declaració responsable de plena vigència de dades segons model adjunt assenyalat com a 
Annex 3.  
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Tot i estar inscrit en el Registre anterior, si el licitador té la consideració d’empresa vinculada a 
qualsevol altre empresa en la qual exerceixi, directa o indirectament, una influència dominant 
per raó de la seva propietat, participació financera o de les normes que la regulen o l'empresa 
que al seu torn exerceixi influència dominant en ell, haurà d’aportar una declaració sobre el 
grup empresarial a què pertany (es demanarà l’original de la documentació notarial que ho 
acrediti a l’adjudicatari). 

e) Especialitats en relació amb les Unions Temporals d’Empresaris:  
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
l’efecte, sense què calgui la seva formalització en escriptura pública fins què s’hagi efectuat 
l’adjudicació a llur favor.  

 
En cas que diverses empreses presentin oferta conjunta de la licitació, cadascuna acreditarà la 
seva personalitat i capacitat i solvència indicant en document privat els noms i circumstàncies 
dels empresaris que la subscriguin, la participació de cada un d'ells i la designació de la 
persona o entitat que, durant la vigència del contracte, ostentarà la plena representació 
d'ambdues davant Promusa. 
 
En aquest cas, aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Promusa i hauran 

de presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic amb  
facultats bastants per a exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte.  
 
També aportaran un compromís de constitució en escriptura pública en cas de resultar 
adjudicatària. Podran constituir la garantia provisional, una o vàries participants en la unió, 
sempre que en conjunt arribin a la quantia exigida en aquest Plec. 

 
A més, quan concorri una unió o agrupació d’empreses, les seves societats integrants hauran 
d’acreditar conjuntament la seva solvència econòmica, financera, tècnica i professional.  
 
En cas que sigui una empresa que forma part d’un grup d’empreses que es trobin en algun dels 
supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç i concorrin a una licitació (ja sigui individualment 
o mitjançant UTE ) caldrà presentar declaració responsable fent constar les denominacions 
socials de les esmentades empreses. La manca de presentació d’aquesta declaració s’entendrà 
com a declaració per part del licitador que no concórrer aquesta circumstància. 
 
La durada de les unions temporals d’empresaris haurà de ser coincident amb la del contracte 
fins a la seva extinció. 
 
2.- Si el licitador actua mitjançant representant o es tracta de persona jurídica, cal aportar: 
 

a) Document públic d’apoderament, degudament inscrit al Registre públic corresponent. 
b) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.  

 
Els empresaris inscrits al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, 
podran aportar en substitució de la documentació sobre la representació, la fitxa resum o el 
certificat emès per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
(http://www.gencat.nat/economia/jcca) amb una declaració responsable de plena vigència de 
dades segons model adjunt assenyalat com a Annex 3. 
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3.- Declaració responsable de no incorre en les prohibicions per contractar amb l’Administració 
assenyalades a l’article 60 del RDL 3/2011 de 14 de novembre.  
 
Aquesta declaració segons model adjunt que s’assenyala com a Annex 4 haurà de contenir 
expressament el fet de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.  
 
4.- Certificat de l’autoritat laboral competent que acrediti que l’empresa licitadora es troba 
inscrita al corresponent Registre d’Empreses Acreditades previst a l’article 3 del Real Decret 
1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 
de la subcontractació al Sector de la Construcció. 
 
En aquells supòsits en que l’autoritat laboral no hagi creat el corresponent registre, l’empresa 
contractista haurà d’acreditar que compleix els requisits dels apartats 1 i 2 a) de l’article 4 de la 
Llei 32/2006, de la següent manera: 
 
A. Adjuntant una declaració subscrita per l’empresari o el seu representant legal relativa al 
compliment dels citats requisits. 
 
B. Documentació acreditativa de que l’empresa compta amb una organització preventiva. 
C. Certificació de que el seu personal disposa de formació en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
 
5.- Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional: 
 
L’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica del licitador es portarà a terme per 
mitjà de l’aportació de còpia del certificat de classificació definitiva expedit pel Registre Oficial 
d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificació de la 
Generalitat de Catalunya; juntament amb una declaració de la seva vigència i de les 
circumstàncies que van servir de base pel seu atorgament. 
 
Els certificats de classificació o documents similars expedits per a Estats membres de la 
Comunitat Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor dels 
seus empresaris, constituiran document suficient de l’acreditació de la solvència econòmica 
financera i tècnica. 
 
A més a més del certificat de classificació o la documentació exigida pels licitadors no 
comunitaris, es requereix com a requisit de solvència necessari per a poder licitar, que el cap 
d’obra i encarregat ofertats pels licitadors per a l’execució d’aquestes obres tinguin una 
experiència mínima de 5 anys. 
 
Els licitadors estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no aportin classificació 
acreditaran la seva solvència pels mitjans que a continuació s'indiquen, havent-se d’aportar els 
següents documents: 
 
Els licitadors hauran d’aportar els següents documents:  
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5.1.- Solvència econòmica i financera: 
- Declaració responsable relativa a la xifra de negocis global i de les obres en l’àmbit 
d’activitats corresponent a l’objecte del/s contracte/s dels tres darrers exercicis.  
- Si es tracta de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals dels dos darrers exercicis 
amb acreditació del seu dipòsit al Registre Mercantil o del seu extracte en el supòsit que la 
publicació d’aquest sigui obligatòria en els Estats on aquelles es trobin inscrites. 
- Informe d’Institucions financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi els danys materials i personals causats a tercers, ja sigui 
aquesta responsabilitat civil directa o subsidiària, com a conseqüència de la seva activitat. 
-Document d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques, a l’epígraf corresponent a l’objecte del 
contracte, quan s’exerceixen activitats que estiguin subjectes, darrer rebut d’aquest impost i 
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula d’aquest.  
- Els comptes anuals de l’exercici 2014. 
 
En cas d’estar exempt de pagament de l’impost, s’adjuntarà declaració expressa manifestant 
que estan exempts de l’Impost d’Activitats Econòmiques, d’acord amb allò establert a l’article  
82 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refòs de la Llei 
reguladora d’Hisendes Locals. 
 
5.2.- Solvència tècnica o professional: 
a) Títols acadèmics i experiència de l'empresari i dels quadres de l'empresa i en particular del o 
dels responsables de les obres. 
b) Relació de les obres executades en el curs dels darrers cinc anys acompanyades de 
certificats de bona execució per a les més importants. Aquests certificats indicaran dates i lloc 
d’execució. 
c) Declaració sobre els efectius personals mitjos anuals de l’empresa, indicant, en el seu cas, el 
seu grau d’estabilitat i la importància dels seus equips directius durant els tres últims anys. 
d) Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estigui o no integrades en la empresa, 
dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres. 
 
Pel cas que algun licitador, no tingui la classificació d’algun grup o subgrup, les quals són 
indispensables, haurà de garantir en la seva oferta que l’empresa que subcontractarà per a 
l’execució disposa de la citada classificació i habilitació en l’esmentat grup i/o subgrup, 
adjuntant carta de compromís d’aquesta empresa.  
 
La classificació de les U.T.E es determinarà, d’acord amb l’establert a l’article 52 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Real Decreto 1098/2001, de 
12 de Octubre), mitjançant l’acumulació de les característiques de cadascuna de les empreses 
associades, expressades en llur respectives classificacions. S’exigirà que totes les empreses 
estiguin classificades, tret que en la unió concorrin empresaris espanyols, estrangers no 
comunitaris o estrangers comunitaris, en aquest cas els dos primers hauran d’acreditar la seva 
classificació i els últims, en defecte d'aquesta, la seva solvència econòmica, financera i tècnica.  
 
Els empresaris inscrits al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, 
podran aportar en substitució de la documentació sobre la solvència econòmica i financera, 
tècnica o professional, la fitxa resum o certificat emès per la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa (http://www.gencat.nat/economia/jcca) amb una declaració responsable de 
vigència de dades segons model adjunt que s’assenyala com a Annex 3. 
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6.- Garantia provisional: 
 
Els licitadors presentaran document justificatiu d’haver constituït les garanties provisionals per 
import corresponent al 1% del pressupost del contracte d’execució d’obra, sense IVA, 
mitjançant efectiu,  contracte d’assegurança de caució o aval bancari segons model assenyalat 
com a Annex 5, als efectes de dotar de serietat a la seva sol·licitud de participació i a la seva 
oferta. 
 
En el cas d'unions temporals d'empresaris, la garantia provisional podrà constituir-se per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s'arribi a les quanties requerides. 
En qualsevol cas, aquest mitjà de garantia respondrà per a cadascuna de les empreses 
integrants de la UTE de forma solidària davant Promusa. 
 
La garantia provisional es retornarà als licitadors no adjudicataris prèvia sol·licitud per escrit 
d’aquests posteriorment a l’adjudicació definitiva i signatura del contracte; excepte les 
presentades per l’adjudicatari que quedaran retingudes fins la formalització del contracte. 
 
En aquest escrit, els ofertants hauran d’indicar qui serà la persona que passarà a retirar 
l’esmentada documentació en la seva representació.  
 
Pel cas que la documentació sigui retirada per persona diferent al signatari de l’oferta, caldrà 
que en el moment de retirar-la presenti a les oficines de Promusa, l’autorització per escrit que 
li faculta per retirar l’esmentada documentació en nom de l’empresa ofertant a la licitació. 
 
 
SOBRE 2      
 
A l’interior del sobre, i signat pel licitador, es farà constar en un full independent, l’índex del 
seu contingut. Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre 2, i que es relacionen a 
continuació, hauran d’estar signats pel licitador: 
 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR:    
 
1- Grau de coneixement del projecte. 
Es presentarà estudi del projecte des del punt de vista de la seva implantació, de les 
característiques del terreny, de les solucions constructives plantejades i la idoneïtat vers al seu 
òptim resultat, amb les explicacions i justificacions demostratives dels requeriments sol·licitats 
en aquest apartat. 
 
 
2- Organització i planificació de l’obra, disponibilitat per a iniciar-la i termini d’execució: 
 
Es presentarà declaració relativa al grau de coneixement de l’obra (emplaçament, tant a nivell 
genèric/previ com a un nivell de detall suficient. També el coneixement relatiu a l’anàlisi dels 
condicionants actuals (realitat física de l’espai, coneixement del subsòl, serveis afectats, 
permisos a sol·licitar, etc.), i en especial de l’accessibilitat a l’àmbit de l’obra i la incidència que 
l’execució dels treballs té a la mobilitat de l’entorn)  i l’organització de l’obra especificant: 
metodologia, distribució dels grups de treball i la coordinació entre ells. 
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També presentarà el licitador: 
 
2.1 Planning temporal d’execució d’obres, SENSE VALORAR, que contempli la construcció de 
les obres assegurant la seva execució en els terminis totals i parcials, amb descripció de les 
previsions de temps i obra executada. L’esmentat Planning haurà d’incloure les següents 
dades: 
 
a) Planificació mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equips, instal·lacions i parts o unitats d’obra.  
b) Diagrama de les diverses activitats o treballs 
c) Aquest diagrama haurà de incorporar, si es i es el cas, aquelles activitats corresponents a 
millores ( no abonables) 
d) Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió 
dels seus amidaments. 
e) Determinació dels mitjans necessaris: personal, instal·lacions, equip i materials amb 
expressió dels seus rendiments mitjos. 
f) Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses obres o operacions preparatòries, 
equip i instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o unitats d’obra. 
 
El licitador presentarà un planning degudament documentat i firmat, que contempli totes les 
activitats i les fites parcials i totals, fent menció als oficis que intervenen, de manera que, 
d’acord amb l’organització d’aquest, el licitador asseguri l’execució de les obres. Les dades 
anteriors es presentaran en cronogrames (barres, PERT, GANTT...) o altres que permetin una 
clara comprensió d’aquest. 

 
La valoració econòmica mensual i acumulada de l’obra programada (costos i preus 
d’obra), només s’adjuntarà al SOBRE 3 (Oferta econòmica), en cap cas es pot incloure 
al SOBRE 2 (Documentació Tècnica). 
 
 
3 - Equip humà i mitjans materials destinats a l’obra. 
 
Es proposarà la idoneïtat de l’equip tècnic per a executar l’obra, els mitjans materials assignats 
realment per a aquesta obra i el parc disponible per a qualsevol aportació no prevista. 
 
3.1: Mitjans personals destinats a l’obra: Es proposarà una estructura organitzativa de l’equip 
humà destinat a l’obra. Els ofertants presentaran una proposta concreta de l’equip tècnic que 
l’empresa disposarà per a l’execució de les obres i el seu període de garantia, assenyalant els 
tècnics o les unitats tècniques previstes, pròpies o integrades a l’empresa o subcontractades, 
indicant la seva dedicació, titulació i dedicació prèvia. 
 
Com a complement de l’anterior, el licitador aportarà específicament: 
- Nom, qualificació i experiència professional del tècnic de grau mig o superior que l’empresa 
mantindrà a peu d’obra durant el transcurs d’aquesta.  
 
- Nom i qualificació professional del tècnic superior que estarà a disposició de la Direcció 
Facultativa.  
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- Nomenament i compromís exprés de l’empresa de mantenir al Delegat d’Obra, cap d’obra i 
encarregat d’obra ofertats durant tota l’execució de les obres i el seu període de garantia. 
 
Caldrà a més adjuntar “currículum vitae” del Delegat d’obra, del Cap d’obra, i de l’encarregat 
d’obra que s’adscriuran a les referides obres.  
 
El Cap d’obra i encarregat ofertats hauran de tenir una experiència mínima acreditada de 5 
anys.  
 
El licitador en cas d’ésser adjudicatari del contracte, no podrà substituir al Delegat d’Obra ni al 
cap d’obra ni a l’encarregat de l’obra proposats, sense la conformitat escrita de Promusa, i en 
qualsevol cas, s’haurà de substituir per un tècnic amb experiència i capacitat equivalent. 
 
Els licitadors han d’indicar en l’oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, i 
han d’assenyalar-ne l’import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se n’encomanarà 
la realització 
 
La relació i disponibilitat d’equip tècnic i personal haurà de ser suficient per al normal 
desenvolupament i acabament de les obres en les condicions i terminis contractats. 
 
Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als efectes de resolució 
contractual o de l’establiment de penalitzacions, per al cas que l’adjudicatari els incompleixi. 
 
3.2  Mitjans materials destinats a l’obra: 
 
Es presentarà una declaració assenyalant la relació de maquinària, mitjans auxiliars i equips de 
seguretat que l’Empresa es compromet a posar a disposició de l’obra per a l’execució dels 
diversos treballs, concretant els dies de posada a disposició.  
 
També es compromís d’aportar més mitjans si, excepcionalment, el desenvolupament dels 
treballs així ho aconsella i quan ho requereixi la direcció facultativa. 
 
- Seguretat a l’obra: organigrama de comandament de la seguretat a l’obra i breu currículum 
dels responsables; i estructura preventiva de l’empresa: existència de Pla General de Prevenció  
intern, existència de normes o procediments operatius de seguretat interns, mútua d’accidents 
de treball amb qui tingui subscrita pòlissa i nivells de cobertura, estructura del Servei de 
Prevenció (propi, aliè-concertat o mancomunat), programa de formació del personal (propi i/o  
subcontractat) per a l’obra en qüestió, Comitè de seguretat i salut competent per a aquest 
centre de treball, supervisor-responsable de la prevenció amb designació del màxim 
responsable tècnic a peu d’obra i Delegat Sindical de Prevenció afecte a l’obra. També el 
resultat global de prevenció en els darrers 3 anys (índex d’incidència, de freqüència i de 
gravetat).  
 
Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als efectes de resolució 
contractual o de l’establiment de penalitzacions, per al cas que l’adjudicatari els incompleixi. 
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4.- Ampliació del termini de garantia. 
 
Els licitadors presentaran proposta en la que oferten millora en relació al termini de garantia 
previst al Plec. Les millores relatives a l’ampliació del termini de garantia s’entendran en el 
global d’obra. És a dir, els licitadors podran proposar ampliacions al termini global de garantia. 
No es puntuarà ampliació de termini parcial a alguna unitat d’obra. 
 
5.- Documentació relativa a d’altres millores 
 

Els licitadors presentaran: 
 
5.1  Proposta de criteris d’ecoeficiència i mesures mediambientals en l’execució de les obres.  
 
Els licitadors podran presentar la definició d’un Pla de gestió medi ambiental.  Aquest pla 
haurà d’incloure com a mínim: 
 
• Identificació d’unitats d’obra que puguin generar impactes medi ambientals. 
• La disponibilitat d’instruccions de treball, 
• L’organització física de l’obra, la localització d’abocadors i els sistemes de bona gestió 
proposats. 
• La sistemàtica de gestió de medi ambient definida per l’execució d l’obra. 
• Relació de l’obra amb l’entorn: 
Millores proposades per tal de garantir la conservació i manteniment dels tancaments i 
senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra. 
• Pla de gestió medi ambiental: 
Mesures per reduir l’impacta medi ambiental que pugui produir l’obra. 
 
També presentaran propostes de mesures per reduir els residus, identificació d’unitats d’obra 
que puguin generar impactes medi ambientals i localització d’abocadors i els sistemes de 
gestió proposats. Per tant, el contingut de la proposta de pla de residus de l’obra ha de ser: 
 
• Proposta per millorar l’estalvi energètic de l’obra 
• Inversions en costos indirectes (no abonables) 
• Relació de les inversions en costos indirectes destinats a mesures correctores de l’impacta 
ambiental del procés productiu,i en instal·lacions destinades a garantir nivells de prevenció 
d’impactes ambientals en l’execució, incloent la documentació tècnica de les instal·lacions i els 
costos econòmics. 
 
Qualsevol dada o informe que el licitador estimi d'interès per a una adequada apreciació de la 
proposta. 
 

5.2 Millores del servei postvenda.  
 
Els licitadors podran presentar proposta relativa al personal adient que destinarà a postvenda, 
que coordinarà als industrials per donar una resposta ràpida i professional en la resolució de 
les incidències que es detectin als habitatges, i justificant el mitjans que es destinaran i els 
terminis d’execució de les feines.  
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5.3 Millores en les garanties i manteniments de totes les instal·lacions executades dins del 
contracte.  
 
La millora del termini s’incrementarà del període mínim d’un any. S’inclouran els 
manteniments preventius, correctius i normatius necessaris, exceptuant els derivats de l’ús 
incorrecte d’aquests, per part del usuaris. 
 
5.4 Millores en el control de les condicions tèrmiques de l’evolvent de l’edifici, més enllà dels 
establerts, en el programa del control de qualitat. S’haurà de comprovar de la transmitància 
tèrmica dels paraments de façana amb proves de termografia. Mínim una termografia per 
cada 250m2 d’envolupant. 
 
5.5 Millores en el control de les condicions acústiques de l’evolvent de l’edifici, més enllà dels 
establerts, en el programa del control de qualitat. Es comprovarà l’aïllament executat per 
garantir la qualitat acústica dels mateixos. Mínim un assaig de: façana, aeri horitzontal, aeri 
vertical i a soroll d’impacte. 
 
 
SOBRE 3 
 
OFERTA ECONÒMICA (Criteri d’adjudicació avaluable automàticament mitjançant l’aplicació 
de fórmules). 
 
A l’interior del sobre, i signat pel licitador, es farà constar en un full independent, l’índex del 
seu contingut. Tots els fulls de la documentació a incloure en el Sobre 3, i que es relacionen a 
continuació, hauran d’estar signats pel licitador. 
 
Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses hauran d’estar signades pels 
representants de cadascuna de les empreses components de l’esmentada unió. 
 
La proposició econòmica es presentarà escrita a màquina, o d’altres tipus d’impressió 
mecànica o informàtica, i no s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin de conèixer clarament allò que Promusa, consideri fonamental per a valorar l'oferta, 
redactada conforme al model que s'insereix com annex núm. 2 al present Plec. 
 
Cada licitador només podrà presentar una proposició econòmica que no podrà superar 
l'import total del pressupost conjunt del contracte esmentat al quadre resum inicial del 
present Plec. A tal efecte, quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un 
preu o termini superior al de licitació. 
 
Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses i en especial les despeses generals i 
d'empresa del contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, legalitzacions, As 
Built, arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte i de l'execució de l'obra; 
l’abonament de les despeses per els Plans de Qualitat es realitzarà d’acord amb les partides i la 
seva valoració incloses en aquest document. 
 
En el preu ofertat restarà exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol variació del 
tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 
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Els llistats de preus s’han de presentar en suport magnètic i en paper, amb la justificació dels 
preus unitaris ofertats, pressupost, resum del pressupost i últim full, segons el programa 
informàtic TCQ 2000 de l’ITEC i en versió compatible amb excel. 
 
Els preus ofertats per la contractista tindran valor contractual. 
 
L’OFERTA ECONÒMICA, inclourà els següents documents:    
 

a) PROPOSICIÓ ECONÒMICA I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES d’acord amb el model 
adjunt assenyalat com a Annex 2. 

b) PRESSUPOST de les obres d’edificació desglossat per partides. (no es podrà variar la 
redacció de la descripció de les partides del projecte).  

c) PLANNING TEMPORAL D’EXECUCIÓ DE LES OBRES, VALORAT ECONÒMICAMENT. 
 
CLÀUSULA 12.- MESA DE CONTRACTACIÓ. 
 
La Mesa de contractació estarà constituïda pels següents membres:  
 
President:  Tinent Alcalde Urbanisme, Mobilitat i Habitatge Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès o persona en qui delegui 
 
Vocal:   Director Financer-Adm. de Promusa o persona en qui delegui. 
 
Vocal:   Director Tècnic de Promusa o persona en qui delegui. 
 
Secretari: Responsable Administració de Promusa o persona en qui delegui 
 
La mesa de contractació analitzarà i qualificarà la documentació presentada i formularà la 
proposta d’adjudicació que elevarà a l’òrgan de contractació. 
 
 
CLÀUSULA 13: EXÀMEN I ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ DELS REQUISITS DE CAPACITAT I 
SOLVÈNCIA DELS LICITADORS (SOBRE 1). 
 
Entre la data de presentació de les ofertes i l’obertura del Sobre 3 (oferta econòmica), la Mesa 
analitzarà i qualificarà la documentació continguda al Sobre 1 (documentació administrativa 
general) de cada oferta. 
 
En cas que la Mesa de Contractació observés l'existència de defectes esmenables al Sobre 1, si 
ho estima convenient ho comunicarà al licitador per tal que aquest pugui presentar l'oportuna 
esmena en el termini no superior a tres dies hàbils. La manca d'esmena dels defectes indicats 
en el termini establert, serà causa d'exclusió del procediment. 
 
Es consideren inesmenables els defectes que consisteixin en la manca de requisits exigits i 
esmenables aquells que facin referència a la simple manca d’acreditació dels requisits. 
 
La Mesa de Contractació decidirà sobre l'admissió i procedència de les esmenes presentades 
pel licitador. 
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CLÀUSULA 14.- EXÀMEN I ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (Criteris d’adjudicació 
ponderables en funció d’un judici de valor), SOBRE 2.  
 
A continuació, la Mesa, procedirà internament a l’obertura dels Sobres 2 de les proposicions 
admeses, que ha de contenir la documentació indicada al plec relativa als criteris quina 
avaluació depèn d’un judici de valor, aixecant-se acta de tot l’actuat. 
 
Quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del Sobre 2 dades 
econòmiques, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de 
licitació, que permetin conèixer el contingut del Sobre 3. 
 
La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, estudiarà, valorarà i 
ponderarà les ofertes contingudes en el Sobre 2 de conformitat amb tot allò que s’esmenta al 
present Plec. 
 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació 
addicional que a efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb els Sobres 2, la qual 
haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal 
efecte, que no podrà ser superior a 5 dies hàbils. 
 
La valoració assignada als criteris depenents d’un judici de valor dels licitadors admesos, es 
farà pública a l’inici de l’acte d’obertura del Sobre 3 i es publicarà al perfil, juntament amb les 
resolucions de la Mesa sobre exclusions, degudament motivades, i admissions. 
 
No es podrà esmenar el Sobre 2 en aquells aspectes que són objecte de puntuació. 
 
CLÀUSULA 15.- OBERTURA SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA (Criteris d’adjudicació 
avaluables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules). 
 
La Mesa de Contractació, en el lloc, data i hora assenyalats a l’anunci corresponent, que en cap 
cas serà superior a un mes a comptar des de la data de finalització de la presentació d’ofertes, 
en acte públic donarà a conèixer els licitadors exclosos i la causa d’exclusió i es procedirà a la 
lectura de la valoració tècnica que s’hagi efectuat i tot seguit a l’obertura dels sobres 3 de les 
propostes admeses, aixecant-se acta de tot l’actuat. 
 
Quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades 
que s’han d’ofertar, així com aquelles propostes que presentin un preu o termini superior als 
de licitació.  
 
Així mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordança amb la 
documentació lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o comportin 
error manifest en l’import de la proposició o quan el licitador reconegui error o inconsistència 
en la proposició que la facin inviable. 
 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació 
addicional que a efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb els Sobres 3, el que 
haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal 
efecte, que no podrà ser superior a 5 dies hàbils. 
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La Mesa podrà excloure de la licitació aquelles proposicions en les quals manquin 
documentació tècnica essencial i/o que presentin un preu superior al de licitació. 
 
Amb posterioritat a l’obertura de Sobre 3, si s’escau, es comunicarà a aquells licitadors la seva 
oferta com a presumptament temerària per a què la justifiquin de forma molt rigorosa i 
objectiva des de el punt de vista tècnic, en el termini de 5 dies hàbils, procedint-se a 
l’acceptació o rebuig de la justificació presentada. Aquelles ofertes les justificacions de les 
quals no s’acceptin, s’exclouran del procediment de licitació i no s’avaluaran econòmicament.  
 
Les resolucions de la Mesa sobre exclusions, degudament motivades, seran notificades als 
licitadors publicant-se al perfil.  
 
CLÀUSULA 16.- RENÚNCIA O DESISTIMENT. 

 
Correspon a l’òrgan de contractació per raons d’interès públic degudament justificades 
renunciar a celebrar el contracte abans de l’adjudicació provisional.  
 
També podrà desistir de l’adjudicació abans de l’adjudicació provisional quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
CLÀUSULA 17.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 
 
La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les ofertes 
admeses i no considerades desproporcionades o anormals d’acord amb allò previst al plec, per 
ordre decreixent de puntuació i elevarà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d'adjudicació raonada o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació, quan no existeix cap 
oferta que sigui admissible. 
 
A la vista de la proposta de la Mesa, l’Òrgan de contractació adjudicarà provisionalment el 
contracte al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
L’adjudicació provisional s’acordarà en resolució motivada, es notificarà per mitjà que quedi 
constància (inclòs el correu electrònic) als licitadors als efectes oportuns i es publicarà al perfil 
de contractant.  
 
El termini màxim per emetre l’anterior resolució serà de 2 mesos des de l’acte públic de 
l’última obertura de proposicions. Aquest termini podrà ser interromput en el cas que sigui 
necessària l’aportació d’informació i documentació complementària. 
 
CLÀUSULA 18.- GARANTIA DEFINITIVA.      
 
L'adjudicatari està obligat a constituir la garantia definitiva per un import corresponent al 5% 
de l’import d’adjudicació del contracte, sense IVA, mitjançant efectiu, caució o aval segons  
model adjunt assenyalat com a Annex 5, per tal de respondre de la bona execució de l'obra i del 
seu acabament.  
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Aquesta garantia s'haurà de constituir en un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la data 
de notificació de l'adjudicació provisional. 
 
Aquesta garantia definitiva serà requisit ineludible per a la formalització del contracte d'obres, 
moment en el qual es retornarà la garantia provisional. 
 
La garantia definitiva es constitueix per a garantir l’exacte compliment per part del contractista 
de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència del contracte, i 
estarà vigent com a mínim -des de la recepció de les obres- fins l’acabament del període de 
garantia del contracte (36 mesos) o fins l’acabament del període de millora ofertat pel 
licitador. 
 
La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del contractista dimanants del contracte, 
de la correcta execució de les obres o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les 
quantitats en excés al temps de la liquidació, de les penalitzacions, del rescabalament de 
qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les obligacions del 
contractista inclosos els que com a conseqüència de l'esmentat incompliment podrien exigir-se 
a Promusa per l'Administració o de qualsevol tercer i, amb caràcter general, del compliment de 
totes les obligacions que pertoquen al contractista. 
 
En qualsevol dels supòsits previstos, Promusa podrà procedir lliurement, i per la seva exclusiva 
determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de les quantitats a 
què arribi, tot això sense perjudici de les accions o reclamacions de les que el contractista es 
cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la 
garantia per Promusa, l’única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes 
disposades si així resultés procedent. 
 
La garantia definitiva serà tornada al contractista, d’acord amb el procediment establert en el 
present plec, i únicament després d’exhaurits els respectius períodes de garantia i/o la seva 
millora.  
 
La cancel·lació o devolució de la garantia es realitzarà sense perjudici de la responsabilitat legal 
del contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions del contracte, durant 
els terminis previstos legalment.   
 
La garantia es reposarà i ampliarà en cas d’execució de penalitzacions i indemnitzacions sobre 
aquesta, així com es regularitzarà en cas de modificacions contractuals per tal de que guardi la 
deguda proporció amb el nou preu modificat, el que s’haurà de fer en el termini de 15 dies des 
que se li notifiqui aquell fet i l’acord de modificació. 
 
 
CLÀUSULA 19.- DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE A L’ADJUDICATARI PROVISIONAL.  
 
Durant els 15 dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació provisional, l’adjudicatari 
provisional haurà de presentar davant Promusa: 
 
- els documents probatoris corresponents de personalitat i capacitat per contractar, tot i que 
s'hagin presentat en l'acte de licitació, així com del poder del representant de l’adjudicatari.  
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- la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, 
- el justificant de constitució de la garantia definitiva, 
- declaració responsable de plena vigència de dades segons model adjunt assenyalat com a 
Annex 3 en relació a la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades 
- document justificatiu de l’Assegurança “Tot Risc Construcció” (sent obligatori que constin 
com a beneficiaris Promusa i a l’entitat financera que en el seu cas financiï l’obra) i de 
“Responsabilitat Civil” amb les cobertures mínimes demanades i el rebut de pagament 
corresponent, 
- en el cas de que l'obra s'adjudiqués a una unió temporal d'empreses, aquestes hauran 
d'acreditar la seva constitució, en escriptura pública, dins del termini atorgat per la 
formalització del contracte, així com el C.I.F. assignat a l'esmentada unió. Aquests empresaris 
hauran de nomenar un representat o apoderat únic de la unió amb poders bastants per 
exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a la seva extinció. 
La duració de la unió temporal d’empresaris serà coincident amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
-l’efectiva disposició dels mitjans personals o materials que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte.  
- l’últim rebut de l’impost sobre IAE, si s’exerceixen activitats subjectes a aquest impost. 
- Planning econòmic temporal amb el contingut demanat en el present plec i indicant la data 
d’inici i final de les obres així com les obres subjectes a terminis parcials d’acabament d’acord 
amb l’oferta presentada.  
- Les millores de termini proposades. 
 
L’adjudicació provisional s’elevarà a definitiva transcorreguts 5 dies hàbils següents a aquell en 
què expiri el termini d’aportació de documentació assenyalada en la present clàusula, sempre 
que l’adjudicatari hagi presentat aquesta i constituït les garanties definitives.  
 
En el supòsit que per motius imputables a l’adjudicatari provisional, no es pogués formalitzar 
l’adjudicació definitiva, s’entén que retira la seva oferta, es deixarà sense efecte l’adjudicació 
provisional al seu nom, i Promusa farà seva de forma definitiva la garantia provisional i/o la 
definitiva (si ja l’hagués dipositat) en concepte d’indemnització pels danys i perjudicis causats. 
 
En aquest cas, abans de procedir a una nova licitació, Promusa podrà efectuar una nova 
adjudicació provisional al licitador o licitadors següents, per l’ordre en que hagin quedat 
classificades les seves ofertes, sempre que fos possible i que el nou adjudicatari presti la seva  
conformitat, en aquest cas es concedirà un termini de deu dies hàbils per complimentar i 
presentar la documentació exigible, així com per a que constitueixi la garantia definitiva. 
 
 
CLÀUSULA 20.-  ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 
 
No podrà elevar-se a definitiva l’adjudicació fins que no transcorrin el període de cinc dies 
hàbils posteriors als 15 dies hàbils comptats des del següent en que es notifiqui l’adjudicació 
provisional. 
 
L’adjudicació provisional, que automàticament esdevindrà definitiva en el cas que no hagin 
al·legacions i que l’adjudicatari acompleixi amb les obligacions, no es perfeccionarà fins a 
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l’acreditació del licitador de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social i la formalització del corresponent contracte. 
 
En cas que no s'arribi a perfeccionar l’adjudicació per manca d’acreditació d’estar al corrent de 
les obligacions tributàries i de Seguretat Social, per manca d'atorgament del contracte o per 
qualsevol altre motiu, Promusa podrà optar entre convocar una nova licitació o adjudicar-la a 
la següent millor oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació. 
 
L’adjudicació definitiva es notificarà als licitadors i es publicarà al perfil del contractant. 
  
CLÀUSULA 21.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓ I GARANTIA PROVISIONAL 
 
Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran 
arxivades. Adjudicat el contracte, la documentació del Sobre 1 quedarà a disposició dels 
interessats. 
 
La garantia provisional es retornarà als licitadors que no resultin adjudicataris prèvia sol·licitud 
per escrit d’aquests, posteriorment a l’adjudicació definitiva i signatura del contracte; excepte 
la presentada per l’adjudicatari que quedarà retinguda fins la formalització del contracte. En 
aquest escrit, els ofertants hauran d’indicar qui serà la persona que passarà a retirar 
l’esmentada documentació en la seva representació.  
 
Pel cas que la documentació sigui retirada per persona diferent al signatari de l’oferta, caldrà 
que en el moment de retirar-la presenti a les oficines de Promusa, l’autorització per escrit que 
li faculta per retirar l’esmentada documentació en nom de l’empresa ofertant a la licitació. 
 
CLÀUSULA 22.- EXECUCIÓ GARANTIA PROVISIONAL 
 
La garantia provisional podrà ser executada com a conseqüència de l'incompliment de 
qualsevol obligació del licitador derivada de la seva participació en la licitació, de la qual es 
pugui derivar un perjudici, avaluable o no econòmicament, per a Promusa o per a l'adequada 
resolució de la licitació. 
 
Seran causes específiques d'execució de la garantia provisional, l'incompliment per part del 
licitador adjudicatari de la seva obligació de mantenir la proposició presentada fins a 
l’adjudicació i de les obligacions que es deriven de l'adjudicació, especialment la manca 
d'atorgament del contracte per qualsevol motiu de què sigui responsable i la manca 
d’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari provisional no aporti la documentació requerida i/o la garantia 
definitiva, s’entén que retira la seva oferta, es deixarà sense efecte l’adjudicació provisional al 
seu nom, fent seva Promusa de forma definitiva la garantia provisional i/o la definitiva (si ja 
l’hagués dipositat) en concepte d’indemnització pels danys i perjudicis causats. 
 
Aquest supòsit d’execució de la garantia s’estableix com a clàusula penal expressament 
acceptada per l’adjudicatari. 
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CLÀUSULA 23.- CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la Mesa 
d’acord amb els criteris esmentats en aquesta clàusula.   
 
CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR        (màxim 60 punts) 
 
1- Grau de coneixement del Projecte  (fins a 6 punts) 
 
Es valorarà l’estudi del projecte des del punt de vista de la seva implantació, de les 
característiques del terreny, de les solucions constructives plantejades,.... i la idoneïtat vers al 
seu òptim resultat. Es tindrà en compte les explicacions i justificacions presentades com a 
demostració dels requeriments sol·licitats en aquest apartat. 
 
2 - Organització i planificació de l’obra, disponibilitat per a iniciar-la i termini execució (fins a 
12 punts) 
 
2.1 Justificació del grau de coneixement i l’organització de l’obra especificant: metodologia, 
distribució dels grups de treball i la coordinació entre ells (fins a 9 punts) 
 
Es valorarà el coneixement de l’obra que s’ha d’executar i del seu emplaçament, tant a nivell 
genèric/previ com a un nivell de detall suficient. així com el coneixement general/previ que 
l’ofertant té del projecte, i per tant, de l’obra i de la zona on s’ha d’executar. També el 
coneixement relatiu a l’anàlisi dels condicionants actuals (realitat física de l’espai, coneixement 
del subsòl, serveis afectats, permisos a sol·licitar, etc.), i en especial de l’accessibilitat a l’àmbit 
de l’obra i la incidència que l’execució dels treballs té a la mobilitat de l’entorn.  
 
2.2 Reducció del termini tipus d’execució de l’obra  (fins a 3 punts). 
Es valorarà la reducció del termini tipus de 21 mesos. Obtindrà major puntuació, és a dir 3 
punts, la reducció de termini més gran i la resta de forma proporcional. Tenint en compte que 
no es valoraran aquelles reduccions de termini superiors als 3 mesos del termini global de 
l’obra. 
 
3 - Equip humà i mitjans materials a l’obra  (fins a 8 punts)  
 
Es valorarà l’estructura organitzativa proposada i l’assoliment dels rendiments amb els mitjans 
personals, tècnics i materials que posen a disposició d’aquesta obra d’acord amb l’establert a  
l’apartat corresponent del Sobre 2 “documentació tècnica” .  
 
4 - Ampliació termini garantia  (fins a 10 punts) 
 
Es valorarà la proposta de l’ofertant pel que respecta a l’ampliació del període de garantia 
respecte del proposat a la licitació, d’acord amb la formulació següent:  
 
Cada any de garantia addicional que superi els 36 mesos:    un màxim de 5 punts per any. 
 
La proposta que no sigui per anys sencers: proporcional a la puntuació establerta. 
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Les propostes relatives a l’ampliació de termini de garantia previst, s’entendran en el global de 
l’obra. No es puntuarà ampliació de termini parcial a alguna unitat d’obra. 
 
5 - Altres millores    (fins a 24 punts) 
 
Les millores d’aquest punt es concreten en els següents apartats, que incideixen en la 
qualitat del servei postvenda, les garanties, el manteniment i les condicions tècniques i són:  
 
5.1 Proposta de criteris d’ecoeficiència i mesures mediambientals en l’execució de les obres. 
Els licitadors podran presentar la definició d’un Pla de gestió medi ambiental (fins a 4 punts).  
 
5.2 Millores del servei postvenda. Es tracta de destinar el personal adient, coordinant als 
industrials per donar una resposta ràpida i professional en la resolució de les incidències que 
es detectin als habitatges. S’han de justificar el mitjans que es destinaran i els terminis 
d’execució de les feines (fins a 5 punts).  
 
5.3 Millores en les garanties i manteniments de totes les instal·lacions executades dintre del 
contracte. La millora del termini s’incrementarà del període mínim d’un any.  
S’inclouran els manteniments preventius, correctius i normatius necessaris, exceptuant els 
derivats del ús incorrecte d’aquests, per part del usuaris (fins a 5 punts). 
 
5.4 Millores en el control de les condicions tèrmiques de l’evolvent de l’edifici, més enllà dels 
establerts, en el programa del control de qualitat. S’haurà de comprovar de la transmitància 
tèrmica dels paraments de façana amb proves de termografia. Mínim una termografia per 
cada 250m2 d’envolupant (fins a 5 punts). 
 
5.5 Millores en el control de les condicions acústiques de l’evolvent de l’edifici, més enllà dels 
establerts, en el programa del control de qualitat. Es comprovarà l’aïllament executat per 
garantir la qualitat acústica dels mateixos. Mínim un assaig de: façana, aeri horitzontal, aeri 
vertical i a soroll d’impacte (fins a 5 punts). 
 
CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 
 
- Oferta econòmica...............................................................    fins 40 punts 
 
S’atorgarà la major puntuació a l’oferta més avantatjosa econòmicament, i menor puntuació al 
preu base de licitació de les ofertes admeses. La puntuació de totes les ofertes vindrà definida i 
resultarà de l’aplicació de la formula següent:   
 
Puntuació de cada baixa

Pi Puntuació que correspon a la baixa Bi

Pm Puntuació màxima segons el respectiu Plec de Condicions

Tl limit de la temeritat

Bi Baixa de la oferta i

2

22

l

imilm

i
T

BPBTP
P




 
 
En cas d’acceptar-se una o vàries ofertes amb el supòsit de baixa temerària, el valor numèric 
del límit de temeritat de la fórmula de puntuació, serà el percentatge de baixa resultant i que 
es correspon amb l’oferta econòmica d’aquestes.  
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Les ofertes presumptament temeràries o desproporcionades s’apreciaran de conformitat amb 
el criteri esmentat en la present clàusula.  
 
S’entendrà baixa temerària aquell percentatge de baixa que excedeixi en cinc unitats o més la 
mitjana aritmètica dels percentatges de baixa de totes les proposicions presentades. 
S’exclouran les ofertes que superin el tipus de sortida. 
 

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per 
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents 
components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de 
Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. ( màxim 5 dies hàbils ) 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de Contractació acordarà 
la seva acceptació o no als efectes de considerar l’oferta com a possible adjudicatària o 
excloure-la de la licitació. 
 
En cas que la Mesa no accepti la justificació presentada pel licitador, acordarà la seva exclusió, 
ho comunicarà al licitador i aquesta oferta quedarà exclosa del procediment de licitació i no 
s’avaluarà ni tècnica ni econòmicament, per tant, no es tindrà en compte en la aplicació de cap 
dels criteris de puntuació 
 
En cas que la Mesa accepti la justificació presentada pel licitador; aquesta oferta s’admetrà en 
el procediment de licitació i s’avaluarà tècnica i econòmicament.  
 
Cas que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada com a presumptament 
temerària o desproporcionada s’exigirà una garantia definitiva del 10% de l’import 
d’adjudicació 
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CONSIDERACIONS IMPORTANTS:       
 
L’oferta econòmicament més avantatjosa  serà doncs la que obtingui una major puntuació en 
aplicació dels criteris indicats en aquesta clàusula 23ª.  
 
A efectes de la valoració de les ofertes, Promusa, podrà demanar els aclariments o concrecions 
que consideri convenients. Els licitadors també podran dirigir-se a Promusa per aclarir o 
concretar llurs propostes. 
 
Pel cas d’empat entre ofertes, es considerarà com a criteri de desempat les proposicions 
presentades per aquelles empreses públiques o privades que, en el moment d'acreditar la seva 
solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors disminuïts no inferior 
al 2 per cent. En el cas que diverses empreses licitadores justifiquin trobar-se en aquesta 
situació, s’adjudicarà el contracte al licitador que disposi del percentatge superior. 
 
Així mateix, tindran preferència en l’adjudicació del contracte les persones físiques i jurídiques 
que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, sempre que dites 
proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris 
objectius que serveixin de base per a l’adjudicació. 
 
Si malgrat aplicar aquestes regles de desempat, l’empat segueix persistint, l’adjudicació es 
realitzarà per sorteig. 
 
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta 
de la Mesa de Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els 
motius continguts en la proposta de la Mesa. A efectes de la valoració de les ofertes, Promusa 
podrà demanar els aclariments o concrecions que consideri convenients. Els licitadors també 
podran dirigir-se a Promusa, per aclarir o concretar llurs propostes. 
 
La puntuació màxima de tots els apartats serà de 100 punts.  
 
 
CLÀUSULA 24.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
El contracte es formalitzarà en el termini màxim de cinc dies hàbils a partir del següent de 
notificació d’adjudicació definitiva.  
 
En cas que el contracte es formalitzi mitjançant escriptura pública, les despeses aniran a càrrec 
del contractista i haurà de lliurar a Promusa, dins del termini de quinze dies comptats a partir 
de la data de signatura, una còpia autèntica i dues de simples. 
 
Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista dins del termini 
indicat, Promusa incautarà la garantia provisional, o si fos el cas la definitiva si ja s'hagués 
dipositat i s’estarà al que disposa la clàusula 19 i 22 del present Plec. 
 
La formalització del contracte es publicarà -en el seu cas- al Perfil del Contractant. 
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Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a Promusa, concretament per 
manca d’adjudicataris definitius resultants del corresponent procediment -tramitat amb 
simultaneïtat a la present licitació- en un número suficient que justifiqui una demanda de 
compravenda amb garanties, Promusa declararà deserta la present licitació i retornarà als 
licitadors les garanties provisionals dipositades.   
 
CLÀUSULA 25.-   GARANTIA ADDICIONAL:   RETENCIONS 
 
A cada certificació es practicarà una retenció d’un 10% de l’import certificat per respondre de la 
correcta execució de les obres, de l’eficàcia en la gestió i realització dels repassos durant el 
període mínim d’un any a comptar des de la respectiva recepció de les obres. Aquestes retencions 
tindran la consideració d’increments de la garantia constituïda pel contractista o garantia 
addicional i no es retornaran fins transcorregut aquest termini i en el cas que es donin les 
condicions exigibles de devolució.  
 
Tant la garantia definitiva com les retencions anteriors respondran de tots els deutes del 
contractista, de la  correcta execució de les obres i/o de la seva resolució, del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas pugui abonar Promusa en excés del temps de la liquidació, del 
rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les obligacions 
de contractista, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat incompliment podrien exigir-
se a Promusa per l’Administració o tercers, de les penalitzacions i sancions que es puguin imposar 
a Promusa per l’Adminstració  i amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que 
pertoquen al contractista. També  de totes les despeses judicials (honoraris d’advocats i drets de 
procuradors) que es derivin dels procediments judicials de resolució del contracte d’obres. 
 
En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Promusa podrà procedir lliurement, i 
per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i contra les retencions 
establertes en la present clàusula que ho hagin anat incrementant, i disposar, en 
conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions o 
reclamacions dels que el contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en 
cap cas, la lliure disponibilitat de les garanties  per Promusa, l’única obligació de la qual serà la 
de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 
 
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu 
experimentés alça o baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import necessari per tal 
que es mantingui la proporcionalitat entre la garantia constituïda i el pressupost del contracte 
vigent en cada moment. 
 
En el cas de les retencions, aquestes es retornaran un cop transcorregut l’any des de la 
finalització i recepció de les obres d’edificació, sempre i únicament amb l’informe favorable de 
la direcció facultativa i en el cas que es donin les condicions exigibles de devolució. 
 
CLÀUSULA 26.- EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres objecte del contracte s'executaran amb estricta subjecció al present Plec i al 
contracte que a tal efecte es formalitzi, als projectes que li serveixen de base i a les 
instruccions que, en interpretació d'aquests, donés al contractista el director d’obra. 
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S'ajustarà, igualment, a tots els aspectes de l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària 

que siguin assumits i acceptats per Promusa en l'adjudicació. 
 
Quan aquestes instruccions fossin de caràcter verbal, hauran de ser ratificades per escrit en el 
més breu termini possible, perquè siguin vinculants a les parts, i quedaran recollides en el 
corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels treballs. El 
contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 
 
El contractista té l’obligació d’assegurar i garantir el rendiment i la planificació dels treballs, 
així com l’assignació de tots els recursos, tant tècnics com personals com materials per a 
garantir la seva execució amb la qualitat requerida i en el termini ofertat. 
 
CLÀUSULA 27.- PLA DE SEGURETAT I SALUT.  
 
Respecte a les obres d’edificació, el contractista haurà de presentar el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, als efectes de la seva aprovació, prèviament a l’acta de replanteig i inici de 
les obres, la qual es formalitzarà en el termini màxim de 1 mes des de la signatura del 
corresponent contracte. 
 
Aquest Pla serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut, designat per Promusa. En cas de 
disconformitat per aquest, el contractista tindrà un termini de 7 dies per a la seva esmena. 
 
La Direcció Facultativa assumeix les facultats que els atribueix el Real Decreto 1627/1997, de 
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció. 
 
CLÀUSULA 28.- DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES.  
 
Promusa ha contractat com a arquitecte responsable de la direcció i gestió integral de l’obra 
que durà a terme les tasques previstes a la normativa, -entre elles les de comprovació, 
coordinació, vigilància i inspecció de la correcta realització- al despatx Alegre-LLoveras 
Arquitectes SLP (Srs. Lluís Alegre Heitzmann i Lluis Lloveras).  
 
Aquest arquitecte també ha redactat el projecte Bàsic i Executiu de la promoció. Els seus 
honoraris professionals corresponents a la direcció d’obra són a càrrec de Promusa. 
 
Promusa designarà un arquitecte tècnic com a responsable de la direcció d’execució de les 
obres que durà a terme les tasques previstes a la normativa. 
 
El contractista designarà, del seu personal, un tècnic per les obres, amb suficient titulació, i 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte, que haurà 
de ser acceptat per Promusa  i que haurà de ser canviat quan es sol·liciti. 
 
La Direcció Facultativa d’Obres d’arquitecte superior i arquitecte tècnic, com a interlocutora de 
Promusa, i encarregada de la gestió de l’obra d’edificació, haurà de conèixer i participar en 
totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el contractista i traslladar-les 
oportunament a la propietat als efectes de la decisió corresponent. 
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El contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades per la Direcció Facultativa en nom i representació de Promusa per a la regulació 
de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, 
amidament, valoració i d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
La Direcció Facultativa d’Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de realització, que 
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 
obres. 
 
CLÀUSULA 29.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES.  
 
L’acta de comprovació del replanteig d’edificació es realitzarà en el termini màxim de 1 mes 
des de la signatura del corresponent contracte.  
 
La data per a la realització dels replanteig d’edificació serà fixada per Promusa i es comunicarà 
al contractista amb una antelació de 7 dies naturals a aquesta. La comprovació del replanteig 
de les obres s'efectuarà en presència del contractista o del seu representant. 
 
Si el contractista no assistís, sense causa justificada, a l’acta de comprovació del replanteig es 
considerarà com a incompliment del contracte amb les conseqüències i efectes previstos en el 
plec i el contracte. 
 
Quan el resultat dels replanteig, prèvia realització dels treballs que s’estimin adients per a un 
perfecte coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, es demostri a judici 
de la direcció de l’obra, la disponibilitat dels terrenys i estigui aprovat el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, es donarà per qui correspongui l’autorització per iniciar les obres; començant 
a comptar el termini d’execució des del dia següent a la signatura de l’acta de replanteig i inici 
d’obres. 
 
El contractista s’obliga amb l’acta de replanteig i inici d’obres a iniciar l’execució de les obres 
objecte del contracte. El seu incompliment facultarà a Promusa per a imposar les 
penalitzacions corresponents. 
 
Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions 
que figurin en aquests, a raó del resultat dels replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els 
plecs de clàusules administratives i tècniques, i els reglaments vigents. 
 
El contractista restarà obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient i prèvia 
aprovació per l’òrgan de contractació de Promusa, a introduir les modificacions necessàries 
perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes  
en els Projectes; suspenent-se, en aquest cas, l’inici de les obres fins que les causes que van 
impedir l’inici de les obres s’hagin superat. 
 
CLÀUSULA 30.- PLANNING TEMPORAL D’EXECUCIÓ D’OBRA.  
 
En el planning a presentar pel contractista, s'hauran d'incloure les següents dades: 
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a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió 
dels seus amidaments. 
b) Determinació dels mitjans necessaris, com són: personal, instal·lacions, equip i materials, 
amb expressió dels seus rendiments mitjos. 
c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, 
equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra. 
d) Planificació mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obres a preus unitaris. 
e) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
 
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista resta obligat a 
l'actualització i posta al dia d'aquest planning, seguint les instruccions que, a aquests efectes, 
rebi. 
 
CLÀUSULA 31.- COMPLIMENT DE TERMINIS I PENALITZACIONS 
 
El contractista resta obligat al compliment dels terminis d'execució del contracte i dels terminis 
parcials que ha fixat en el corresponent planning econòmic temporal. Si arribat el terme de 
qualsevol dels terminis citats, el contractista hagués incorregut en mora per causes a ell 
imputables, Promusa podrà optar per la resolució del contracte i/o per a la imposició de 
penalitzacions econòmiques.  
 
Promusa tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 
 
• Incompliment global dels terminis d’execució totals i/o parcials de l’obra per causes 
imputables al contractista. 
• Incompliment del termini màxim per a iniciar les obres. 
 
a) Penalitzacions per manca de compliment del termini d’execució de l’obra   

 
En cas d’excedir injustificadament el termini total o qualsevol dels terminis parcials del 
planning, previstos per a l’execució de l'obra, el contractista serà objecte d’una penalització  de 
1.000 € per cada dia natural de retard durant els primers quinze dies naturals següents a la data 
prevista de finalització de l'obra, i d’una penalització de 1.500 € per cada dia natural de retard a 
partir del setzè dia comptat de la data de finalització prevista.  
 
En cas de força major o causes imputables a Promusa, que comporti un retard en les obres, el 
termini d’execució s’entendrà extés per període igual al de la durada de la força major.  
 
Aquestes penalitzacions seran deduïdes de l’última certificació o de les garanties. 
 
En cas d’excedir en més de 60 dies naturals el termini total d’execució de les obres o qualsevol 
dels parcials establerts en el planning, Promusa podrà optar per continuar percebent les 
penalitzacions establertes en aquest apartat o be per la resolució del contracte -objecte 
d’aquesta licitació-. 
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En cas d’optar per la resolució del contracte, i previ aixecament d’Acta de l’estat de l’obra en 
aquell moment amb participació de totes les parts, es procedirà a efectuar la liquidació 
econòmica del contracte amb l’aplicació de la les penalitzacions previstes. 
 
Amb independència de les penalitzacions per qualsevol tipus de retard, Promusa queda 
expressament facultada per a repercutir al contractista tots aquells danys i perjudicis que li 
ocasioni qualsevol incompliment d’aquell. Per tant, aquestes penalitzacions no substitueixen ni 
impedeixen a Promusa la reclamació de qualsevol altre dany i perjudici causat i que se li 
ocasioni. 
 
b) Penalització per incompliment del termini màxim per a iniciar les obres. 
  
En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a l’inici de les obres, el contractista 
podrà ser objecte d’una penalització de 3.000€ per cada dia natural de retard. 
 
En cas de força major o causes imputables a Promusa, que comporti un retard en l’inici de les 
obres, aquest termini s’entendrà extés per període igual al de la durada de la força major.  
 
Aquestes penalitzacions seran deduïdes de l’última certificació o de les garanties. 
 
En cas que el retard sigui en més de 15 dies naturals, Promusa podrà optar per continuar 
percebent les penalitzacions d’aquest apartat o be per la resolució del contracte -objecte 
d’aquesta licitació-. 
 
En cas d’optar per la resolució del contracte, i previ aixecament d’Acta de l’estat físic de l’obra 
en aquell moment i les altres circumstàncies que siguin pertinents amb participació de totes les 
parts, el contractista deixarà l’obra lliure i a disposició de la propietat immediatament i es 
procedirà a efectuar la liquidació econòmica del contracte amb l’aplicació de les penalitzacions 
previstes i amb pèrdua de les garanties definitives en concepte d’indemnització de danys i 
perjudicis. Aquesta indemnització s’estableix com a clàusula penal lliurament establerta i 
acceptada per les parts.  
 
De donar-se el supòsit contemplat en aquest apartat, és a dir, la resolució del contracte per 
incompliment del contractista per motiu de retards injustificats, Promusa queda facultada per 
a prendre possessió de l’obra per si sola de forma immediata, i a com s’ha indicat, per a 
adjudicar les obres restants a una altra contractista. 

 
CLÀUSULA 32.- FORÇA MAJOR. 
 
Les obres s'executaran en tot cas en quant al seu cost i terminis d'execució a risc i ventura del 
contractista. 
 
Únicament tindran la consideració de casos de força major els següents: 
 
- Incendi causat per electricitat atmosfèrica 
- Fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, inundacions, erupcions 
volcàniques, sismes submarins, temporals marítims i altres similars. 
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- Els danys ocasionats violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions 
greus de l’ordre públic. 
 
CLÀUSULA 33.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DE CARÀCTER 
ESPECÍFIC. 
 
A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, i les recollides al Plec de 
clàusules particulars i al corresponent Projecte, existiran específicament les següents 
obligacions: 
 
1. Obligacions en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical i de prevenció de riscos 
laborals i Seguretat i Salut en el treball 
 
El contractista lliurarà a Promusa còpia de la comunicació d’obertura del centre de treball a 
l’autoritat laboral competent amb el segell d’entrada abans de l’inici de les obres. 
 
El contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en 
tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal i  laboral, de 
Seguretat Social, sindical i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, 
essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu, i amb tota indemnitat de 
Promusa, del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part de Promusa, sense que això impliqui no obstant cap obligació 
per aquesta última, el contractista haurà d'acreditar sempre que li sigui requerit, tenir 
complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposició de 
Promusa, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
El contractista haurà de presentar abans de la formalització del contracte certificat original 
expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social.  
 
L’esmentat certificat s’anirà renovant mensualment mentre durin els treballs. El contractista 
lliurarà a Promusa el dia 1 de cada mes (o si és festiu, el dia hàbil següent) una llista del 
personal que es troba a l’obra, en la qual es designarà un a un als seus operaris (categoria, 
número d’afiliació a la Seguretat Social, data d’alta amb el contractista i data d’incorporació a 
l’obra).  
 
Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es produeixi haurà de ser comunicada en el mateix 
dia a Promusa. Tot el personal que figuri en l’esmentada llista haurà d’estar donat d’alta a la 
Seguretat Social.  
 
Per això, el contractista presentarà a l’inici dels treballs i mensualment, la liquidació de les 
assegurances socials, amb expressió del personal que treballa a l’obra, juntament amb el 
càrrec comptable emès pel Banc Entitat gestora de recaptació acreditatiu d’haver estat pagat.  
 
El contractista presentarà original i fotocòpia dels contractes de treball, així com de l’Alta a la 
Seguretat Social ( Model A-2 ) de cadascun dels treballadors de l’empresa que estigui adscrit a  
l’obra. Una vegada validats els originals amb les còpies es retornaran els primers en el menor 
termini possible. 
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D’igual manera i amb caràcter permanent durant tota l’execució de l’obra, el contractista 
estarà obligat a tenir en lloc visible de l’obra a disposició de Promusa i/o el Coordinador de 
seguretat i salut un quadrant mensual, amb tots els dies laborables del mes, amb la relació de 
treballadors amb nom i DNI que estant treballant a l’obra en cada moment; a fi i efecte de que  
Promusa i/o el coordinador puguin verificar en qualsevol moment el personal que 
efectivament hi ha a l’obra. 
 
Aquesta documentació s’haurà d’unir a la certificació, i la manca de qualsevol d’aquests 
documents -llistat de personal que es trobi a l’obra i liquidació d’assegurances socials- 
suposarà que no es conformarà la certificació.  
 
L’incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat, podrà donar lloc a les 
penalitzacions o efectes que si s’escau es determinin en el corresponent contracte. 
 
El contractista d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions del Coordinador de 
Seguretat i Salut i/o Promusa, es compromet a adoptar les mesures necessàries per tal de 
garantir l’estricte compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos 
laborals i del Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció; així com de qualsevol altre normativa 
que la desenvolupi o li sigui d’aplicació. 
 
A més, el contractista estarà obligat al compliment de les obligacions fiscals i a la protecció de 
dades personals i medioambientals. 
 
2.- Compliment dels terminis. 
 
El contractista està obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis 
parcials fixats i detallats en el planning temporal d’execució d’obra, entenent-se aquesta com a 
una obligació essencial del contracte. 
 
3.- Constitució de fiances i subcontractació 
 
Seran a càrrec exclusiu del contractista totes les despeses i impostos que s'originin per raó de 
la constitució de fiances dimanants del contracte, i en el seu cas, els que es causin per la 
subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 
Així mateix, el contractista expressament s’obliga a complir les condicions establertes per a la 
subcontractació establertes al plec, al contracte i a la normativa vigent. 
 
4. Cartells anunciadors de l’empresa adjudicatària 
 
La col·locació en obra de cartells anunciadors de l'empresa adjudicatària, aniran única i 
exclusivament a càrrec del contractista; i en qualsevol cas, estarà subjecta a la prèvia 
autorització de Promusa o l’Ajuntament en quant a les característiques del cartell, ubicació i 
contingut. 
 
5.- Despeses diverses. 
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Les despeses de publicitat de la licitació tant en diaris oficials com no oficials, així com les de 
l’acte de col·locació de la primera pedra, corresponen al contractista. 
 
Aniran a càrrec del contractista totes les despeses de licitació i formalització del contracte, així 
com les derivades de l'execució d’aquest. 
 
Les despeses de licitació i formalització del contracte seran abonades a Promusa en el moment 
de la signatura del contracte.  
 
6. Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball i 
compliment de les ordres de la direcció facultativa i del coordinador de seguretat i salut. 
 
El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de 
Seguretat i Salut, així com les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la 
seva aplicació i execució. 
 
En cas que el Delegat d’Obra o Cap d’obra incompleixi tant les ordres de la Direcció Facultativa 
com les ordres del coordinador de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica  
greument el correcte desenvolupament de les obres i la correcta aplicació dels Plans de 
Seguretat i Salut en el Treball, el coordinador ho posarà en coneixement de Promusa i es 
procedirà als efectes corresponents.  Així mateix, comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el Delegat d’Obra o el Cap d’Obra. 
 
El contractista s’obliga a una vegada aprovada per Promusa la subcontractació, a signar les 
corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut, així com a presentar els documents i 
certificats que Promusa li requereixi. 
 
El contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra o a 
terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 
 
El contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de seguretat 
en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
Si s’apreciés per la Direcció Facultativa, una reiterada inobservança en els equips de protecció 
personal per a la realització dels seus treballs, per part del personal del contractista, Promusa  
queda facultat per a equipar correctament al personal i deduir el seu import de la certificació 
final . 
 
7.- Compromís d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a l’execució de les 
obres. 
 
El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals tècnics i materials necessaris per a la correcta execució de les obres. A tal efecte, 
està obligat a assegurar i garantir l’execució de les obres en els terminis parcials establerts en 
el Planning temporal d’obra aprovat; i resta obligat a millorar el rendiment i la planificació dels 
treballs, així com l’assignació de tots els recursos, tant tècnics com materials per a garantir la 
seva execució amb la qualitat requerida en el termini acordat. 
 



 

37 

 

 

Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als efectes de resolució 
contractual o de l’establiment de penalitzacions, per al cas que l’adjudicatari els incompleixi. 
 
8.- Oficina tècnica. 
 
El contractista habilitarà un espai suficient que reuneixi les condicions adequades i de confort 
pel desenvolupament de les funcions de l'equip de Direcció d'Obres (aigua, electricitat,telèfon, 
serveis sanitaris i mobiliari). El cost que pugui comportar es considerarà inclòs en les despeses 
generals del contractista. 
 
9.- Els Llibres d'Ordres i Incidències. 
 
El contractista tindrà sempre a l’oficina de l’obra, i des de l’inici dels treballs, a disposició de la 
Direcció Facultativa i de Promusa, un Llibre d’Ordres on s’anotaran les ordres, instruccions, 
modificacions i comunicacions que es donin al contractista en cada visita d’obra, per esmenar i 
corregir possibles deficiències, o les que consideri convenients perquè els treballs es duguin a 
terme d’acord i en harmonia amb els documents contractuals.  
 
Cada ordre i acta haurà de ser estesa i signada per la Direcció Facultativa i contenir 
l’assabentat subscrit amb la signatura del contractista o del seu representant a l’obra.  
 
Una còpia serà per la Direcció Facultativa, i el contractista n’enviarà obligatòriament al final de 
l’obra una altra còpia amb totes les actes i fulles del Llibre degudament signades a Promusa 
per al seu coneixement. 
 
El contractista haurà de dur prèviament diligenciats els Llibres d'Ordres i Incidències, de 
conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que sigui aplicable.  
 
Aquest llibre s’obrirà amb data de les comprovacions del replanteig i es tancarà en l’acte 
formal de recepció de les obres. 
 
Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts als efectes 
escaients.  
 
El fet que a l’esmentat Llibre no hi figurin redactades les ordres que preceptivament té 
l’obligació de complimentar el contractista, no suposa cap eximent de les responsabilitats que 
li siguin inherents. 

 
10.- Documentació 
 
El contractista s'obliga a tenir permanentment en l'obra, en un lloc adequat i a disposició de la 
Direcció Facultativa, els següents documents: Planning temporal d’execució d'obres subscrit, 
Llibre d'ordres, Llibre d’incidències, llibre de subcontractació, els plànols, els pressupostos 
aprovats, una còpia del Contracte, estudi i pla de seguretat i salut i, en general, tots els 
documents que s'han unit al contracte, formant part d'aquest.  

 
11.- Senyalització de les obres 
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El contractista està obligat al tancament de l'obra i a instal·lar pel seu compte les 
senyalitzacions que siguin necessàries per indicar l'accés a l'obra, la circulació en la zona que 
ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant en l'esmentada zona com 
en els límits i voltants. 
 
El contractista haurà d'instal·lar pel seu compte un rètol-plafó d'alumini de 3,75 x 2,50 metres, 
cartells anunciadors de la promoció d’acord amb els models normalitzats per l‘Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès i Promusa, a l’emplaçament que determini el representant de Promusa. 
 
Qualsevol publicitat aliena que es faci o es col·loqui en l'obra o en la tanca que rodegi l'obra, 
així com qualsevol publicitat que en relació a l'obra es realitzi en qualsevol publicació, 
prèviament haurà de ser acceptada i aprovada per escrit per Promusa. 
 
12.- Assegurances           
 
Sense perjudici de l'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la legislació 
vigent, el contractista i qualsevol tercer subcontractat per ell, està obligat a concertar les 
corresponents pòlisses d'assegurances, sent les primes al seu càrrec, en les modalitats "tot 
risc construcció" i "responsabilitat civil", sent aquestes al seu càrrec fins a l’acabament dels 
corresponents terminis de garantia de les obres. Hauran d’estar coberts tots els danys que es 
puguin ocasionar a les obres. 
 
A la pòlissa “Tot Risc” que haurà de contractar, constarà obligatòriament com a beneficiaris 
tant Promusa com l’entitat financera que en el seu cas financiï l’obra. 
 
Els requisits que hauran d’acomplir les pòlisses d’assegurança són els següents: 
 

a) L'assegurança haurà d'ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment 
pel cobriment dels riscos de l'obra adjudicada, per import corresponent al pressupost 
de l’obra incloent benefici industrial i despeses generals sense IVA, més honoraris de 
projecte i direcció facultativa i de control tècnic així com l’import de la llicència d’obres 
i altres impostos, taxes o qualsevol despesa que incideixi directament en el cost de les 
obres. 

 
b) A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la pòlissa els 
subcontractistes que poguessin actuar a l'obra. 
 
c) Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicació de l'obra. 
 
d) Els riscos coberts inclouran l'assegurança de béns i l'assegurança de responsabilitat civil 
extracontractual. 
 
e) L'assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts a: 
 
- Treballs d'obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d'obra) realitzats i en curs de 
realització, inclosos abassegaments. 
- Equips de construcció. 
- Maquinària de construcció. 
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- Efectes personals d'empleats i treballadors. 
- Altres propietats de l'assegurat. 
- Despeses de desenrunament. 
- Despeses per les mesures necessàries adoptades per reduir o extingir el sinistre. 
 
f) L'assegurança de responsabilitat civil extracontractual serà per un import mínim de 
6.000.000.-€ per danys materials, sens perjudici de la responsabilitat legal que pugui tenir el 
contractista, i per un import de 2.000.000€ per danys personals sense sublímit, per cada 
víctima, en les cobertures de RC Patronal i/o Creuada (Accidents de treball) i cobrirà:  
 
- Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment responsable 
per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta 
responsabilitat directa o subsidiària, com a conseqüència d'accidents relacionats amb 
l'execució de l'obra. 
- Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de l'assegurat. 
- La constitució de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil. 
- Qualsevol reclamació contra Promusa que tingui el seu origen en els propis treballs 
assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable. 
 
És a dir, la pòlissa contractada ha d'incloure mínimament les següents cobertures: Garanties: 
 
- R. C. per Explotació. 
- R. C. Subsidiària de Contractistes i Subcontractistes. 
- R. C. Accidents de treball (Patronal i/o Creuada). 
- R. C. Productes o Post-treballs. 
- Defensa i Fiances. 
 
El contractista és responsable de tots els materials i elements de la seva propietat o 
concertats, necessaris per a l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que tingui 
dipositats en l’obra entre ells la deterioració, robatori i destrucció per qualsevol causa 
d’aquells, amb sencera exoneració de Promusa. 
 
També vindrà obligat el contractista a reparar aquells desperfectes que -si escau- pugui 
ocasionar en la via pública o edificis confrontants com a conseqüència de la realització de 
l’execució de les obres objecte del contracte, per causa a ell imputables.  
 
g) L'assegurança quedarà prorrogada durant el període establert de manteniment i/o 
conservació, amb les limitacions d'aplicació comunes a aquestes pròrrogues. 

 
h) S'admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos 
mercantils en aquest tipus d'assegurances. 
 
El contractista lliurarà a Promusa abans de la formalització del contracte fotocòpia de la Pòlissa 
d’assegurança de Responsabilitat Civil, que inclourà expressament el present contracte ( i en el 
seu cas, es formalitzarà el suplement corresponent), obligant-se a mantenir-la vigent durant el 
termini d’execució de les obres, i a proporcionar còpia del rebut de la renovació de la pòlissa, 
que provi que la prima corresponent ha estat satisfeta. 
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Al contracte d’assegurança de Responsabilitat Civil s’establirà una clàusula mitjançant la qual la 
companyia asseguradora notificarà a Promusa, amb 30 dies d'antelació, pel que fa a la 
cancel·lació de la pòlissa i/o l'emissió de suplements que impliquin una reducció en les 
cobertures, límits i/o altres condicions contractades. 
 
Tanmateix, haurà d'assegurar-se que les grues, camions i altra maquinària diversa dels 
subcontractistes al servei de l'obra contractada disposin de les corresponents assegurances, si 
no ho estan en l’esmentada pòlissa de Responsabilitat Civil. 
 
Renúncia a la Subrogació: El contracte d’assegurança esmentat anteriorment, establirà una 
clàusula mitjançant la qual la companyia asseguradora renúncia als seus drets de subrogació 
contra Promusa. 
 
Àmbit Temporal: Quedaran assegurats els sinistres ocorreguts durant el període de cobertura 
de les pòlisses i reclamats durant la vigència de l’assegurança i, al menys fins a 24 mesos 
després del seu venciment o cancel·lació, sense eximir això de les garanties/obligacions legals 
establertes. 
 
En la recepció de l'obra, s’haurà d'acreditar que la pòlissa té vigència pel termini de garantia i 
que la prima que correspon a aquest es troba totalment abonada. Promusa podrà procedir a la 
suspensió del pagament de la certificació i, en el cas de la recepció, a la suspensió del còmput 
del termini de garantia fins que el contractista acrediti l'acompliment d'aquesta obligació, 
sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d'indemnització per retard en el 
pagament de la certificació o de la liquidació. 
 
13.- Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla. 
 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a Promusa i/o a la direcció facultativa 
la relació detallada amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que es posen a disposició d’aquesta obra. 
b) Mitjans personals i equip tècnic que es posen a disposició per a l’execució de les obres 
c) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de l’obra, que 
quedarà permanentment adscrit a aquesta. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de Cap d'obra 
i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d'obra. 
d) Relació numerada per oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima 
al servei de les obres, que haurà de ser l’adequat el qualitat i número al tipus i magnitud dels 
treballs a realitzar.  
 
En qualsevol moment Promusa podrà ordenar la separació de l’obra del personal que, al seu 
criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a desenvolupar o la seva actitud sigui 
manifestament perjudicial per a l’obra, i podrà així mateix ordenar l’increment de personal 
necessari per a la consecució dels treballs en el termini acordat. 
 
El contractista habilitarà un local degudament condicionat, aïllat i protegit (equipat amb taules, 
cadires, armaris, telèfon, fax i correu electrònic ) per a despatx exclusiu de la Direcció 
Facultativa de l'obra, en el lloc que es consideri més apropiat, prèvia conformitat de la Direcció 
Facultativa i Promusa; i no podrà procedir al seu canvi i trasllat sense prèvia autorització. 
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L’esmentat local s’haurà de mantenir, mentre durin les obres i fins a la finalització del 
contracte. 
 
El contractista hi haurà de conservar necessàriament una còpia autoritzada dels documents 
contractuals del projecte base del contracte, el Llibre d’ordres i el Llibre d’incidències. 
 
El contractista està obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l’adjudicació i resta establert al Planning d’Obres.  
 
Així mateix designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs, que 
hauran de tenir facultats per a resoldre quants gestions depenguin de la Direcció de l’Obra. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització funcional serà lliurement apreciada per la direcció facultativa de l’obra i per 
Promusa, que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al contractista la substitució per causa 
justificada de qualsevol persona adscrita a l’obra, sense obligació de respondre de cap dels 
danys que al contractista li pogués causar l’exercici d’aquella facultat. No obstant, el 
contractista respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra 
 
14.- Preus i despeses 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses en el preu d’aquella, malgrat no 
figurin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus. 
 
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que, sota el títol 
genèric de costos indirectes s’enumeren a l’article 130.3 del RDL 1098/2001, es consideren 
sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra dels projectes quan no figurin en el 
pressupost valorats en unitats d’obra o partides alçades. 
 
15.- Despeses d’assaigs, control tècnic i de qualitat 
 
Per executar i garantir el control de qualitat i tècnic de les obres i d’acord amb el que es 
determini en el Pla de control de qualitat que presenti el contractista i aprovi Promusa i la 
Direcció Facultativa de les obres, Promusa contractarà aquells laboratoris homologats i 
empreses acreditades que fossin necessàries. Pel que fa a aquests conceptes, s'imputarà al 
contractista l'import corresponent a tots aquells assaigs, certificats, informes, revisions i 
controls que es realitzin fins un 1,50% del pressupost d'execució material del contracte 
d’edificació. Aquests imports es deduiran de l’última certificació. 
 
El Pla de qualitat de l’obra que l’empresa mantindrà directament durant l’execució de les 
obres, serà de la seva exclusiva responsabilitat, amb garantia de l’acompliment de totes les 
disposicions legals vigents, comprometent-se al fet que els assaigs els executarà, d’acord amb 
Promusa, en el laboratori homologat que s’acordi. 
 
En el seu cas, el contractista podrà presentar tres pressupostos d’ofertes homologades per 
portar a terme el control de qualitat, en els quals s’especificarà: partides unitàries i pressupost, 
i correspondrà a Promusa -de les 3 ofertes presentades- determinar quina serà l’encarregada 
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de l’execució; anant els costos a càrrec de l’adjudicatari fins el límit de l’1,50% del PEM 
adjudicat del contracte d’edificació.  
 
Pel cas que Promusa sol·licités altres proves no incloses al Pla de qualitat, s’abonaran d’acord 
amb els preus unitaris establerts al pressupost adjuntat i aprovat. 
 
16.- Llicències, permisos i autoritzacions. 
 
Els costos de llicència/es municipal/s per ocupació de vies públiques o jardins, guals o reserves 
d’aparcament, instal·lació de grues o maquinària, aniran a càrrec del contractista, així com els 
de cànon d’abocament de runes i terres procedents de les obres i/o la disposició d’aquestes a 
centre de tractament i en general la gestió dels residus. 
 
Seran de compte i càrrec del contractista la realització de les gestions, despeses i impostos 
inherents a l’obtenció de qualssevol altres llicències, permisos i autoritzacions necessàries per a 
l’execució de les obres relacionades amb ella, a excepció de la taxa per sol·licitud de la llicència 
d’obres i de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
L'obtenció i pagament de la llicència municipal d'obres aniran a compte i càrrec de Promusa. 
 
Seran de compte del contractista les despeses derivades de la gestió i cost dels permisos 
necessaris per a la interrupció del trànsit durant els apilaments i retirada de deixalles i els 
permisos per a la realització de treballs nocturns. També seran del seu càrrec les denúncies 
derivades de les irregularitats que es poguessin produir per aquests temes. 
 
17.- Altes de les instal·lacions. 
 
Seran de compte i càrrec del contractista la realització de les gestions, pagaments de totes les 
despeses, taxes, arbitris, honoraris etc., redacció i visat dels projectes que hagin de presentar-
se en els Organismes competents a efectes de la legalització i d'obtenir l'alta i permís de 
funcionament de les instal·lacions i escomeses provisionals . 
 
Aniran a compte i càrrec del contractista, la realització de les gestions, despeses, taxes, arbitris 
i impostos inherents a l'execució de les obres o relacionades amb elles. 
 
Queda exclosa del contracte l’execució de la instal·lació de centralització, climatització i 
calefacció i ACS, que serà susceptible de la corresponent licitació i serà adjudicada al gestor 
energètic que farà el seguiment, gestió, explotació, control i manteniment d’aquella. 
 
18.- Objectes trobats i materials procedents de les obres 
 
El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l’execució de les obres, especialment les restes arquitectòniques; havent de donar compte 
immediatament de les troballes a la Direcció de l’Obra i Promusa, i col·locar-los sota la 
custòdia d’aquest. 
 
Els materials rescatats de l’obra es consideren propietat de l’Ajuntament i seran traslladats per 
l’adjudicatari al lloc que determini Promusa. 
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19.- Neteja de l’obra 
 
Al final de l’obra el contractista haurà de netejar en profunditat tots els elements d’obra 
executada, així com els de l’entorn immediat embrutats com a conseqüència de l’execució de 
l’obra objecte de contractació. 
 
Així mateix, el contractista haurà de tenir retirats tots els materials sobrants i mitjans auxiliars 
en un termini màxim de quinze dies naturals següents a la data de recepció de l’obra. En un 
altre cas, podrà realitzar-ho Promusa, a càrrec del contractista. 
 
20.- Conservació i vigilància de l’obra 
 
El contractista està obligat a la conservació i vigilància dels seus mitjans de treball, dels aliens i 
de totes les instal·lacions mòbils o fixes, així com de tota la senyalització 
 
Així mateix, estarà obligat al llarg de tot el procés d'execució de les obres a la correcta i 
adequada conservació dels cartells i senyals, i a la immediata reposició.  
 
Cas de no fer-ho així, i previ requeriment, Promusa o un tercer podrà dur a terme les tasques 
de conservació a càrrec del contractista. 

 
21.- Execució dels repassos 
 
El contractista serà responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i reparacions 
que Promusa consideri necessàries fins la recepció de l’obra, així com els que corresponguin 
durant el termini mínim de garantia i el període ampliat i ofertat pel contractista, per tal de 
que les obres compleixin totalment al temps de l’expedició del certificat de finalització 
d’aquell, les condicions del projecte i execució. 
 
Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de 15 dies des de que hagin estat 
comunicades al contractista per Promusa. 
 
En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense causa 
justificada, Promusa podrà encarregar directament aquells treballs no executats als seus 
serveis o a altres empreses a càrrec de la garantia definitiva i/o addicional. 
 
En aquest cas, el contractista no podrà posar cap impediment ni dificultar l’accés a l’obra dels 
serveis de Promusa o els industrials externs. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels 
treballs executats, siguin pel contractista, siguin pels serveis de Promusa, o per altra empresa, 
seran sempre a càrrec del contractista; i es descomptaran de les retencions i/o de la garantia 
constituïda; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest 
incompliment. 
 
22.- Garantia de la qualitat de les Obres. 
 
El contractista respon de la solidesa i la qualitat de les obres en els termes resultants de les 
disposicions del Codi Civil, Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació, així com en la legislació 
d'habitatges amb Protecció Oficial i demés legislació aplicable i, en qualsevol cas, es duran a 
terme segons les Normes Tecnològiques de l'Edificació vigents. 
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23.- Altres obligacions: 
 
a) El contractista es compromet a realitzar la totalitat de les obres necessàries fins deixar-les 
preparades pel seu ús normal.  
 
Per consegüent, en el preu de contracta s'inclouen totes aquelles obres que lògicament siguin 
necessàries per la construcció i acabament de tots els elements que entren en el projecte, 
encara que no es trobin ressenyats en l'estat d'amidaments o en altre document. 
 
b) El contractista executarà l'interior acabat d'un habitatge, a determinar per Promusa, 
(tancaments, divisions, revestiments, fusteria, instal·lacions, elements sanitaris, 
electrodomèstics i mobiliari), en el termini màxim de vuit dies abans de la finalització prevista 
de l’obra.  
 
c) Abans de la recepció de les obres, Promusa i la Direcció Facultativa procedirà a un repàs 
exhaustiu dels acabats dels habitatges i de l'edifici, quedant obligat el contractista a executar  
totes aquelles obres i repassos necessaris i en el termini raonable que Promusa li requereixi. 
Per això, haurà de presentar una planificació detallada que haurà de ser aprovada per Promusa  
i un estudi bàsic i el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, el qual serà aprovat per la 
Coordinació de Seguretat i Salut. 
 
d) El contractista es compromet a lliurar l'edifici totalment net. Aquesta neteja es refereix als 
espais comunitaris exteriors, espais comunitaris interiors de l’edifici, inclòs l'aparcament o 
locals, i els habitatges i ha d'abastar als tancaments (vidres, escopidors, persianes, paraments 
de façana, cobertes), paviments, fusteria interior, mobiliari, sanitaris i qualsevol altre part de 
l'edifici o dels seu entorn immediat. 
 
e) Un cop recepcionada l'obra i lliurats els pisos als llogaters, i en el cas de que aparegui 
qualsevol anomalia, Promusa presentarà al contractista els llistats corresponents de les 
anomalies de funcionament de les instal·lacions i electrodomèstics, així com dels acabats en 
general, que els llogaters en l'ús ja de l'habitatge haguessin trobat, quedant obligat el 
contractista a executar totes aquelles obres i repassos necessaris i en el termini raonable que 
Promusa li requereixi. En matèria de seguretat laboral, l’empresa contractista haurà de 
presentar un estudi de seguretat i salut, així com la contractació del corresponent coordinador, 
que haurà de ser designat per Promusa. 
 
f) En un termini de set dies naturals, a partir de la data de lliurament del llistat dels repassos, el 
contractista lliurarà a Promusa una planificació temporal de la seva execució. En el termini 
d’un mes natural, comptat també a partir de la data de lliurament del llistat de repassos, el  
contractista haurà de finalitzar tots els repassos i recollir la conformitat dels llogaters i/o de la 
propietat. En cas d'incompliment de l'esmentat termini, aquests seran executats per Promusa, 
amb càrrec a la garantia definitiva i/o addicional, prèvia audiència del contractista.  
Aquest termini es podrà modificar per mutu acord, sempre que el contractista presenti una 
planificació dels treballs que sigui acceptada per Promusa. 
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g) Els costos de llicència municipal per ocupació de vies públiques o jardins aniran a càrrec del 
contractista, així com els de cànon d’abocament de runes i terres procedents de les obres i/o la 
disposició de les mateixes a centre de tractament i en general la gestió dels residus. 
 
h) El lliurament dels butlletins de les instal·lacions executades a les diferents companyies de 
subministres, anirà a càrrec del contractista en temps i forma. El contractista s’encarregarà de 
la legalització davant l’administració competent, de les instal·lacions de transport (ascensor) i  
de l’aparcament. Així mateix, aniran a càrrec del contractista els costos d’execució de les obres 
destinades a la realització de les escomeses de l’edifici. Els costos associats a la legalització de 
les instal·lacions de baixa tensió i transport, gestió de butlletins i qualsevol altra despesa 
associada a la finalització de les escomeses aniran a càrrec del contractista.   
 
i) Mitjans auxiliars: el cost dels mitjans auxiliars necessaris per a gestionar els talls de trànsit o 
desviaments provisionals correrà a càrrec de l’adjudicatari. Aquest haurà de concretar amb les 
administracions actuants o els seus serveis delegats el tipus, nombre i posició de la 
senyalització i abalisament necessari. 
 
j) Al finalitzar l’obra i de cara al lliurament de les entitats, en que es desglossa l’obra, als 
adjudicataris, el contractista farà lliurament de la documentació que li sigui indicada ordenada 
en: 
 
- Un sobre per a Promusa 
- Un sobre per  a l’administrador. 
- Un sobre per entitat. 
 
Aquests sobres contindran les corresponents claus i altra documentació exigible legalment. 
 
CLÀUSULA 34.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE.  
 
S’haurà de respectar el nivell de qualitat exigit en el projecte. Aquesta premissa implica que els 
materials i equips que es detallen en l’estat d’amidaments, especificacions d’equips, plànols i 
memòria siguin equivalents en qualitat a la marca, model i/o característiques descrites en 
l’esmentat document.  
 
Qualsevol modificació que pretengui realitzar el contractista haurà de ser prèviament examinada i 
aprovada per la Direcció Facultativa. Tota modificació realitzada sense l’esmentada aprovació serà 
per compte i risc del contractista. 
  
Dins dels deu dies següents a l’adjudicació de les obres, haurà de facilitar a la propietat la relació 
de materials i/o processos d’execució que, d’acord amb el seu criteri, siguin de difícil 
subministrament o realització, invalidant expressament amb aquesta clàusula possibles situacions 
de desabastament durant el transcurs de l’obra, o la realització de processos d’execució definits 
gràficament o literalment en el projecte; situacions a les que el contractista renuncia de forma 
explícita a qualsevol reclamació per aquesta clàusula. 
 
Promusa podrà, durant l’execució de les obres, modificar el contracte augmentant, reduint, 
substituint o suprimint parts de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegir-ne d’altres no previstes, per 
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raons d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes i que no afectin a les condicions 
essencials del contracte, sempre que el total de la valoració de les esmentades modificacions  
no sobrepassin en més o menys el vint per cent (20%) del pressupost d’execució del contracte. 
 
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a executar aquest increment o deixar 
d’executar aquesta reducció. En cap cas, la reducció donarà lloc a cap indemnització. 
 
Promusa es reserva el dret a exigir modificacions en el projecte i l’obra en les següents condicions: 
 
Les modificacions no suposaran una variació substancial del projecte i podran consistir en canvis 
en el programa, en la configuració espacial o en les qualitats previstes i podran afectar unitats 
d’obra o part d’aquestes.  
 
Les modificacions hauran de ser comunicades per Promusa a l’empresa constructora amb 
anterioritat a l’execució o confirmació de l’encàrrec dels elements afectats. En cas contrari es 
consideraran els costos dels elements afectats en data del comunicat. 
 
Una modificació podrà suposar variació en la data de lliurament de l’obra si així és estimat per la 
direcció facultativa, fent constar aquesta pròrroga en l’acceptació prèvia de Promusa. 
 
El valor de les modificacions s’obtindrà del producte entre els preus unitaris i els amidaments a 
executar. Del valor del contracte es restarà el de les unitats o parts substituïdes o no realitzades, 
afegint-hi, en el seu cas, el valor de les noves. 
 
La valoració del preu unitari serà la del pressupost d’adjudicació, essent per similitud de les 
partides o per deducció del cost dels materials o mà d’obra.  
 
En cas de no ser factible i previ informe de la direcció facultativa es sol·licitaran no menys de tres 
pressupostos complementaris, podent Promusa sol·licitar-ne d’altres al seu càrrec. 
 
Cas de no existir acord en les noves unitats d'obra i/o en el seu preu contradictori, la propietat es 
reserva el dret a:  
a) Valoració mitjançant els preus de l’ITEC vigents en aquell moment. 
b) Sol·licitar arbitratge al Col·legi Professional que correspongui, comprometent-se en aquest acte 
ambdues parts a acceptar la seva resolució. 
c) Rellevar al contractista de la seva execució, podent contractar-la a un tercer. 

Als pressupostos que es presentin s’aplicarà el 19% d’increment en concepte de qualsevol 
despesa, responsabilitat, ajut o benefici de la empresa constructora de forma que les obres 
modificades seran considerades objecte ple d’aquest contracte. 
 
En el càlcul del valor resultant de les modificacions es tindrà en compte que els preus del 
pressupost d’adjudicació porten inclòs el percentatge esmentat en el paràgraf anterior. 
 
Qualsevol modificació, incloses les que pugui proposar el contractista, hauran de documentar-se 
amb indicació del seu objecte, de les partides o elements afectats i dels valors nous i substituïts. 
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Qualsevol modificació requerirà l’aprovació escrita prèvia de Promusa, no essent atès el possible 
increment de cost de les modificacions realitzades sense l’esmentada autorització prèvia.  
 
El valor de les supressions, elements o parts d’obra que no es realitzin i les disminucions de 
qualitat seran restats del valor del contracte, fins i tot si accidentalment no haguessin estat 
comunicades i acceptades per Promusa. 
 
El contractista estarà obligat, sense increment del preu, a la demolició d’aquelles parts d’obra que 
la Direcció Facultativa consideri defectuoses o no ajustades a la qualitat exigida i, per tant, a 
descobrir, si així ho exigís, les altres obres que van quedar amagades per comprovar la seva 
correcta execució i també seran al seu càrrec tots els assaigs negatius o defectuosos.  
 
Per evitar aquesta circumstància, el contractista haurà de comunicar, amb el temps suficient, a la 
Direcció Facultativa, el moment en què s’hagi de procedir a cobrir una part d’obra que no ha estat 
supervisada. 
 
Les directrius, ordres i interpretacions del projecte que estableixi la direcció facultativa en 
l’exercici de les seves responsabilitats s’entendran que no suposen major cost d’obra.  
 
Si el contractista d’acord amb aquest contracte interpretés el contrari, haurà de considerar-les 
com proposta de modificació i sol·licitar l’aprovació a Promusa. 
 
El contractista no podrà variar les qualitats específiques del projecte  a no ser que acrediti, i la 
direcció facultativa ho accepti, que la variació suposa igual o major qualitat, o que obeint a criteris 
tècnics, legals o normatius, alguna solució del projecte resultés inviable o desaconsellable. 
 
Promusa podrà delegar en la direcció facultativa la decisió respecte a variacions que no suposin 
un increment del cost de l’obra, sempre que no s’alteri la qualitat prevista, no es desvirtuï la 
finalitat d’aquest contracte i les esmenades variacions valorades es documentin en la forma 
indicada. 
 
CLÀUSULA 35.- OBRES COMPLEMENTÀRIES   
 
Promusa podrà adjudicar al contractista obres de projectes complementaris, l’import acumulat 
de les quals no excedeixi el vint per cent (20 %) del preu d’adjudicació. 
 
Tindran la consideració de projectes complementaris aquells que facin esment a obres fora de 
l’àmbit del projecte principal i del contracte, però que degut a una circumstància imprevista 
passin a ser necessàries per a executar l’obra tal i com està descrita al projecte o al contracte 
sense modificar-la, sempre que les obres no es puguin separar tècnicament o econòmicament 
del contracte primitiu sense causar grans inconvenients a Promusa, o que encara que resultin 
separables, siguin estrictament necessàries pel seu perfeccionament. 
 
En aquest supòsit, el contractista restarà obligat a executar les obres corresponents als 
mencionats projectes complementaris, de conformitat amb les condicions negociades i, 
supletòriament, amb allò establert en el present contracte, sense dret a reclamar cap 
indemnització, i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls. 
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En la negociació de les condicions, el preu de les obres complementàries es valorarà d’acord 
amb allò establert a l’anterior clàusula sobre les modificacions del contracte. 
 
CLÀUSULA 36.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE. 
 
En cas de que Promusa acordés -en qualsevol moment- la suspensió d'una determinada part o 
del conjunt dels treballs per causes diferents a les esmentades en la clàusula “modificació 
contracte”, ja sigui aquella "temporal parcial", "temporal total" o "definitiva", s'haurà d'aixecar 
l'Acta de suspensió corresponent i s’efectuarà  el corresponent reajustament de pla.  
 
En el cas de suspensió dels treballs, a instància de Promusa, per causa no imputable al 
contractista, s’establiran de forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de 
l'esmentada suspensió, llevat del cas en què es pugui establir un nou Planning temporal 
d’Obres, el qual no incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, cas en el que el 
contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En cas que la 
suspensió incrementi en més de 30 dies el termini total de les obres, donarà lloc a 
l’establiment d’un nou Planning temporal d’Obres, amb reconeixement dels retards produïts i 
augment del termini total d’execució d’obra.        
 
La quantificació, si s'escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir la 
quantitat del 0,5 % del pressupost del contracte. 
 
Si la suspensió fos total, o per termini superior a vuit mesos, el contractista tindrà dret a la 
rescissió del contracte, al valor del treball realitzat que correspongui a l’obra acabada i a una 
indemnització del 6% de l’import de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici 
industrial. Als efectes d’aplicació d’aquest 6% es prendrà com a preu del contracte, el 
pressupost d’execució material amb deducció de la baixa de licitació en el seu cas. 
 
Si la resolució del contracte ve motivada per l'incompliment de Promusa, estarà obligada al 
pagament dels perjudicis al contractista, sempre i quan aquest ho hagués sol·licitat. 
 
CLÀUSULA 37.-  RISC DE L’OBRA. 
 
El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura, i estarà obligat a indemnitzar tots els 
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l'execució d’aquest, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d'una ordre de Promusa o de l'Administració no prevista en el projecte. 
 
En conseqüència les obres s'executaran en tot cas en quant al seu cost i terminis d'execució i 
art de construcció, a risc i ventura del contractista. El contractista no transmetrà el risc de 
l’obra executada fins a la finalització completa de l’obra i la seva entrega a Promusa. 
 
La presentació d'oferta a la present licitació implica la declaració per part del contractista 
d'haver complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se 
obres i tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver  
estudiat detingudament els documents del projecte base de l'oferta, que considera suficients i 
per tant es responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en  
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conseqüència de l'execució de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'ús i en la 
forma i condicions convingudes. 
 
Serà obligació del contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol 
dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les 
indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l'execució de les obres alliberant a 
Promusa de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte, obligant-se en 
qualsevol cas a mantenir indemne a Promusa. 
 
Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els ponts i 
aigües avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin 
d’ésser indemnitzats. 
 
El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, en 
el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de 
respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de la 
seva recepció. 
 
El contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 
 
Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, Promusa podrà prendre, a 
càrrec del contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per manca de 
vigilància. 
 
El contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es 
causin a les vies de comunicació de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir 
previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de 
limitar l'afectació a allò indispensable i projectar i programar l'oportuna substitució en el seu 
cas. 
 
Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la 
garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del 
contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant els terminis legals establerts. 
 
En cas de que qualsevol tercer al contracte formulés qualsevol mena de reclamació de 
responsabilitat per qualsevol concepte a conseqüència de deficiències en l’execució de les 
obres, tant sigui per manca de mitjans de seguretat, per inadequació tècnica dels materials 
emprats o per qualsevol altre concepte, el contractista es farà responsable assumint 
íntegrament la referida reclamació, obligant-se a mantenir Promusa totalment indemne. 
 
CLÀUSULA 38.- AMIDAMENT I CERTIFICACIONS.   
 
Les certificacions seran mensuals i sempre a origen i s'abonaran aplicant a les unitats d'obra, 
realment i correctament executades, els preus que corresponguin segons el pressupost de 
contracte, entenent que s’incorpora proporcionalment la baixa feta per a l’adjudicació.  
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Així, quan acabada una unitat d'obra, els amidaments d'obra realment executats no coincideixin 
per sobre o per sota amb els pressupostats, l'import econòmic total a conformar serà el previst en 
el pressupost sempre com a quantitat màxima. No es valoraran ni conformaran materials acopiats 
ni despeses de primera instal·lació. 
 
Dins dels cinc primers dies del mes en el qual es presenta l’anterior certificació, la Propietat i la 
Direcció Facultativa procediran a la valoració de l’obra realment executada durant el mes anterior.  
 
El resultat de la valoració serà lliurat al contractista, per tal que durant el termini de cinc dies 
procedeixi a l’emissió de la corresponent certificació d’obra, que serà a origen, i en la que es 
desglossaran tots i cadascun dels treballs executats, atenent-se únicament i exclusivament a les 
unitats realitzades als preus previstos en aquest contracte.  
 
En el cas de subcontractació pel contractista d’algunes partides d’obra i als informes que en el seu 
cas emeti corresponents a aquestes, el contractista necessàriament ha d’acompanyar 
mensualment a la certificació d’obra executada, la documentació acreditativa del compliment 
pel/s seu/s subcontractat/s de les obligacions previstes a la Llei 32/2006 de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i el Real Decret 1109/2007 de 24 
d’agost que la desenvolupa, concretament la relativa a la contractació de la plantilla mínima amb 
caràcter indefinit així com a la formació rebuda en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
El contractista -tant abans de l’inici de l’obra com mensualment-, ha d’aportar al Coordinador 
de Seguretat i Salut la documentació, tant d’empresa com dels treballadors, següent per a que 
aquest la revisi i validi:  
 
- Relació de personal autoritzat a treballar pel contractista principal: DNI, Certificat mèdic 
d’aptitud i Certificat de formació en prevenció de riscos laborals i l’específica del lloc de treball 
així com la informació rebuda. 
- Contracte i/o pòlissa d’Assegurança d’Accidents.  
- Contracte i/o pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil amb justificant de pagament i 
d’estar al corrent.  
- Contracte amb Mútua d’Accidents de Treball.  
- Contracte amb Servei de Prevenció propi o concertat corrent.  
- Nomenament de Recurs Preventiu a peu d’obra de cada Contractista i còpia del certificat de 
formació que l’habiliti.  
- Habilitació per a operar amb equips, màquines i màquines-eines de combustió o accionades a 
motor per part del contractista, amb acceptació de l’operador o operadors habilitats 
(Plataformes elevadors, dumpers, serres circulars, grua, manitou, tronzadores, etc..,).  
- Certificat de recepció d’Equips de Protecció Individual.  
- Maquinària 
 
La Direcció Facultativa disposarà d'un termini de 5 dies a conformar la certificació o, en cas 
contrari, fer les observacions que consideri oportunes tant relatives als treballs executats com a la 
documentació a adjuntar referent a la plantilla i la seva formació així com tota l’anterior.  
 
Cas de disconformitat, i si la Direcció Facultativa ho creu convenient, podrà excloure’s de la 
certificació la part sobre la qual existeix discrepància o supeditar la seva acceptació a la 
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presentació de la documentació anteriorment esmentada, quedant pendent en aquests casos per 
a una certificació posterior. 
 
Un cop aprovada la certificació, el contractista emetrà una factura per aquest import, amb l’IVA 
corresponent. La quantitat a facturar s’obtindrà per diferència amb la certificació a origen 
anterior. 
 
CLÀUSULA 39.-  PAGAMENT I INTERÈS DE DEMORA. 
 
Les certificacions emeses i validades d’acord amb el procediment anterior, donarà lloc a les 
corresponents factures. 
 
El contractista haurà de presentar, prèviament a la factura, el document “Certificaciones 
tributarias de contratistas y subcontratista” (modelo 01C de l’Agència Tributària), exigit per 
l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, emès, a aquests 
efectes, per l’Administració tributària durant els 12 mesos anteriors al pagament.  
 
El pagament s'efectuarà un cop conformada la certificació per la Direcció Facultativa, en el termini 
de 60 dies des de la data d’entrada de la factura i seran considerats pagaments a compte de la 
liquidació definitiva, no significant, en cap cas, l’acceptació i recepció de les obres abonades per 
part de la Propietat.          
 
D’acord amb el contractista, el pagament serà a través de pagaré. PROMUSA disposarà del termini 
de 30 dies per emetre aquest des de la presentació de la corresponent factura. 
 
Cas que Promusa no faci efectiu el pagament en el dia establert, i sens perjudici del que 
procedeixi sobre la resolució del contracte per causa de l'esmentat endarreriment, Promusa 
incorrerà en mora i abonarà al contractista els interessos de demora sobre la base del EURIBOR 
anual del dia de l'inici del període de mora o, en el seu defecte, l'immediatament anterior. En 
aquest cas, i sempre amb el previ avís a la constructora amb una antelació de 15 dies, es 
renegociarà el pagaré amb els interessos que corresponguin i un nou venciment de com a màxim 
3 mesos. 
 
Per que procedeixi el pagament dels interessos, caldrà, a més, que el contractista hagi 
presentat dins de termini la factura a la qual es fa referència anteriorment.  
 
Si el contractista incompleix la seva obligació i no la presenta, s'interromprà el termini de 
demora establert pel dret a percebre interessos, pel temps en que no la presenti, entenent-se 
que l'endarreriment de seixanta dies començarà a computar a partir de la data en que la 
factura tingui entrada al Registre General de Promusa. 
 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la prevista en els 
terminis contractuals, tret que segons el parer de la direcció de l'obra existissin raons per a 
estimar-lo inconvenient, no tenint dret, a percebre cap quantitat fins a la seva finalització.  
 
No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de 
Clàusules degut a la forma i condicions de l'execució per part del contractista. Així mateix si el 
contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o 
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executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en el projecte - amb independència de 
la facultat de la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions  que 
procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat - no tindrà dret a que se li aboni 
cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats. 
 
CLÀUSULA 40.- SUBCONTRACTACIÓ.  
 
El contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte amb 
tercers, fixant-se com a límit d’unitat d’obra que pot ser objecte de subcontractació el 60% del 
pressupost total adjudicat; podent-se ampliar aquest límit segons necessitats prèvia aprovació 
de Promusa. 
 
Per a poder dur a terme l’esmentada subcontractació, caldrà que el contractista es 
responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a 
l’execució dels treballs subcontractats.  
 
Promusa restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el contractista i el 
subcontractista, no essent responsable, en cap cas per les conseqüències derivades del 
contracte que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament 
amb el contractista a tots els efectes. 
 
En tot cas, l’adjudicatari ha de comunicar anticipadament i per escrit a Promusa, la intenció de 
subscriure els subcontractes, assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la 
identitat del subcontractista, i justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la fent 
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència.  
 
En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància eximeix el 
contractista de la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell. L’acreditació de l’aptitud del 
subcontractista podrà realitzar-se immediatament després de la celebració dels subcontracte 
si aquesta es necessària per atendre a una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de 
mesures urgents i així es justifiqui suficientment. 
 
A aquest escrit s’adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que no està immers 
en suspensió de classificació, i que no està inhabilitat per a contractar, ni comprès en cap dels  
supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes 
establerts en la normativa vigent. A més de l'anterior, i si Promusa ho considera convenient, 
s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant 
que l'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents. 
  
Atès que l’adjudicatari ha d’haver indicat a la seva oferta la part que té previst subcontractar, 
els subcontractes que no s’ajustin al que indica l’oferta, perquè s’han subscrit amb empresaris 
diferents dels indicats nominativament en aquesta o perquè es refereixen a parts de la 
prestació diferents de les que s’hi assenyalen, no es poden subscriure fins que no transcorrin 
vint dies des que s’hagi notificat a Promusa,i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix  
l’apartat anterior; llevat que amb anterioritat hagin estat autoritzats expressament per 
Promusa. 
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En cap cas podrà el contractista subcontractar amb persones o empreses immerses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar d’acord amb l’article 60 del RDL 
3/2011 o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 
subcontractista en els termes establerts en la normativa vigent. 
 
Qualsevol subcontractació dins el marc del present contracte s’haurà d’ajustar a la normativa 
vigent en la matèria en cada moment. 
 
Una vegada aprovada la subcontractació per Promusa, caldrà que el contractista presenti a 
Promusa, model de certificat de compliment de la normativa de prevenció de riscos (inclosa la 
inscripció actual al REA) i compromís d’adhesió al pla de seguretat i salut de l’obra.  
 
Simultàniament, els subcontractistes procediran a signar l’oportuna adhesió al Pla de seguretat 
i salut davant el Coordinador de seguretat i salut. 
 
Sense algun dels requisits anteriors, no s’autoritzarà l’entrada a l’obra de l’empresa 
subcontractada. 
 
En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del contractista 
principal el qual assumeix la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de 
Promusa . 
 
El contractista respondrà com a únic responsable de la coordinació dels diferents 
subcontractistes que participin en l’obra, enfront Promusa i la Direcció d’Obra, de la totalitat 
dels treballs. El coneixement que tingui Promusa dels subcontractes subscrits en virtut de les 
comunicacions a què es refereix aquest apartat, o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
El contractista haurà d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació, 
d’acord amb la legislació laboral. 
 
La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació, com també la falta 
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la 
situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, podrà donar lloc, en tot cas, 
a les responsabilitats legals corresponents. 
 
En cas de que el contractista incompleixi amb els subcontractistes o treballadors intervinents a 
l'obra i aquest incompliment derivés en una demanda o reclamació a Promusa, aquesta podrà 
retenir les quantitats reclamades fins que s'acrediti fefaentment el compliment de les 
obligacions reclamades. Si la reclamació fos per via judicial, Promusa podrà igualment retenir 
les quantitats reclamades en el cas de que aquesta entitat fos també demandada. En el cas de 
que els tribunals declaressin algun tipus de responsabilitat solidària o subsidiària per aquesta 
entitat i es condemnés a Promusa a pagar quantitats per l'incompliment del contractista 
principal, aquesta entitat abonarà aquestes quantitats a càrrec del contractista, bé de les 
quantitats per aquest motiu retingudes o bé al seu càrrec, reservant-se el dret de reclamar 
aquestes quantitats al contractista o compensar-les amb obligacions reconegudes 
posteriorment a favor de l'esmentada empresa contractista. 
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CLÀUSULA 41.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES.    
 
En el termini de 10 dies hàbils abans del complet acabament de les obres del contracte, el 
contractista informarà a Promusa de la data concreta de la seva finalització, interessant-se per 
què es dugui a terme la recepció d’aquesta. 
 
S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs 
encomanats al contractista com a conseqüència del contracte i de conformitat amb el que en 
aquest Plec s'especifiqui. 
 
Dins del mes següent a la realització de l'objecte del contracte, es procedirà a la seva recepció.  
 
A la recepció hi assistirà un facultatiu designat per Promusa, el facultatiu encarregat de la 
direcció de les obres i el contractista assistit, si ho creu oportú, del seu facultatiu i del seu 
representant amb plens poders.  
 
Si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb les prescripcions previstes, el 
representant de Promusa les donarà per rebudes, fent-se càrrec d’elles, aixecant-se la 
corresponent acta. A partir d’aquesta data començarà el termini de garantia. 
 
També, durant el termini de garantia, es procedirà per part de  la Direcció Facultativa al seu 
amidament general i definitiu, amb la necessària assistència del contractista o de qui 
legalment el representi. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l'acta, en la qual  
s’assenyalaran els defectes observats i es detallaran les instruccions precises fixant un termini 
màxim per esmenar els defectes. Si passat el termini assenyalat i reconegudes i inspeccionades 
de nou les obres, no es trobessin conformes, Promusa procedirà a la finalització i reparació en 
la forma que estimi oportuna, a compte i risc del contractista. 
 
En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del contractista per incompliment del 
termini, penalitzacions, i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data de conclusió 
de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què Promusa es faci càrrec de les obres per a 
la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el paràgraf precedent, hagués 
concedit al contractista per a reparar els defectes observats. 
 
Per tal de poder procedir a la recepció de l’obra, caldrà que el contractista aporti la següent 
documentació:     
 
- Documentació gràfica on es precisi l’obra realment executada amb memòria justificativa de 
les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el projecte aprovat, incloent 
certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat,  
 
- còpia de l’Estat Dimensions i Característiques de l’Obra executada amb la informació gràfica 
en format Din A-1 i dues còpies amb la informació gràfica en format Din A-3 ).  
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- Projecte As Built. Prèviament al lliurament, serà revisat pels tècnics responsables de la 
Direcció d’Obra, que hauran de donar el vistiplau. 
 
- La documentació esmentada a la clàusula 33, punt 23 apartats h) i j).  
 
- Les legalitzacions davant dels organismes de control respectius de tots els projectes, inclòs ell 
Projecte de l’Aparcament i del Projecte de Telecomunicacions Comuns. 
 
- aixecament topogràfic complet en format digital 3D, de l'estat final de l'obra, en coordenades 
UTM i alçades sobre el nivell del mar, que representi amb detall l'estat definitiu de tots els 
elements construïts. Caldrà que estigui realitzat amb mètodes taquimètrics o GPS, haurà 
d'estar recolzat a vèrtexs de la Xarxa Topogràfica Municipal i en tot moment haurà d'estar 
realitzat d'acord amb les prescripcions tècniques contingudes al Plec de Condicions Tècniques 
que el Negociat de Topografia de l'Ajuntament lliurarà abans de realitzar l'aixecament.  
 
A partir de la recepció, i validada l’última certificació d’acord amb el procediment esmentat a 
la clàusula corresponent, serà susceptible de pagament, i serà abonada al contractista en els 
termes previstos al clausulat del plec i al present contracte.  
 
Una vegada recepcionades les obres i d’acord amb l’establert en el present Plec, començarà a 
comptar el corresponent termini de garantia.  
 
 
CLÀUSULA 42.- TERMINI DE GARANTIA               
 
A partir de la data de l'acta de recepció de l'obra començarà a comptar el termini de garantia. 
 
El termini mínim de garantia de les obres contractades, serà de 36 mesos respectivament a 
comptar des de la data de la recepció o d’aquell termini ofertat pel contractista com a millora, 

si fos superior al fixat en aquest plec. 
 
Durant el període de garantia, el contractista serà responsable d'executar en l'obra tota classe 
de correccions i reparacions que Promusa consideri necessàries, per tal que les obres 
compleixin totalment al temps de l’expedició del certificat de la finalització del període de 
garantia o de l’ofertat pel contractista, les condicions del projecte i execució.  
 
El contractista serà a més responsable de la conservació i policia de les obres i instal·lacions, 
llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra d'acord amb les instruccions que dicti 
Promusa. 
 
Les esmentades reparacions s'hauran d'iniciar en el termini de 15 dies, comptats a partir de la 
data de notificació d’aquestes per Promusa. 
 
El contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats o bé encarregar-los a un tercer. En 
qualsevol dels supòsits, si el contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la 
conservació, funcionament i/o reparació, prèvia comunicació de Promusa, li podrà encarregar 
directament aquells treballs i serveis de conservació a d’altres empreses.  
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En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin directament pel 
contractista, com per una altra empresa, seran únicament i sempre a càrrec del contractista; 
sense perjudici de la possibilitat de Promusa de resoldre el contracte si s’escau, per aquest 
incompliment. 
 
Uns dies abans de finalitzar els terminis de vigència mínima de la garantia definitiva (36 mesos 
per a obres d’edificació) o el termini ofertat pel contractista com a millora, i comprovat el 
correcte compliment de totes les obligacions contractuals assumides per aquest, no serà 
retornada la garantia definitiva del 5% del pressupost d'adjudicació del contracte sense haver 
comprovat l'estat dels acabats dels elements comuns i dels habitatges, o, si fos el cas, un cop 
finalitzades les obres de repassos. Sempre es requerirà previ informe favorable de la Direcció 
Facultativa. 
 
Per tant, el director facultatiu de les obres, d'ofici o a instància del contractista, haurà de 
redactar, dins el termini de quinze dies anteriors a la finalització del corresponent termini de 
garantia, un informe sobre l'estat de les obres i l’estat d’acabats dels elements comuns i dels 
habitatges; si aquest informe és favorable, i transcorregut el període de garantia corresponent, 
es procedirà, a la devolució de la garantia definitiva. 
 
Per contra, si l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències en 
l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò urbanitzat i/o construït, durant el termini de garantia, el 
director facultatiu dictarà les instruccions oportunes al contractista per la corresponent 
reparació, concedint-li un termini per fer-ho, durant el qual continuarà encarregant-se de la 
conservació de les obres, sense dret a percebre cap import per ampliació de termini de 
garantia. 
 
El retorn de les garanties addicionals (retencions), estan supeditades al transcurs del seu 
respectiu termini de garantia d’un any i sempre que es donin els requisits i condicionants 
mínims establerts a la clàusula corresponent del present Plec.  
 
CLÀUSULA 43.- PROHIBICIO DE CESSIÓ O TRASPÀS. 
 
Podran ser cedits els drets i obligacions del contracte a un tercer, sempre que es compleixin els 
següents requisits: 
 
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 
b) Que el cedent tingui executat al menys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb el sector públic i la solvència que 
resulta exigible, havent d’estar classificat d’acord amb el que s’exigeix amb aquesta licitació, i 
no estar incurs en cap prohibició de contractar. 
d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 
e) El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent, 

el que s’haurà de fer constar en l’escriptura de cessió. 
 
CLÀUSULA 44.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits: 
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- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolució o extinció de la 
societat adjudicatària. Cas de fusions, escissions, aportacions o transmissions d’empreses o de 
branques d’activitats, el contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o resultant de la 
fusió (en el primer cas, quedant subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del 
contracte) o amb l’entitat resultant o beneficiària (en els altres casos, quedant subrogada en 
tots els drets i obligacions dimanants del contracte sempre que tingui la solvència exigida al 
acordar-se l’adjudicació). 
- La dissolució o extinció de Promusa, sense perjudici dels drets i obligacions que puguin 
derivar-se. 

 
2.- Promusa podrà acordar la resolució del contracte en els següents supòsits: 
 
- L’embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes que impedeixin 
l’execució del contracte. 
- La manca d’assistència del contractista o els seus legals representants a l’acta de replanteig. 
- L’incompliment, per causes imputables al contractista, dels terminis totals o parcials 
d’execució de les obres, sempre que la demora excedeixi de 60 dies naturals. El Director 
Facultatiu de l’obra serà qui emetrà un informe al respecte.  
 
S’estableix com a obligació essencial del contracte a càrrec del contractista el compliment 
estricte dels terminis totals i parcials. 
 
- L’incompliment, per causes imputables al contractista, del termini per a iniciar l’execució de 
les obres, sempre que la demora excedeixi de 15 dies naturals al dia d’inici. 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes 
aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres, així com aquells 
incompliments reiterats de les ordres de la Direcció Facultativa de les obres, el Coordinador de  
Seguretat i salut i Promusa.  
- L’incompliment del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la 
Construcció. 
- El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolució imputable al 
contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte. 
- Qualsevol altre incompliment de les seves obligacions essencials d’acord amb el que es 
determini en el present plec o en el contracte. 
 
3.- El contractista podrà acordar la resolució del contracte en els següents supòsits: 
 
- La dissolució o extinció de Promusa, qualsevol que sigui la causa en tals supòsits. 
- La suspensió del començament de les obres per termini superior a sis mesos, per part de 
Promusa. 
- La no formalització del contracte en un termini superior a sis mesos des de l’adjudicació del 
contracte, per causa imputable a Promusa. 
- El desistiment o suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada 
per Promusa. 
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- El mutu acord amb Promusa, sempre que no concorri causa de resolució imputable al 
contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte. 
 
4.- La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades als apartats segon i tercer de la 
present clàusula tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, 

sense perjudici de les accions o reclamacions de què es cregui assistida l’altra part. 
 
5.- La resolució del contracte per part de Promusa per qualsevol de les causes mencionades a 
l’apartat segon de la present clàusula, produirà, llevat dels supòsits de resolució anteriors al 
començament de les obres, els següents efectes: 
 
Es procedirà a una liquidació de les obres realitzades i serà satisfet al contractista el treball 
realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable. El contractista estarà obligat a 
abandonar l’obra immediatament sense que ni l’existència de qüestions econòmiques per 
resoldre ni la manca de liquidació de l’obra puguin ésser al·legats per no abandonar-la en 
aquest termini.  
 
Des d’aquest moment, Promusa podrà continuar les obres immediatament pel procediment 
que estimi més convenient i restarà facultada per a prendre possessió per si mateixa de l’obra. 
Promusa tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel contractista 
amb obligació de lliurament per aquest. 
  
Promusa farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis 
causats i siguin imputables al contractista, notificant a aquest la pertinent relació i liquidació 
d’aquests danys i perjudicis.  
 
No obstant, Promusa podrà incautar la totalitat de la garantia definitiva en el cas que com a 
conseqüència de la resolució contractual, s’hagi de procedir a una nova adjudicació per 
realitzar les obres pendents. En aquest cas, Promusa retindrà i farà seva la totalitat de la 
garantia definitiva en concepte de danys i perjudicis. 
 
Aquest import es considerarà com a danys i perjudicis i es farà efectiu a càrrec de la garantia 
definitiva; sense detriment del dret de Promusa de reclamar al contractista l’excés que 
eventualment no restés cobert per l’import de la garantia, i sense perjudici del dret del 
contractista a exercitar les accions i reclamacions que estimi que li assisteixen contra la 
liquidació comunicada per Promusa. 
 
Les anteriors previsions s’entenen sens perjudici de l’establert a la clàusula 31 sobre les 
penalitzacions.  
 
6.- La resolució pel contractista per qualsevol de les causes esmentades a l’apartat tercer de la 
present clàusula, serà comunicada per escrit a Promusa i produirà, els següents efectes: 
 
El contractista vindrà obligat a abandonar l’obra immediatament. La liquidació de les obres, si 
s’escau, es realitzarà conforme al que està disposat en el present contracte. En cas de 
desacord en la valoració de la liquidació s’estarà a allò disposat a la clàusula corresponent. 
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Promusa haurà de tornar al contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies des 
de la data de resolució, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar 
aquesta devolució. Així mateix podrà demanar en el seu cas la indemnització que consideri 
adient. 
 
7.- Promusa podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure determinació, 
mitjançant l’abonament al contractista de l’import de l’obra executada i dels materials 
aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a més, una indemnització 
substitutiva calculada en el 6% del Pressupost d’Execució Material contractat que resulti per 
l’obra pendent d’execució al temps de declarar la resolució de la que es deduiran, per no ser 
acumulable a les mateixes, les quantitats que el contractista, en el seu cas, hagués rebut amb 
anterioritat. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part de Promusa, haurà 
de tornar-se al contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies des de la data de 
resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta 
devolució. 
 
Promusa no podrà prendre possessió de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o 
degudament garantit mitjançant aval bancari, els drets que en el cas de desestimació unilateral 
assisteixin al contractista.  
 
 
CLÀUSULA 45.- PAGAMENT DESPESES PUBLICITAT, INFORMACIÓ DE LA PROMOCIÓ.  
 
Seran  a càrrec del contractista les despeses de publicitat corresponents als anuncis de licitació 
i adjudicació en els diaris oficials i no oficials.  
 
A tal efecte, es giraran les factures corresponents i l’adjudicatari està obligat a abonar els 
imports el dia de la signatura del corresponent contracte.  
 
En cas d’incompliment per part del contractista en el pagament de les obligacions esmentades 
en els apartats anteriors, Promusa podrà descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer al 
contractista aquests imports.  
 
Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, Promusa cobrarà uns interessos de 
demora que es calcularan de conformitat amb la normativa vigent. 
 
També seran al seu càrrec la tanca publicitària que s’haurà d’instal·lar a l’obra, segons model 
que li lliurarà Promusa així com les despeses de l’acte de col·locació de la 1ª pedra. 
 
 
CLÀUSULA 46.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de Caràcter personal, en el qual es regula el dret d’informació en la 
recollida de les dades de caràcter personal, es deixa constància dels següents temes: 
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ANNEX 1 MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTA 
 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL i LOCALS COMERCIALS I 
APARCAMENT A L’AVINGUDA RIUS I TAULET NÚM. 8-12, BAIXADA SANT SEVER NÚM. 4 I 
CARRER ENRIC GRANADOS NÚM. 3 DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 
 
Dades de l’empresa que presenta l’oferta 

 
Denominació o raó social de l’empresa:    
 
CIF: 
 
Adreça: 
 
Població i Codi Postal: 
 
Telèfon/fax: 
 
E-mail: 
 
Convocatòria 

 
Objecte del contracte: 

 
Expedient núm.:   2015/34 

 
 
Presentació 

 
Número de sobres que es presenten:  
 
Documentació: tancada i signada: 
 

Signatura 
 
(Nom i NIF de qui presenta l’oferta) 

 
NOTA IMPORTANT: 
 
-Aquest document, per duplicat, ha d’acompanyar els sobres que es presenten. No s’ha 
d’incloure a l’interior de cap d’ells.  
 
 
Lloc i data ................... 
Signatura.................... 
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ANNEX 2  MODEL D’OFERTA ECONÒMICA      
 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, LOCALS COMERCIALS I 
APARCAMENT A L’AVINGUDA RIUS I TAULET NÚM. 8-12, BAIXADA SANT SEVER NÚM. 4 I 
CARRER ENRIC GRANADOS NÚM. 3 DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 
 
El Sr. ……………………………… en representació de ……………………………., en relació a la licitació per 
a l’execució de les obres de construcció d’habitatges amb protecció oficial, locals comercials i 
aparcament a l’Avinguda Rius i Taulet núm. 8-12, Baixada Sant Sever núm. 4 i carrer Enric 
Granados núm. 3 de Sant Cugat del Vallès, i estant interessat en què se li adjudiqui l’execució 
de les esmentades obres, formula la present oferta econòmica, segons pressupost desglossat 
per partides, que s’adjunta: 
 
 

PRESSUPOST TIPUS SORTIDA EDIFICACIO  ..................... euros 

   
Execució material (sense Seg. i Salut)  ..................... euros 
Seguretat i Salut  ..................... euros 

 
Oferta d’execució material 

  
..................... 

 
euros 

 
Bº Ind. + Desp. Generals (19%) 

  
..................... 

 
euros 

Total obres  ..................... Euros 
 
 

  

TOTAL OFERTA CONTRACTE EDIFICACIO ..................... Euros 

 
 
Aquesta oferta representa una …….. (baixa o increment) en relació al pressupost tipus de 
sortida del …….. %. 
 
........... manifesta haver analitzat acuradament tots els documents que integren el projecte 
executiu facilitat, pel que aquesta oferta inclou qualsevol error o mancança que podés derivar-
se’n, i manifesta expressament acceptar totes les clàusules contingudes en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el contingut dels model d’aval i de contracte d’obres.   
 
Així mateix, s’obliga a dur a terme les obres d’acord amb els esmentats projectes per l’import 
abans exposat i a acabar-les en el TERMINI de ……………… mesos des del seu inici. 
 
 
Per a què consti, i als efectes de participar en la licitació per a la contractació de les obres 
esmentades, signa a Sant Cugat del Vallès, ............ de .............. 20............  
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ANNEX 3  MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PLENA VIGÈNCIA DE DADES:  RELI i REA 
 
 
El/la Sr/a ...................................................., amb NIF núm. ........................................... com a 
............................... de l’empresa .......................................................................................... amb 
CIF núm. ...................................., declara, sota la seva responsabilitat, que són plenament 
vigents totes les dades i la declaració continguda en el Certificat d’Inscripció en el Registre 
Electrònic de Licitadors emès per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en data 
.........................., el qual s’adjunta a aquest document, per a participar en la licitació ................. 
amb número d’expedient ............................... 
 
El/la Sr/a ...................................................., amb NIF núm. ........................................... com a 
............................... de l’empresa .......................................................................................... amb 
CIF núm. ...................................., declara, sota la seva responsabilitat, que a la data de 
signatura del contracte d’obres resultant en la licitació amb número d’expedient .................... 
està inscrit en el Registre Empreses Acreditades de Catalunya i que són plenament vigents totes 
les dades i la declaració continguda en el Certificat d’Inscripció adjuntat.  
 
 
Lloc i data i signatura ......................................................................... 
 
 
ANNEX 4   MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
El/la Sr/a.  ........................, actuant en nom i representació de  ..................................... declara 
sota la seva responsabilitat: 
 
1.- Que ni ....................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants 
es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 60 del RDL 3/2011 de 14 de 
novembre que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
2.- Que el licitador es troba al corrent de totes les seves obligacions tributàries. 
 
3.- Que el licitador es troba al corrent de totes les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Assenyalar l’opció que correspongui: 
- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques, a l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte, estant al corrent del seu pagament. 
- Que el licitador es troba exempts del pagament de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 
d’acord amb allò establert a l’article 82 Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals. 
 
 
Lloc i data i signatura  .............................................................................. 
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ANNEX 5 MODEL D’AVAL PER A LA GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA 
 
 
L’Entitat Financera ................., amb domicili a ........................ i en el seu nom i representació el Sr.  
..............................., en qualitat de .......... i amb facultat suficient per a obligar-la en aquest acte, 
segons escriptura de poder atorgada davant del Notari de ..................... Sr. ....................... en data 
.............. i número de protocol ....... inscrits en el Registre Mercantil de ..............., tom......, llibre 
......, foli ........, secció....., full ......, inscripció ........ i que afirma es troben íntegrament vigents  
 
 

AVALA SOLIDÀRIAMENT 
 
 
................................ davant de SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLES S.A. 
(PROMUSA)  amb renúncia expressa als beneficis de divisió, ordre i excussió i de qualsevol altre 
que pogués ser d’aplicació per la quantitat de EUROS ............................................... (..............€) en 
concepte de GARANTIA PROVISIONAL/DEFINITIVA per respondre de totes i cadascuna de les 
obligacions derivades del compliment del contracte d'execució de les obres ………………… 
 
Aquest aval tindrà validesa mentre SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLES 
S.A (PROMUSA) no autoritzi la seva cancel·lació. 
 
En cas d'incompliment de qualsevol de les condicions establertes en el contracte d'obres, el 
present aval podrà ser immediatament executat, totalment o parcialment, i es farà efectiu fins la 
quantitat màxima avalada, al primer requeriment de SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS, S.A. (PROMUSA), sense que aquesta hagi de justificar de cap manera 
l’incompliment per part de .............................................. 
 
El domicili de l’entitat Financera .............................., per a les notificacions que siguin necessàries a 
efectes del present aval, serà el situat a ....................................... 
Aquest aval ha quedat inscrit en aquesta data en el Registre Especial d'Avals amb el número ......... 
 
 
A .........., .. de ...... de ........ 
(La signatura ha de constar autenticada) 
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ANNEX 6: MODEL DE CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE 
LLOGUER AMB PROTECCIÓ OFICIAL, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT A L’AVINGUDA RIUS I 
TAULET NÚM. 8-12, BAIXADA SANT SEVER NÚM. 4 I CARRER ENRIC GRANADOS NÚM. 3 DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS.  
 
 
A Sant Cugat del Vallès, el dia  …………….. de 201............. 
 
REUNITS: 
 
D'una part el Sr. Lluís Hosta Privat, major d’edat, domiciliat als efectes d’aquest contracte a 
l’avinguda Torre Blanca, 2-8, oficina 3D de Sant Cugat del Vallès, amb NIF 36.956.700-R. 

 
I de l'altra, ……………………………. 
 
INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de la companyia “S.P.M. PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS S.A.”, de durada indefinida, domiciliada a Sant Cugat del Vallès, Avinguda 
Torre Blanca 2-8 oficina 3D, amb NIF A-58618968, constituïda en escriptura atorgada davant 
del Notari que fou de Sant Cugat, Sr. Amador López Baliña el 16 de desembre de 1988, 
esmenada per l’atorgada davant del Notari d’aquesta ciutat Sr. Antonio Luis Garcia Bernat el 3 
de juliol de 1989, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 10.859, llibre 9.803 
de la secció 2ª. de Societats, foli 1, full 127.859, inscripció 1ª. Adaptats els seus Estatuts a la 
Ley 19/1989 de 25 de juliol a través d’escriptura autoritzada davant del citat Notari Sr. Garcia 
Bernat el 28 de juny de 1991, esmenada per l’atorgada davant del Notari de Sant Cugat Sr. 
Emilio Roselló Garcia el 31 d’octubre de 1991, inscrites en el foli 6 del tom 10.859, full número 
B-22.692, inscripció 7ª., i traslladat el seu domicili social a l’actual expressat en escriptura 
atorgada davant del Notari de Sant Cugat Sr. Antonio Luis Garcia Bernat el 10 de novembre de 
1992, inscrita  al Registre Mercantil. Modificats els seus Estatuts en escriptura autoritzada 
davant del Notari de Sant Cugat Sr. Emilio Roselló García el 13 d’octubre de 1995, inscrita amb 
el número 1795, foli 163, tom 26.301, full B-22.692, inscripció 23. Modificat l’objecte social i 
refosos els seus Estatuts en escriptura autoritzada pel Notari de Sant Cugat del Vallès senyor 
Antonio Luis García Bernat, el 22 de Desembre de 2010, número 1607 de protocol. 

 
El Sr. Lluís Hosta Privat actua en la seva condició de Gerent de “S.P.M. PROMOCIONS 
MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS S.A.” estant facultat per a l’atorgament del present 
contracte segons el que disposen els poders acordats per la Junta General el dia 16 de febrer 
de 2004, atorgats davant del Notari de Sant Cugat Sr. Antonio Luis García Bernat, número 698 
de protocol, inscrits en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum 36.492, foli 171, full B-
22.692, inscripció 54. El Sr. Lluís Hosta Privat manifesta que la representació que ostenta no li 
ha estat revocada ni limitada. 
 
En endavant, aquesta part es designarà indistintament com PROMUSA o LA PROPIETAT. 
 
El segon en nom i representació de …………………….., de durada indefinida, domiciliada a 
............, Av/Cr. ......................., amb NIF ..........., constituïda en escriptura atorgada davant del 
Notari de ............, Sr. .......... el ........ de ........... de .......... número ......... del seu protocol, el ...... 



 

66 

 

 

de .......... de .........., inscrita en el Registre Mercantil, en el tom ........., foli ........., full .........., 
inscripció ........ El Sr. …………………… actua en la seva condició de ………………, estant facultat per 
a l’atorgament del present contracte segons el que disposa l’escriptura de ....... i/o els poders 
……………. atorgats davant del Notari de .......... Sr. ........., número ......... de protocol, inscrits en 
el Registre Mercantil de Barcelona en el volum ............, foli .........., full .........., inscripció .......... 
El Sr. ............. manifesta que la representació que ostenta no li ha estat revocada ni limitada. 
 
En endavant, aquesta part es designarà indistintament amb el nom de ………………. o el 
contractista. 
 
Ambdues parts, segons intervenen, es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a 
l'atorgament del present contracte, pel que de les seves lliures i espontànies voluntats 
 
 
MANIFESTEN: 
 

 1-. Que l’òrgan de contractació de PROMUSA, el dia ...... de ...... de ........., adjudicà l’execució de 
les obres de construcció d’habitatges de venda amb protecció oficial, locals comercials i 
aparcament a ..........  núm. ........ de Sant Cugat del Vallès a l'empresa ............   
 

 2.- Que el contractista, acceptant l'adjudicació, ha constituït aval del 5% de l’import de 
l’adjudicació (....…………....€) com a garantia d'execució de l'obra. Aquest aval com a mínim haurà 
de tenir una vigència mínima de 36 mesos comptats des de la recepció de les obres. 
 

 3.- Que el contractista, tal com consta en el Plec de Clàusules per a la contractació de les obres 
objecte d’aquest contracte, abona en aquest acte a PROMUSA les despeses dels anuncis de la 
licitació i adjudicació (....…………....€). 
 
4.- Que PROMUSA ha lliurat al contractista tota la documentació relativa al Projecte Executiu i 
altra documentació tècnica, manifestant expressament aquest el seu coneixement i la seva 
suficiència per la seva execució material, si procedeix, així com la cabuda del Projecte dins dels 
límits del solar. 

 
I per la qual cosa, ambdues parts reconeixent-se la capacitat legal per obligar-se mútuament, 
acorden la signatura del present contracte amb les següents  
 
CLÀUSULES 
     
1.- OBJECTE 
 
L’objecte del contracte serà la realització de les obres de la segons el Projecte Bàsic i Executiu i 
el Plec referit a l’obra de construcció d’habitatges de lloguer amb protecció oficial, locals 
comercials i aparcament a ...... núm. ........ sota la Direcció Facultativa d'Arquitecte del Sr. Lluís 
Alegre Heitzmann i Lluís Lloveras, la Direcció Facultativa d'Arquitecte Tècnic del Sr. ........... i la 
Direcció i Coordinació de Seguretat i Salut del Sr. .............            

Les obres s’executaran d’acord amb el projecte executiu, tenint els documents integrants 
caràcter contractual, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que hauran de 
ser signats per l’adjudicatari en l’acte de formalització del contracte. 



 

67 

 

 

Les variacions que puguin produir-se en la Direcció Facultativa abans esmentada, es 
comunicaran al contractista per escrit i l'obligaran a partir d'aquest moment. 

L’equip tècnic del contractista a peu d’obra és el que consta en l’oferta presentada, representat 
pel Cap d’obra ……………………..., Encarregat d’obra ................ i Delegat d’Obra ............... 

 
El contractista no podrà substituir al Delegat d’Obra ni al Cap d’obra ni a l’Encarregat de l’obra 
proposats, sense la conformitat escrita de Promusa, i en qualsevol cas, s’haurà de substituir 
per un tècnic amb experiència i capacitat equivalent. Per tant, s’obliga contractualment a pactar 
prèviament els canvis d’aquests que poguessin produir-se durant l’execució de les obres. 
 

 La realització del Control de Qualitat queda exclosa de l'àmbit d'aquest contracte, sense perjudici 
del que estipulen les clàusules 10 i 11. 
 

 2.- DOCUMENTS CONTRACTUALS.       
 
Són documents contractuals i inseparables del contracte:    
 
1.- El projecte executiu, inseparable del contracte, inclou:  
- Pressupost.  
- Memòria descriptiva.  
- Estat d’amidaments.  
- Memòria constructiva.  
- Càlcul d’estructures.  
- Plec de Condicions Tècniques.  
- Plànols del projecte i de replanteig.  
- Projecte de Telecomunicacions comuns.  
- Pla Control de Qualitat.  
- Estudi de Seguretat i Salut.  
- Estudis Geotècnics i Topogràfics. 
 
2.- Oferta econòmica presentada pel contractista. 
3.- Planning econòmic-temporal d’execució d’obra aportat pel contractista.  
4.- Plec de Clàusules Administratives i Annexes. 
- Annex 1: Model de presentació d’oferta. 
- Annex 2: Model d’oferta econòmica 
- Annex 3: Model de declaració responsable de plena vigència de dades. 
- Annex 4: Model de declaració responsable 
- Annex 5: Model d’Aval per a la garantia provisional i definitiva. 
- Annex 6: Model de contracte.    
 
El pressupost s'ha d'entendre amb la baixa ofertada pel contractista del ……....% sobre el 
pressupost de licitació.  
 
Cas de divergència entre la informació continguda en aquests documents, aquesta serà resolta 
per la Direcció Facultativa de l'obra. 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que el contractista, amb caràcter previ a la signatura del 
contracte, ha inspeccionat la finca tal com es troba en aquest moment, així com els seus 
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voltants, per la qual cosa té un perfecte coneixement de la seva naturalesa i les seves 
característiques, de les condicions físiques i de les necessitats de material i equips per a dur a 
terme l’obra, dels mitjans d’accés a l’obra, de la disponibilitat de serveis de les companyies 
subministradores (aigua, electricitat, ...) i, en general de tots els factors que d’alguna manera 
poden condicionar o influir l’execució correcta de les obres objecte d’aquest contracte.  
 

 El contractista declara, també, haver examinat acuradament els plànols, plec de condicions i 
memòria, estat amidaments, que formen el Projecte Bàsic i executiu i entre ells es 
complementen, i haver sol·licitat i obtingut tota la informació necessària, fins i tot sobre aquells 
extrems o detalls omesos en els esmentats documents. En conseqüència, el contractista renuncia 
a al·legar, en el curs de la redacció del projecte i l’estudi seguretat i salut i de l’execució de les 
obres, qualsevol omissió, insuficiència o divergència dels documents que li han servit de base per  
a l’acceptació de les condicions del contracte, i s’obliga a realitzar sense cap cost per a la 
Propietat, aquells treballs i instal·lacions que vinguin imposats per la lògica viabilitat del Projecte, 
sempre en consonància amb el conjunt de l’obra. 
 
El contractista podrà realitzar els encàrrecs i designacions de treballs o funcions que consideri 
oportuns abans de l’inici de les obres. En tot cas el contractista haurà de complir amb les següents 
obligacions abans de l’inici de les obres: 
 
A) Presentar a la Propietat i a la Direcció Facultativa la relació de proveïdors i subcontractistes que 
hagin d’intervenir en l’execució de l’obra i substituir els que indiqui la Direcció. 
 
B) Presentar, en cas de no executar directament -ja sigui parcialment o totalment alguna activitat 
d’obra- una terna de subministradors, de reconeguda solvència i capacitat tècnica, a la Direcció 
Facultativa per al seu corresponent examen i elecció. S’haurà de respectar el nivell de qualitat 
exigit en el projecte licitat.  
 
 
3.- IMPORT DEL CONTRACTE. CLAUS EN MÀ.  

 
Les obres objecte d'aquest contracte es realitzen pel sistema de “forfait”, a preu tancat o claus en 
mà, per un import de .................... €, sense IVA. L’import inclou ........ € corresponents a les obres 
d’edificació i ........... € corresponents al Pla de Seguretat.  
 
Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu 
d’aquests i l'execució de l'obra, els costos accessoris previstos a la legislació vigent que resultin 
d’aplicació així com els treballs mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la 
correcta execució i acabament de qualsevol unitat d’obra, i també l’import dels impostos i 
càrregues fiscals que siguin d’aplicació (exceptuant la llicència d’obres municipal) així com les 
despeses en concepte de control de qualitat i del Pla de seguretat i salut, d’acord amb el que 
es determina en els Projectes aprovats i totes aquelles necessàries. L’IVA s’afegeix a l’import 
de contracte. 

 Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus. 
 

 L'import pactat té el caràcter de tancat, fix i invariable; en conseqüència, qualsevol variació que es 
produeixi en relació als amidaments ofertats no tindrà cap incidència sobre aquest.  
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En aquest preu queda inclosa tant la mà d'obra com el subministrament de materials, càrrega, 
transport, descàrrega, emmagatzament i desplegament de tot l'equip, utillatge i materials de 
qualsevol naturalesa, siguin d'ús temporal o permanent, o qualsevol altre treball, necessaris per a 
l'execució del Projecte Bàsic i Executiu esmentat.  
 
Es consideren inclosos tots aquells treballs que no quedin citats ni descrits de manera explícita en 
la documentació gràfica i/o escrita, però que la seva realització sigui imprescindible per a 
l’acabament total de les obres, reglamentària d’acord amb les normes de la bona construcció i la 
normativa vigent en el moment de la licitació de les obres, lliurement apreciades per la Direcció 
Facultativa. Aquestes instruccions que s’hauran de complir, es recolliran en el “Llibre d’ordres”. 
 
4.- CERTIFICACIONS I PAGAMENT. 
 
Les certificacions seran mensuals i sempre a origen i s'abonaran aplicant a les unitats d'obra, 
realment i correctament executades, els preus que corresponguin segons el pressupost de 
contracte, entenent que s’incorpora proporcionalment la baixa feta per a l’adjudicació. Així, quan 
acabada una unitat d'obra, les medicions d'obra realment executades no coincideixin per sobre o 
per sota amb les pressupostades, l'import econòmic total a certificar serà el previst en el 
pressupost sempre com a quantitat màxima. No es valoraran ni conformaran materials acopiats ni 
despeses de primera instal·lació. 
 
Dins dels cinc primers dies del mes en el qual es presenta l’anterior certificació, la Propietat i la 
Direcció Facultativa procediran a la valoració de l’obra realment executada durant el mes anterior.  
 
El resultat de la valoració serà lliurat al contractista, per tal que durant el termini de cinc dies 
procedeixi a l’emissió de la corresponent certificació d’obra, que serà a origen, i en la que es 
desglossaran tots i cadascun dels treballs executats, atenent-se únicament i exclusivament a les 
unitats realitzades als preus previstos en aquest contracte.  

 
En el cas de subcontractació pel contractista d’algunes partides d’obra, el contractista 
necessàriament ha d’acompanyar la documentació acreditativa del compliment pel seu/s 
subcontractat/s de les obligacions previstes a la Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció i el Real Decret 1109/2007 de 24 d’agost que la 
desenvolupa, concretament la relativa a la contractació de la plantilla mínima amb caràcter 
indefinit així com a la formació rebuda en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
El contractista -tant abans de l’inici de l’obra com mensualment-, ha d’aportar al Coordinador 
de Seguretat i Salut la documentació, tant d’empresa com dels treballadors, per a que aquest 
la revisi i validi: 
 
- Relació de personal autoritzat a treballar pel contractista principal: DNI, Certificat mèdic 
d’aptitud i Certificat de formació en prevenció de riscos laborals i l’específica del lloc de treball 
així com la informació rebuda. 
- Contracte i/o pòlissa d’Assegurança d’Accidents.  
- Contracte i/o pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil amb justificant de pagament i 
d’estar al corrent.  
- Contracte amb Mútua d’Accidents de Treball.  
- Contracte amb Servei de Prevenció propi o concertat corrent.  
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- Nomenament de Recurs Preventiu a peu d’obra de cada Contractista i còpia del certificat de 
formació que l’habiliti.  
- Habilitació per a operar amb equips, màquines i màquines-eines de combustió o accionades a 
motor per part del contractista, amb acceptació de l’operador o operadors habilitats 
(Plataformes elevadors, dumpers, serres circulars, grua, manitou, tronzadores, etc..,).  
- Certificat de recepció d’Equips de Protecció Individual.  
- Maquinària 
 
La Direcció Facultativa disposarà d'un termini de 5 dies a conformar la certificació o, en cas 
contrari, fer les observacions que consideri oportunes tant relatives als treballs executats com a la 
documentació a adjuntar referent a la plantilla i la seva formació així com tota l’anterior.  
 
Cas de disconformitat, i si la Direcció Facultativa ho creu convenient, podrà excloure’s de la 
certificació la part sobre la qual existeix discrepància o supeditar la seva acceptació a la 
presentació de la documentació anteriorment esmentada, quedant pendent en aquests casos per 
a una certificació posterior. 
 
Un cop aprovada la certificació, el contractista emetrà una factura per aquest import, amb l’IVA 
corresponent. La quantitat a facturar s’obtindrà per diferència amb la certificació a origen 
anterior. 
 
El contractista haurà de presentar, prèviament a la factura, el document “Certificaciones 
tributarias de contratistas y subcontratista” (modelo 01C de l’Agència Tributària), exigit per 
l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, emès, a aquests 
efectes, per l’Administració tributària durant els 12 mesos anteriors al pagament.  
 
El pagament s'efectuarà un cop conformada la certificació per la Direcció Facultativa, en el termini 
de 60 dies des de la data d’entrada de la factura i seran considerats pagaments a compte de la 
liquidació definitiva, no significant, en cap cas, per part de la propietat, l’acceptació i recepció de 
les obres.  
 
D’acord amb el contractista, el pagament serà a través de pagaré. PROMUSA disposarà del termini 
de 30 dies per emetre aquest des de la presentació de la corresponent factura. 
 
Cas que PROMUSA no faci efectiu el pagament de la certificació en el dia establert, incorrerà en 
mora i s'obligarà al pagament d'interessos de demora sobre la base del EURIBOR anual del dia de 
l'inici del període de mora o, en el seu defecte, l'immediatament anterior. En aquest cas, i sempre 
amb el previ avís a la constructora amb una antelació de 15 dies, es renegociarà el pagaré amb els 
interessos que corresponguin i un nou venciment de com a màxim 3 mesos. 
 

 5.- MODIFICACIÓ DEL PROJECTE I PREUS CONTRADICTORIS.    
 
S’haurà de respectar el nivell de qualitat exigit en el projecte. Aquesta premissa implica que els 
materials i equips que es detallen en els plànols i memòria siguin equivalents en qualitat a la 
marca, model i/o característiques descrites en els esmentats documents. Qualsevol modificació 
que pretengui realitzar el contractista haurà de ser prèviament examinada i aprovada per la 
Direcció Facultativa i per la Propietat. Tota modificació realitzada sense l’esmentada aprovació 
serà per compte i risc del contractista.  
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Dins dels deu dies següents a l’adjudicació, haurà de facilitar a la Propietat la relació de materials 
i/o processos d’execució que, d’acord amb el seu criteri, siguin de difícil subministrament o 
realització, invalidant expressament amb aquesta clàusula possibles situacions de desabastament 
durant el transcurs de l’obra, o la realització de processos d’execució definits gràficament o 
literalment en el projecte; situacions a les que el contractista renuncia de forma explícita a 
qualsevol reclamació per aquesta clàusula. 
 
Promusa podrà durant la seva execució, modificar el contracte, augmentant, reduint, 
substituint o suprimint contraprestacions o parts de l’obra i/o unitats d’obra; sempre que 
aquesta sigui una de les compreses en el contracte i/o en la documentació contractual, i 
sempre que l’import global de les esmentades obres no sobrepassi en més o menys 20% del 
pressupost d’execució de contracte. En qualsevol dels dos casos, l’adjudicatari resta obligat a 
executar aquest increment o deixar d’executar aquesta reducció. 
 
En cap cas la reducció donarà lloc a cap indemnització a favor de l’adjudicatari. 
 
Promusa es reserva el dret a exigir modificacions en el projecte i l’obra en les següents condicions: 
 
Les modificacions no suposaran una variació substancial del projecte i podran consistir en canvis 
en el programa, en la configuració espacial o en les qualitats previstes i podran afectar unitats 
d’obra o part d’aquestes.  
 
Les modificacions hauran de ser comunicades per Promusa a l’empresa constructora amb 
anterioritat a l’execució o confirmació de l’encàrrec dels elements afectats. En cas contrari es 
consideraran els costos dels elements afectats en data del comunicat. 
 
Una modificació podrà suposar variació en la data de lliurament de l’obra si així és estimat per la 
direcció facultativa, fent constar aquesta pròrroga en l’acceptació prèvia de Promusa. 
 
El valor de les modificacions s’obtindrà del producte entre els preus unitaris i els amidaments a 
executar. Del valor del contracte es restarà el de les unitats o parts substituïdes o no realitzades, 
afegint-hi, en el seu cas, el valor de les noves. 
 
La valoració del preu unitari serà la del pressupost d’adjudicació, essent per similitud de les 
partides o per deducció del cost dels materials o mà d’obra. En cas de no ser factible i previ 
informe de la direcció facultativa es sol·licitaran no menys de tres pressupostos complementaris, 
podent Promusa sol·licitar-ne d’altres al seu càrrec. 

  
 Cas de no existir acord en les noves unitats d'obra i/o en el seu preu contradictori, la propietat es 

reserva el dret a:  
 

a) Valoració mitjançant els preus de l’ITEC vigents en aquell moment. 
 b) Sol·licitar arbitratge al Col·legi Professional que correspongui, comprometent-se en aquest acte 

ambdues parts a acceptar la seva resolució. 
c) Rellevar a la Constructora de la seva execució, podent contractar-la a un tercer. 
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Als pressupostos que es presentin s’aplicarà el 19% d’increment en concepte de qualsevol 
despesa, responsabilitat, ajut o benefici de la empresa constructora de forma que les obres 
modificades seran considerades objecte ple d’aquest contracte. 
 
En el càlcul del valor resultant de les modificacions es tindrà en compte que els preus del 
pressupost d’adjudicació porten inclòs el percentatge esmentat en el paràgraf anterior. 
 
Qualsevol modificació, incloses les que pugui proposar l’empresa constructora, hauran de 
documentar-se amb indicació del seu objecte, de les partides o elements afectats i dels valors 
nous i substituïts. 
 
Qualsevol modificació requerirà l’aprovació escrita prèvia de Promusa, no essent atès el possible 
increment de cost de les modificacions realitzades sense l’esmentada autorització prèvia.  
 
El valor de les supressions, elements o parts d’obra que no es realitzin i les disminucions de 
qualitat seran restats del valor del contracte, fins i tot si accidentalment no haguessin estat 
comunicades i acceptades per Promusa. 
 
El contractista estarà obligat, sense increment del preu, a la demolició d’aquelles parts d’obra que 
la Direcció Facultativa consideri defectuoses o no ajustades a la qualitat exigida i, per tant, a 
descobrir, si així ho exigís, les altres obres que van quedar amagades per comprovar la seva 
correcta execució i també seran al seu càrrec tots els assaigs negatius o defectuosos. Per evitar 
aquesta circumstància, el contractista haurà de comunicar, amb el temps suficient, a la Direcció 
Facultativa, el moment en què s’hagi de procedir a cobrir una part d’obra que no ha estat 
supervisada. 
 
Les directrius, ordres i interpretacions del projecte que estableixi la direcció facultativa en 
l’exercici de les seves responsabilitats s’entendran que no suposen major cost d’obra. Si l’empresa 
constructora d’acord amb aquest contracte interpretés el contrari, haurà de considerar-les com 
proposta de modificació i sol·licitar l’aprovació a Promusa. 
 
L’empresa constructora no podrà variar les qualitats específiques del projecte a no ser que 
acrediti, i la direcció facultativa ho accepti, que la variació suposa igual o major qualitat, o que 
obeint a criteris tècnics, legals o normatius, alguna solució del projecte resultés inviable o 
desaconsellable. 
 
Promusa podrà delegar en la direcció facultativa la decisió respecte a variacions que no suposin 
un increment del cost de l’obra, sempre que no s’alteri la qualitat prevista, no es desvirtuï la 
finalitat d’aquest contracte i les esmenades variacions valorades es documentin en la forma 
indicada. 
 
6.- SEGURETAT I SALUT. 
 
Un cop redactat l’Estudi de Seguretat i Salut, el contractista també ha d’elaborar al seu càrrec el 
corresponent Pla de Seguretat i Salut i presentar-lo per a aprovació en el moment especificat al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
Qualsevol industrial subcontractat per a l’obra s’adherirà a l’esmentat Pla de Seguretat i Salut. 
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En tot moment existirà una còpia de l’esmentat Pla de Seguretat i l’Acta d’aprovació d’aquest Pla 
visat, a l’oficina de l’obra, a disposició de la Direcció Facultativa i, en general, dels qui intervinguin 
en l’execució. 
 
El contractista es responsabilitza de fer complir als seus treballadors i, en el seu cas, als seus 
subcontractistes, totes les mesures del Pla de Seguretat que afectin els treballs que en aquesta 
obra hagi de realitzar, assumint totes les responsabilitats i/o sancions que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les esmentades mesures de seguretat. 
 
Igualment haurà d’atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
 
En condicions normals d’execució material i si no existeixen modificacions substancials del 
projecte que justifiquin l’adopció de mesures especials de seguretat, les parts consideren a 
tots els efectes que la seguretat dels treballadors no és una opció. Per aquest motiu, el 
contractista i/o empreses subcontractades per aquest estan obligats -amb independència dels 
aspectes previstos a l’Estudi i Pla de Seguretat i Salut- a garantir amb mitjans propis i/o 
subcontractats, la instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectius eficaços per a la realització 
de cada activitat constructiva, sense que això pugui significar la possibilitat de sol·licitar 
contraprestació econòmica de cap tipus per aquest concepte. 
 
El contractista es fa responsable de qualsevol incompliment dels assenyalats en la present 
clàusula. 
 
La constatació de l’incompliment de la present clàusula per part del contractista podrà ser motiu 
suficient de lliure resolució d’aquest contracte, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
Sense perjudici d’això, la Propietat es reserva el dret de mantenir la vigència del contracte 
retenint el percentatge addicional que determini el Coordinador de Seguretat i Salut de la 
certificació corresponent que hagi d’emetre el contractista, als efectes d’obligar-lo a complir la 
vulneració d’alguna obligació en matèria de Seguretat i Salut Laboral o l’incompliment o 
acompliment defectuós detectat per qualsevol mitjà o procediment. 
 
7.- DURADA I MORA. 
  
El termini per a la formalització de la corresponent acta de replanteig, es fixa al Plec de Clàusules 
corresponent.  
    
Les obres s'iniciaran des de l’endemà de la signatura de l’Acta de Replanteig i inici obres, la 
qual tindrà la consideració de data d’inici de les obres.  

 
 Les obres hauran de finalitzar en el termini màxim de ..........  mesos a partir del seu inici. 
 

El termini pactat per a l’execució de l’obra no tindrà modificacions ni s’admetran altres motius 
de pròrroga que els expressament assenyalats en els casos següents: 

 

a)  Força major definida al Plec de Clàusules. 
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b)  Augment de l’obra encarregada, en proporció a l’esmentat augment i sempre que aquest sigui 
superior a un vint per cent del pressupost. 

c)  Paralització de l’obra per mancar a la Propietat les llicències i permisos administratius o per 
resultar aquests anul·lats o suspesos. 

d)  Quan es produeixin retards provocats per la introducció de modificacions significatives d’obra i la 
tramitació dels corresponents preus contradictoris o pressupostos de modificacions, en el seu cas, 
sempre que consti per escrit l’existència de l’esmentat retard i la demora que pugui originar en el 
ritme general de l’obra. 

e)  Per vagues que puguin afectar tot el sector. 

f)  Qualsevol altra suspensió de l’obra per causes imputables a la Propietat. 
 

El contractista haurà d'acreditar mensualment els dies perduts per causes justificades davant de la 
Direcció Facultativa. La no justificació mensual de dies perduts s'entendrà que no representa un 
increment del termini d'execució.  En tot cas, l’atur justificat de l’obra fins a un total de 15 dies 
hàbils no donarà lloc a cap increment del termini d’execució. 

  
 El contractista haurà de presentar informe sobre execució material de l’obra i dels retards, 

d’acord amb l’establert a la clàusula 6 del Plec.  
 
El contractista resta obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis 
parcials que ha fixat en el corresponent planning econòmic temporal. Si arribat el terme de 
qualsevol dels terminis citats, hagués incorregut en mora per causes a ell imputables, Promusa 
podrà optar per la resolució del contracte i/o per a la imposició de penalitzacions 
econòmiques.  
 
Promusa tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 
 
• Incompliment global dels terminis d’execució totals i/o parcials de l’obra per causes 
imputables al contractista. 
• Incompliment del termini màxim per a iniciar les obres. 
 
a) Penalitzacions per manca de compliment del termini d’execució de l’obra   

 
En cas d’excedir injustificadament el termini total o qualsevol dels terminis parcials del 
planning, previstos per a l’execució de l'obra, el contractista serà objecte d’una penalització  de 
1.000 € per cada dia natural de retard durant els primers quinze dies naturals següents a la data 
prevista de finalització de l'obra, i d’una penalització de 1.500 € per cada dia natural de retard a 
partir del setzè dia comptat de la data de finalització prevista.  
 
En cas de força major o causes imputables a Promusa, que comporti un retard en les obres, el 
termini d’execució s’entendrà extés per període igual al de la durada de la força major.  
 
Aquestes penalitzacions seran deduïdes de l’última certificació o de les garanties. 
 
En cas d’excedir en més de 60 dies naturals el termini total d’execució de les obres o qualsevol 
dels parcials establerts en el planning, Promusa podrà optar per continuar percebent les 
penalitzacions establertes en aquest apartat o be per la resolució del contracte -objecte 
d’aquesta licitació-. 
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En cas d’optar per la resolució del contracte, i previ aixecament d’Acta de l’estat de l’obra en 
aquell moment amb participació de totes les parts, es procedirà a efectuar la liquidació 
econòmica del contracte amb l’aplicació de la les penalitzacions previstes. 
Amb independència de les penalitzacions per qualsevol tipus de retard, Promusa queda 
expressament facultada per a repercutir al contractista tots aquells danys i perjudicis que li 
ocasioni qualsevol incompliment d’aquell. Per tant, aquestes penalitzacions no substitueixen ni 
impedeixen a Promusa la reclamació de qualsevol altre dany i perjudici causat i que se li 
ocasioni. 
 
b) Penalització per incompliment del termini màxim per a iniciar les obres. 
  
En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a l’inici de les obres, el contractista 
podrà ser objecte d’una penalització de 3.000€ per cada dia natural de retard. 
 
En cas de força major o causes imputables a Promusa, que comporti un retard en l’inici de les 
obres, aquest termini s’entendrà extés per període igual al de la durada de la força major.  
 
Aquestes penalitzacions seran deduïdes de l’ultima certificació o de les garanties. 
 
En cas que el retard sigui en més de 15 dies naturals, Promusa podrà optar per continuar 
percebent les penalitzacions d’aquest apartat o be per la resolució del contracte -objecte 
d’aquesta licitació-. 
 
En cas d’optar per la resolució del contracte, i previ aixecament d’Acta de l’estat de l’obra en 
aquell moment amb participació de totes les parts, es procedirà a efectuar la liquidació 
econòmica del contracte amb l’aplicació de la les penalitzacions previstes i  amb pèrdua de les 
garanties definitives en concepte d’indemnització de danys i perjudicis. Aquesta indemnització 
s’estableix com a clàusula penal lliurament establerta i acceptada per les parts.  
 
En el cas que s’opti per la resolució del contracte, el contractista deixarà l’obra lliure i a disposició 
de la propietat immediatament, si bé es procedirà en presència de les dues parts contractants i la 
Direcció Facultativa, a formalitzar una Acta en la qual es farà constar l’estat físic de les obres i les 
altres circumstàncies que siguin pertinents. Cas de no assistir-hi el contractista, l’Acta es farà 
notarialment. 
 
De donar-se el supòsit contemplat en aquest apartat, és a dir, la resolució del contracte per 
incompliment del contractista per motiu de retards injustificats, Promusa queda facultada per 
a prendre possessió de l’obra per si sola de forma immediata, i a com s’ha indicat, per a 
adjudicar les obres restants a una altra contractista. 

 
 
8.- PLANNING ECONÒMIC TEMPORAL D’OBRA, MOSTRES I PRESSUPOST DE MANTENIMENT. 
 

 El contractista haurà de presentar un Planning Temporal i Econòmic d'Obra a la propietat i a la 
Direcció Facultativa amb el contingut especificat al Plec de Clàusules i l'actualitzarà periòdicament, 
quan correspongui, per les modificacions que es produeixin. En aquest planning es detallarà la 
data inicial i final prevista per cada capítol del pressupost.  
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 El contractista s’obliga a presentar mostres de tots els materials a instal·lar a l’obra. La Direcció 

Facultativa donarà la conformitat a les mostres de materials un cop s’hagi comprovat que la seva 
instal·lació és correcta i té un bon funcionament. 

 
 El contractista haurà de subministrar a la Direcció Facultativa les característiques i el Document 

d’Idoneïtat Tècnica de tots i cadascun dels materials que formen part de l’obra, així com les 
garanties d’aquells aparells, instal·lacions, mitjans i processos d’execució de cadascuna de les 
unitats d’obra contractades. En especial, les característiques, certificats i homologacions del 
ciment, si és el cas. 
 

 Les partides executades sense la conformitat en els materials podran ésser enderrocades a càrrec 
del contractista o acceptades per la Propietat, deduint-se en el seu cas les possibles diferències de 
preus respecte dels que figuren en el pressupost. 

  
 La maquinària, equips especials i eines estaran en perfecte estat d’ús i conservació, podent 

rebutjar la Direcció Facultativa qualsevol d’aquestes les mateixes que al seu parer no compleixin 
els requisits de funcionament i seguretat per al ús al qual es destinen. 
 

    
 9.- LLIBRE D'ORDRES.  

 
 El contractista tindrà sempre a l’oficina de l’obra, i des de l’inici dels treballs, a disposició de la 

Direcció Facultativa i de Promusa, un Llibre d’Ordres on s’anotaran les ordres, instruccions, 
modificacions i comunicacions que es donin al contractista en cada visita d’obra, per esmenar i 
corregir possibles deficiències, o les que consideri convenients perquè els treballs es duguin a 
terme d’acord i en harmonia amb els documents contractuals.  
 
Cada ordre i acta haurà de ser estesa i signada per la Direcció Facultativa i contenir 
l’assabentat subscrit amb la signatura del contractista o del seu representant a l’obra. Una 
còpia serà per la Direcció Facultativa, i el contractista al final de l’obra n’enviarà una altra còpia 
amb totes les fulles i actes degudament signades a Promusa per al seu coneixement. 
 
El contractista haurà de dur prèviament diligenciats els Llibres d'Ordres i Incidències, de 
conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que sigui aplicable.  
 
Aquest llibre s’obrirà amb data de la comprovació del replanteig i es tancarà en l’acte formal 
de recepció de les obres. 
 
Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu coneixement 
als efectes escaients. El fet que a l’esmentat Llibre no hi figurin redactades les ordres que 
preceptivament té l’obligació de complimentar el contractista, no suposa cap eximent de les 
responsabilitats que li siguin inherents 
 

 10.- OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES.  
 
Són de compte del contractista les despeses i impostos derivats dels anuncis de licitació i 
adjudicació i els relatius a la informació de la promoció així com la col·locació de la 1ª pedra. 
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El contractista està obligat a instal·lar al seu càrrec, els cartells anunciadors de les obres, així com 
els senyals precisos per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupin els treballs i els 
punts de possible perill a causa de la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els seus límits i 
voltants. 
 
En el termini de vuit dies hàbils posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat a 
instal·lar pel seu compte, a l’emplaçament que determini el representant de PROMUSA, els 
cartells anunciadors de la promoció d’acord amb els normalitzats per l‘Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès. 
 
Així mateix, estarà obligat al llarg de tot el procés d’execució de les obres a la correcta i adequada 
conservació dels cartells i senyals, i a la immediata reposició. Cas de no fer-ho així, i previ 
requeriment de PROMUSA, els serveis tècnics d’aquest organisme podran dur a terme les tasques 
de conservació a càrrec del contractista. 
 
La col·locació en obra de cartells anunciadors de l’empresa adjudicatària estarà subjecta a la 
prèvia autorització de PROMUSA en quant a les característiques del cartell i la seva publicació.  
 
Seran per compte del contractista les despeses d’assaigs corresponents al control de qualitat fins 
a l’1,5% del pressupost de licitació.  
 
Aquests treballs seran contractats per PROMUSA a l’empresa que consideri oportú i seran deduïts 
al contractista de l’última certificació.  
 
La vigilància i guardaria de l’obra seran a compte del contractista. Les despeses de 
barraquements, magatzems, il·luminació, seguretat, apilaments, etc. seran a compte del 
contractista.  
 
En relació a les instal·lacions, seran de compte i càrrec del contractista la realització de les 
gestions, pagaments de totes les despeses, taxes, arbitris, etc., redacció i visat dels projectes que 
hagin de presentar-se en els organismes competents a efectes d’obtenir l’alta i permís de 
funcionament d’aquestes, escomeses provisionals, i, en general, tot el que sigui necessari per al 
funcionament adequat i legalitzat de les instal·lacions, encara en el cas que hagin de ser titulades 
a nom de PROMUSA o de la persona o entitat que aquesta designi. 
 
Serà a compte i càrrec del contractista el lliurament del Projecte AS BUILT de totes les 
instal·lacions a la Propietat i/o Direcció Facultativa així com l’aixecament topogràfic complet en 
format digital 3D, de l'estat final de l'obra, en coordenades UTM i alçades sobre el nivell del 
mar, que representi amb detall l'estat definitiu de tots els elements construïts. Caldrà que 
estigui realitzat amb mètodes taquimètrics o GPS, haurà d'estar recolzat a vèrtexs de la Xarxa 
Topogràfica Municipal i en tot moment haurà d'estar realitzat d'acord amb les prescripcions 
tècniques contingudes al Plec de Condicions Tècniques que el Negociat de Topografia de 
l'Ajuntament lliurarà abans de realitzar l'aixecament. Tota aquesta documentació s’ha de 
lliurar prèviament a l’acta de recepció i com a requisit per a aquesta. 
 
En relació a les llicències, permisos i autoritzacions: seran de compte i càrrec del contractista la 
realització de les gestions, despeses i impostos inherents a l’obtenció de qualssevol altres 
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llicències, permisos i autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres relacionades amb 
ella, a excepció de la taxa per sol·licitud de la llicència d’obres i de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Seran de compte del contractista les despeses derivades de la gestió i cost dels permisos 
necessaris per a la interrupció del trànsit durant els apilament i retirada de deixalles i els permisos 
per a la realització de treballs nocturns. També seran del seu càrrec les denúncies derivades de les 
irregularitats que es poguessin produir per aquests temes. 
 
Així mateix, són obligacions del contractista les especificades expressament a la clàusula 33  
així com les esmentades al llarg del Plec de Clàusules Particulars. 
 
11.- CONTROL DE QUALITAT 
 
Les proves de Control de Qualitat, queden excloses d’aquest contracte i seran contractades 
directament per PROMUSA, sense perjudici del que estipula la clàusula anterior.  

  
Per executar i garantir el control de qualitat i tècnic de les obres i d’acord amb el que es 
determini en el Pla de control de qualitat que presenti el contractista i aprovi Promusa i la 
Direcció Facultativa de les obres, Promusa contractarà aquells laboratoris homologats i 
empreses acreditades que fossin necessàries.  
 
Pel que fa a aquests conceptes, s'imputarà al contractista l'import corresponent a tots aquells 
assaigs, certificats, informes, revisions i controls que es realitzin fins un 1,5% del pressupost 
d'execució material del contracte. Aquest import es deduirà de l’última certificació. 
 

Per garantir el control de qualitat de les obres, el contractista facilitarà en tot moment als tècnics 
corresponents, l’accés a l’obra.   
 

 Durant l’execució de les obres, aquelles que a judici de la Direcció Facultativa no estiguin d’acord 
amb les especificacions convingudes, oportunament comunicades al contractista, seran 
enderrocades i executades de nou, sense cap variació en el preu contractat. 

 
 12.- ASSEGURANCES I RESPONSABILITATS.  

 
El contractista lliurarà a Promusa còpia de la comunicació d’obertura del centre de treball a 
l’autoritat laboral competent amb el segell d’entrada abans de l’inici de les obres. 
 
El contractista està obligat a estar en tot moment al corrent de les seves obligacions fiscals, 
laborals i de pagament amb els seus treballadors, de Seguretat Social, sindicals, de prevenció de 
riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball i altres conceptes que puguin repercutir sobre la 
Propietat, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu, i amb tota 
indemnitat de Promusa, del compliment de qualsevol de tals obligacions. 

 
La Propietat podrà, en qualsevol moment, exigir del contractista que acrediti estar al corrent en el 
compliment de les esmentades obligacions. El contractista exigirà als subcontractistes el 
compliment de les mateixes obligacions tant fiscals com laborals abans citades i comprovarà el 
compliment en els termes abans exposats.  
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El contractista ha de complir íntegrament amb el contingut específic regulat a l’apartat 
corresponent del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 

 En el cas de subcontractació d’algunes partides d’obra, el contractista respon igualment i 
plenament davant la Propietat de la total responsabilitat de l’obra o instal·lació de què es tracti.  

 El contractista es compromet i s’obliga a complir la Llei 32/2006 de 18 d’octubre reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció i el Real Decret 1109/2007 de 24 d’agost que la 
desenvolupa. 

 
 D’acord amb allò previst en l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors, el contractista es compromet 

a facilitar certificació per descobert de la Tresoreria de la Seguretat Social dels seus 
subcontractistes, sempre abans de què aquests iniciïn els corresponents treballs de les obres.  

 
 D’acord amb allò previst en l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 

el contractista es compromet a facilitar el certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions 
tributàries en el moment de la signatura del present contracte i tantes vegades com PROMUSA li 
ho requereixi. 

 
El contractista es fa responsable en front de la propietat de qualsevol reclamació que pugui 
originar l’incompliment de les anteriors disposicions, incloent-s’hi amb caràcter enunciatiu i no 
limitatiu, les multes, sancions i danys i perjudicis, obligant-se a mantenir indemne a Promusa 
de qualsevol d’aquestes possibles reclamacions.  

El contractista assumeix tot el risc de l’obra per ell realitzada, directament o a través dels 
subcontractistes fins la data de la recepció de les obres, responent de tots els desperfectes, 
destruccions o danys de qualsevol índole que puguin produir-se en l’obra o elements auxiliars. Així 
mateix, el contractista es fa responsable dels danys i perjudicis que per qualsevulla causa es 
puguin produir a tercers, incloent-s’hi empleats de les empreses intervinents en les obres, corrent 
pel seu compte i risc, i amb completa indemnitat per la Propietat. A aquestes efectes, el 
contractista ha de complir íntegrament amb el contingut específic regulat a l’apartat corresponent 
del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 

 El contractista respondrà enfront de la Propietat de totes les reclamacions que es puguin formular 
contra aquesta per part de tercers i treballadors per raó de l’execució de les obres o el seu 
manteniment i reparació.  
 

 El contractista -així com qualsevol tercer subcontractat- acreditarà la cobertura d'aquest risc 
mitjançant la pòlissa Tot Risc de la construcció i Pòlissa de Responsabilitat Civil, pels imports i 
cobertures mínimes establerts al Plec de Clàusules de la licitació, les quals es mantindran vigents 
durant tot el període de l'obra i fins l’acabament del termini de garantia d’aquesta, de les quals 
serà beneficiària Promusa i l’entitat financera que aquesta en el seu cas li atorgui el préstec, amb 
les condicions i cobertures mínimes previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 
 Promusa podrà requerir en qualsevol moment còpia de les pòlisses i còpia dels rebuts de 

pagament de les primes corresponents a aquestes. En qualsevol cas, amb independència de les 
circumstàncies que puguin afectar a l’assegurança i en el supòsit que la pòlissa subscrita pel 
contractista no garantís la totalitat dels riscs contemplats en el Plec de Clàusules de la licitació, 
acceptat en el seu moment pel contractista, les responsabilitats pels danys ocasionats en relació 
als riscs contemplats en aquesta clàusula correran per compte i càrrec del contractista. 
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Amb independència d’altres responsabilitats que puguin correspondre-li per aplicació de la 
legislació vigent i d’aquest contracte, el contractista respondrà en tot cas dels següents danys 
materials ocasionats per vicis i defectes de la construcció: 
 
1.  Dels que afectin elements de terminació o acabat i que es manifestin dins del termini d’un any. 
2.  Durant tres anys, dels danys materials causats a l’edifici per vicis i defectes dels elements 
constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat 
establerts en l’article 3, apartat 1.c) de la Llei 38/1999, de 6 de novembre, d’Ordenació de 
l’Edificació. 
3. Durant deu anys, dels danys materials causats a l’edifici per vicis i defectes que afecten els 
fonaments, els murs de càrrega o altres elements estructurals i que comprometin directament la 
resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici. 
 
Els terminis es computaran des de la data de la recepció de l’obra s’estendran fins el termini 
especificat, més el legalment establert per a l’exercici de les accions de reclamació i de repetició. 
 
13.- RECEPCIÓ DE L'OBRA. 

Serà requisit necessari i indispensable per a la recepció de l’obra, el lliurament pel contractista del 
projecte AS BUILT de totes les instal·lacions a la Propietat i/o Direcció Facultativa de l’obra així 
com la documentació esmentada al Plec de Clàusules de la licitació. 
 
En el termini de 10 dies hàbils abans del complet acabament de les obres, el contractista 
informarà a Promusa de la data concreta de la seva finalització, interessant-se per què es dugui 
a terme la recepció d’aquesta. 
 
S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs 
encomanats al contractista com a conseqüència del contracte i de conformitat amb el que en 
aquest Plec s'especifiqui a criteri de la Direcció Facultativa de PROMUSA. 
 
Dins del mes següent a la realització de l'objecte del contracte, es procedirà a la seva recepció.  
 
A la recepció hi assistirà la Direcció Facultativa, un facultatiu designat per Promusa o membre a 
qui delegui, i el contractista assistit, si ho creu oportú, del seu facultatiu i del seu representant 
amb plens poders així com -en el seu cas- els tècnics municipals de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès. 
 
Del resultat de la recepció s'aixecarà Acta per triplicat, que serà signada pels assistents referits. 
 
La signatura del certificat final d’obres no pressuposa l’acabament de les obres. El certificat final 
d’obra es podrà formalitzar un cop es considerin habitables els habitatges i no existeixin elements 
d’inseguretat a l’obra que impedeixin el seu accés.  
 
Un cop signat el certificat final d’obra, el contractista permetrà l’entrada organitzada a les obres 
dels adjudicataris de PROMUSA i dels organismes públics i/o privats als efectes de la legalització, 
qualificació i permisos de l’edifici. 
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L'obra es lliurarà, sense residus ni materials aliens a qualsevol unitat d'obra acabada. La neteja 
final comprendrà el rascat de restes adherides, escombrat i fregat de paviments ceràmics o petris, 
aparells sanitaris, mobles de cuina, fusteria, vidres, etc., tot preparat per a entrar mobles. 
S’inclouen les zones comunes, tant interiors com exteriors. Totes les dependències a on no es 
disposi de suficient il·luminació natural hauran de disposar d’il·luminació artificial suficient per a 
ésser inspeccionades amb detall.  
 
Per tal de poder procedir a la recepció de l’obra, caldrà que el contractista aporti la següent 
documentació:  
 
- Documentació gràfica on es precisi l’obra realment executada amb memòria justificativa de 
les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el projecte aprovat, incloent 
certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat,  
 
- còpia de l’Estat Dimensions i Característiques de l’Obra executada amb la informació gràfica 
en format Din A-1 i dues còpies amb la informació gràfica en format Din A-3 ).  
- Projecte As Built. Prèviament al lliurament, serà revisat pels tècnics responsables de la 
Direcció d’Obra, que hauran de donar el vistiplau. 
 
- La documentació esmentada a la clàusula 33, punt 24, apartats h) i j).  
 
- aixecament topogràfic complet en format digital 3D, de l'estat final de l'obra, en coordenades 
UTM i alçades sobre el nivell del mar, que representi amb detall l'estat definitiu de tots els 
elements construïts. Caldrà que estigui realitzat amb mètodes taquimètrics o GPS, haurà 
d'estar recolzat a vèrtexs de la Xarxa Topogràfica Municipal i en tot moment haurà d'estar 
realitzat d'acord amb les prescripcions tècniques contingudes al Plec de Condicions Tècniques 
que el Negociat de Topografia de l'Ajuntament lliurarà abans de realitzar l'aixecament.  
 
- Les legalitzacions davant dels organismes de control respectius del Projecte de l’Aparcament i 
del Projecte de Telecomunicacions Comuns. 
 

 L’obra no es recepcionarà si no està completament neta. Si les obres són trobades en bon estat i 
ajustades i conformes amb les prescripcions previstes, es donaran per rebudes per Promusa, 
fent-se càrrec d’elles, i aixecant-se la corresponent acta. A partir d’aquesta data començarà el 
termini de garantia. 

 
 La recepció no pressuposa la liquidació definitiva, la qual, se seguirà pel procediment previst més 

endavant d’aquesta clàusula. 
 
A partir de la recepció, i validada l’última certificació d’acord amb el procediment esmentat a 
la clàusula corresponent, serà susceptible de pagament, i serà abonada al contractista en els 
termes previstos a les respectives clàusules del plec i del present contracte. 
 
Una vegada recepcionades les obres i d’acord amb l’establert anteriorment, començarà a 
comptar el corresponent termini de garantia.  
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Durant el termini de garantia, es procedirà per part de  la Direcció Facultativa al seu 
amidament general i definitiu, amb la necessària assistència del contractista o de qui 
legalment el representi. 
 
Durant el termini de garantia, el contractista serà responsable d'executar en l'obra tota classe 
de correccions i reparacions que Promusa consideri necessàries, per tal que les obres 
compleixin totalment al temps de l’expedició del certificat de la finalització del període de 
garantia o de l’ofertat pel contractista les condicions del projecte i execució.  
 

 També el contractista haurà d'atendre  la conservació i la policia de les obres i instal·lacions, 
essent al seu càrrec la reparació de tots els desperfectes que es produeixin, degut a la mala 
qualitat dels materials o a la seva execució defectuosa. 

 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l'acta, en la qual  
s’assenyalaran els defectes observats i es detallaran les instruccions precises fixant un termini 
màxim per esmenar els defectes.  
 
Si durant el mencionat termini de garantia, el contractista mitjançant una organització específica 
o bé encarregant-t’ho a un tercer, no procedís a la realització de les tasques de conservació i 
reparació etc.... en el termini de 15 dies des de la notificació de Promusa, la propietat podrà 
encarregar la seva execució a qualsevol tercer que estimi convenient, amb càrrec exclusiu al 
contractista. 
 
En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del contractista per incompliment del 
termini, penalitzacions, i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data de conclusió 
de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què Promusa es faci càrrec de les obres per a 
la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el paràgraf precedent, hagués 
concedit al contractista per a reparar els defectes observats. 
 
Uns dies abans de finalitzar el termini de vigència mínima de la garantia definitiva (36 mesos) o 
el termini ofertat pel contractista com a millora, i comprovat el correcte compliment de totes 
les obligacions contractuals assumides per aquest, no serà retornada la garantia definitiva del 
5% del pressupost d'adjudicació del contracte sense haver comprovat l'estat dels acabats dels 
elements comuns i dels habitatges, o, si fos el cas, un cop finalitzades les obres de repassos. 
Sempre es requerirà previ informe favorable de la Direcció Facultativa. 
  

Per tant, el director facultatiu de les obres, d'ofici o a instància del contractista, haurà de 
redactar, dins el termini de quinze dies anteriors a la finalització dels corresponents terminis 
de garantia, un informe sobre l'estat de les obres i l’estat d’acabats dels elements comuns i 
dels habitatges; si aquest informe és favorable al respecte que les obres compleixen les 
prescripcions tècniques i condicions facultatives, i transcorregut el període de garantia 
corresponent, es procedirà, a la liquidació definitiva, amb devolució, en el seu cas, de les 
quantitats que corresponguin i/o de la retenció practicada. No obstant, Promusa retindrà l’aval 
constituït així mateix en garantia de la correcta execució de l’obra, fins el transcurs del termini 
previst per a aquest. 

 
Per contra, si l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències en 
l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de garantia, el director 
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facultatiu dictarà les instruccions oportunes al contractista per la corresponent reparació, 
concedint-li un termini per fer-ho, durant el qual continuarà encarregant-se de la conservació 
de les obres, sense dret a percebre cap import per ampliació de termini de garantia. En aquets 
cas, es retindrà l’aval constituït i/o les retencions efectuades en el seu cas, fins a la seva total 
execució. 
 
El retorn de la garantia addicional (retenció), està supeditada al transcurs del seu respectiu 
termini de garantia i sempre que es donin els requisits i condicionants mínims establerts a la 
clàusula corresponent del present Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
  

14.- GARANTIA DE LES OBRES I RETENCIÓ EN GARANTIA DE REPASSOS I ALTRES. 
   
  A cada certificació, es practicarà una retenció d’un 10% de l’import certificat per respondre de la 

correcta execució de les obres, de l’eficàcia en la gestió i realització dels repassos durant el 
període mínim d’un any a comptar des de la respectiva recepció de les obres. Aquesta retenció 
tindrà la consideració d’increment de la garantia constituïda pel contractista o garantia addicional. 
 
Tant la garantia definitiva com les retencions respondran de tots els deutes del contractista, de la  
correcta execució de les obres i/o de la seva resolució, del reintegrament de les quantitats que en 
el seu cas pugui abonar Promusa en excés del temps de la liquidació, del rescabalament de 
qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment de les obligacions de contractista,  
inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat incompliment podrien exigir-se a Promusa per 
l’Administració o tercers, de les penalitzacions i amb caràcter general, del compliment de totes les 
obligacions que pertoquen al contractista. També  de totes les despeses judicials (honoraris 
d’advocats i drets de procuradors) que es derivin dels procediments judicials de resolució del 
contracte d’obres. 
 
En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Promusa podrà procedir lliurement, i 
per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i contra les retencions que ho 
hagin anat incrementant, i disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això 
sense perjudici de les accions o reclamacions dels que el contractista es cregui assistit, els 
quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de les garanties per 
Promusa, l’única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si 
així resultés procedent. 
 
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu 
experimentés alça o baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import necessari per tal 
que es mantingui la proporcionalitat entre la garantia constituïda i el pressupost del contracte 
vigent en cada moment. 
 
Les retencions es retornaran un cop transcorregut l’any -en el seu cas- des de la finalització i 
recepció de les obres d’edificació, sempre i únicament amb l’informe favorable de la direcció 
facultativa i en el cas que es donin les condicions exigibles de devolució. 
 
 
15.- CAUSES DE RESOLUCIÓ   

     
1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits: 
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- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolució o extinció de la 
societat adjudicatària. Cas de fusions, escissions, aportacions o transmissions d’empreses o de 
branques d’activitats, el contracte continuarà vigents amb l’entitat absorbent o resultant de la 
fusió (en el primer cas, quedant subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del 
contracte) o amb l’entitat resultant o beneficiària (en els altres casos, quedant subrogada en 
tots els drets i obligacions dimanants del contracte sempre que tingui la solvència exigida al 
acordar-se l’adjudicació). 
- La dissolució o extinció de Promusa, sense perjudici dels drets i obligacions que puguin 
derivar-se. 
 
2.- Promusa podrà acordar la resolució del contracte en els següents supòsits: 
 
- L’embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes que impedeixin 
l’execució del contracte. 
- La manca d’assistència del contractista o els seus legals representants a l’acta de replanteig. 
- L’incompliment, per causes imputables al contractista, dels terminis totals o parcials 
d’execució de les obres, sempre que la demora excedeixi de 60 dies naturals. El Director 
Facultatiu de l’obra serà qui emetrà un informe al respecte. 
  
S’estableix com a obligació essencial del contracte a càrrec del contractista el compliment 
estricte dels terminis totals i parcials. 
 
- L’incompliment, per causes imputables al contractista, del termini per a iniciar l’execució de 
les obres, sempre que la demora excedeixi de 15 dies naturals al dia d’inici. 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes 
aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres, així com aquells 
incompliments reiterats de les ordres de la Direcció Facultativa de les obres, el Coordinador de  
Seguretat i salut i Promusa.  
- L’incompliment del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la 
Construcció. 
- El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolució imputable al 
contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte. 
- Qualsevol altre incompliment de les seves obligacions essencials d’acord amb el que es 
determini en el present plec o en el contracte. 
 
3.- El contractista podrà acordar la resolució del contracte en els següents supòsits: 
 
- La dissolució o extinció de Promusa, qualsevol que sigui la causa en tals supòsits. 
- La suspensió del començament de les obres per termini superior a sis mesos, per part de 
Promusa. 
- La no formalització del contracte en un termini superior a sis mesos des de l’adjudicació del 
contracte, per causa imputable a Promusa. 
- El desistiment o suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada 
per Promusa. 
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- El mutu acord amb Promusa, sempre que no concorri causa de resolució imputable al 
contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte. 
 
La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades als apartats segon i tercer de la 
present clàusula tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, 

sense perjudici de les accions o reclamacions de què es cregui assistida l’altra part. 
 
La resolució del contracte per part de Promusa per qualsevol de les causes mencionades a 
l’apartat segon de la present clàusula, produirà, llevat dels supòsits de resolució anteriors al 
començament de les obres els següents efectes: 
 
Es procedirà a una liquidació de les obres realitzades i serà satisfet al contractista el treball 
realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable.  
 
El contractista estarà obligat a abandonar l’obra immediatament sense que ni l’existència de 
qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l’obra puguin ésser al·legats 
per no abandonar-la en aquest termini.  
 
Des d’aquest moment Promusa podrà continuar les obres immediatament pel procediment 
que estimi més convenient i restarà facultada per a prendre possessió per si mateixa de l’obra. 
Promusa tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel contractista 
amb obligació de lliurament per aquest. 
  
Promusa farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis 
causats i siguin imputables al contractista, notificant a aquest la pertinent relació i liquidació 
d’aquests danys i perjudicis.  
 
No obstant, Promusa podrà incautar la totalitat de la garantia definitiva en el cas que com a 
conseqüència de la resolució contractual, s’hagi de procedir a una nova adjudicació per 
realitzar les obres pendents. En aquest cas, Promusa retindrà i farà seva la totalitat de la 
garantia definitiva en concepte de danys i perjudicis. 
 
Aquest import es considerarà com a danys i perjudicis i es farà efectiu a càrrec de la garantia 
definitiva; sense detriment del dret de Promusa de reclamar al contractista l’excés que 
eventualment no restés cobert per l’import de la garantia, i sense perjudici del dret del 
contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra 
la liquidació comunicada per Promusa. 
 
Les anteriors previsions s’entenen sens perjudici de l’establert a la clàusula corresponent del 
Plec sobre les penalitzacions.  
 
La resolució pel contractista per qualsevol de les causes esmentades a l’apartat tercer de la 
present clàusula, serà comunicada per escrit a Promusa i produirà, els següents efectes: 
 
El contractista vindrà obligat a abandonar l’obra immediatament. La liquidació de les obres, si 
s’escau, es realitzarà conforme al que està disposat en el present contracte. En cas de 
desacord en la valoració de la liquidació s’estarà a allò disposat a la clàusula corresponent. 



 

86 

 

 

 
Promusa haurà de tornar al contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies des 
de la data de resolució, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar 
aquesta devolució. 
 
Promusa podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure determinació, 
mitjançant l’abonament al contractista de l’import de l’obra executada i dels materials 
aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a més, una indemnització 
substitutiva calculada en el 6% del Pressupost d’Execució Material contractat que resulti per 
l’obra pendent d’execució al temps de declarar la resolució de la que es deduiran, per no ser 
acumulable a les mateixes, les quantitats que el contractista, en el seu cas, hagués rebut amb 
anterioritat. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part de Promusa, haurà 
de tornar-se al contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies des de la data de 
resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta 
devolució. 
 
Promusa no podrà prendre possessió de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o 
degudament garantit mitjançant aval bancari, els drets que en el cas de desestimació unilateral 
assisteixin al contractista.  

 
 

 16.- JURISDICCIÓ 
 

 Per a la decisió de totes les qüestions litigioses derivades del present contracte o acte jurídic, les 
parts es sotmeten a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Rubí, mentre 
els de Sant Cugat no entrin en funcionament, i a aquests últims quan existeixin, renunciant les 
parts al seu propi fur en el cas de ser un altre. 
 
 
Per a què consti, i en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte per duplicat i 
a un sol efecte en el lloc i data abans esmentats. 
 
 
 
PER PROMUSA                                                                                                     PER ………………..  
 
                           
 

 




